

令和4年度森林づくり県民税活用事業進捗一覧（令和5年2末見込）

資料2-1

事業名	事業内容	単位	当初		2月末執行見込			残額見込 (円)	残額が生じている主な理由		
			目標数値	予算額 (円)	見込数値	執行見込額 (円)	(率)				
1 「防災・減災」及び「住民等による利活用」のための里山等の整備											
防災・減災	みんなで支える里山整備事業	【防災・減災】	里山の整備	ha	795	290,000,000	331	204,995,700	70.7%	85,004,300	8月豪雨の影響や、地元調整に不測の事態を要し、実施が遅れたため
		【ライフライン等保全対策】	(R3繰越)危険木の伐採	箇所	1	1,203,300	1	1,203,300	100.0%	0	
	防災・減災対策緊急治山事業		(R4当初)危険木の伐採	箇所	10	10,000,000	18	9,934,500	99.3%	65,500	
	地すべり防止施設管理サポート事業		応急工事及び森林整備	箇所	—	35,000,000	18	35,000,000	100.0%	0	
	地域で進める里山集約化事業		地すべり防止区域及び施設の点検、施設管理	箇所	—	1,000,000	8	792,000	79.2%	208,000	実施を希望する地区数が当初想定を下回ったため
	河畔林整備事業		集約化等面積	ha	450	6,750,000	103	1,622,700	24.0%	5,127,300	新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた説明会等の同意取得活動を実施できず、森林整備の計画そのものを見直すこととしたため
河畔林整備事業	県管理河川		河畔林の整備	箇所	5	7,850,000	5	7,850,000	100.0%	0	
	市町村管理河川		河畔林の整備	箇所	6	12,150,000	7	12,150,000	100.0%	0	
住民等による利活用											
住民等による利活用	みんなで支える里山整備事業	【県民協働】	里山の整備	ha	450	50,000,000	117	115,668,000	231.3%	▲ 65,668,000	
	県民協働による里山整備・利用事業	活動推進事業	里山整備利用地域の認定	地域	20	32,382,000	3	24,666,000	76.2%	7,716,000	新型コロナウイルス感染症による地域活動の自粛、地権者との調整の難航等により、事業実施が出来なかったため
		資源利活用推進事業	里山整備・利活用に取り組む里山整備利用地域数	地域	27	8,748,000	6	5,838,000	66.7%	2,910,000	
1 小計					455,083,300		419,720,200	92.2%	35,363,100		
2 自立的・持続的な森林管理のための間伐材等の利活用											
地消地産による木の香る暮らしづくり事業	「子どもの居場所」木質空間整備事業	子どもの居場所の木造・木質化	箇所	6	12,500,000	5	8,469,966	67.8%	4,030,034	新型コロナウイルス感染症に関わる資材高騰等による社会情勢等により、事業主体の応募が予定より少なかったため	
		子どもの居場所の調度品・おもちゃの設置	箇所	30	9,000,000	54	11,675,458	129.7%	▲ 2,675,458		
	木工体験活動支援事業	木工工作コンクール応募者数	人	5,500	7,400,000	4,019	6,949,000	93.9%	451,000		
		木づかい空間整備事業	木質化、調度品の設置	箇所	8	25,800,000	6	13,595,680	52.7%	12,204,320	新型コロナウイルス感染症に関わる資材高騰等による社会情勢等により、事業主体の応募が予定より少なかったため
			県有施設の木質化	箇所	2	6,450,000	1	1,156,100	17.9%	5,293,900	
県産材公共サイン整備事業		県産材公共サイン等の設置	枚	42	5,000,000	44	3,391,003	67.8%	1,608,997	1件あたりの事業費が少額であったため	
新によるエネルギーの地消地産推進事業		薪流通の仕組みモデル	件	2	3,750,000	1	1,308,000	34.9%	2,442,000	申請件数が予定より少なかったため	
森林病害虫被害枯損木利活用（チップ化）事業		森林病害虫枯損木処理	m3	581	8,000,000	480	8,000,000	100.0%	0		
2 小計					77,900,000		54,545,207	70.0%	23,354,793		
3 森林づくりに関わる人材の育成											
里山整備利用地域リーダー育成事業	地域リーダー人材の育成	人	—	3,342,000	集計中	3,333,000	99.7%	9,000			
	維持管理人材の育成	人	—		集計中						
森林セラピー推進支援事業【人材育成等】		コーディネーター育成10人以上（2022年度）	人	—	3,503,000	—	3,322,000	94.8%	181,000		
エコツーリズムガイド人材育成事業		ガイドの育成（2022年度）	人	—	1,880,000	(3月事業実施)	1,879,300	100.0%	700		
自然教育・野外教育推進事業		モデル校等における実践	校	7	862,000	7	761,104	88.3%	100,896		
3 小計					9,587,000		9,295,404	97.0%	291,596		
4 多様な県民ニーズに応えるための森林の利活用											
学校林等利活用促進事業	県立学校林以外の整備・利活用	箇所	18	13,594,000	17 (新規5、継続12)	10,499,751	77.2%	3,094,249	入札差金		
	県立学校林の整備・利活用	箇所	5		3 (新規0、継続3)						
自然保育活動フィールド等整備事業		森林を自ら所有又は賃借して使用する認定園等	園	5	5,000,000	6	4,057,485	81.1%	942,515		
まちなかの緑地整備事業		緑地整備	箇所	4	6,000,000	1	3,000,000	50.0%	3,000,000	借地・用地等の調整が困難であったため	
観光地の景観整備（県単道路橋梁等維持修繕費）		街路樹整備	km (延長)	1.5	4,000,000	1.5	4,000,000	100.0%	0		
観光地等魅力向上森林景観整備事業		地域の景観に合致した間伐等	ha	9.6	12,900,000	12.0	12,731,500	98.7%	168,500		
森林セラピー推進支援事業【施設整備等】		森林セラピー基地整備	箇所	2	5,635,000	0 (新規0、継続6)	5,591,500	99.2%	43,500		
4 小計					47,129,000		39,880,236	84.6%	7,248,764		
5 市町村に対する財政調整的視点での支援											
森林づくり推進支援金		実施市町村数	市町村	77	90,000,000	77	90,000,000	100.0%	0		
6 森林づくりの理解を深める普及啓発及び森林税の評価・検証											
みんなで支える森林づくり推進事業		森林税の使途の認知度	%	—	13,437,000	—	7,115,000	53.0%	6,322,000	地域会議の開催回数の減	
森林（もり）の里親促進事業		企業等との契約件数	件	5	1,180,000	16	500,000	42.4%	680,000	新型コロナウイルス感染症等による里親現地説明等の減	
地球温暖化防止木材利用普及啓発事業		CO2固定認定量	t-CO2	500	400,000	121	400,000	100.0%	0		
地球温暖化防止吸収源対策推進事業		CO2吸収認定量	t-CO2	3,000	457,000	2,089	50,775	11.1%	406,225	審査会をweb開催としたことに伴う旅費の減	
6 小計					15,474,000		8,065,775	52.1%	7,408,225		
合計					695,173,300		621,506,822	89.4%	73,666,478		
					うち令和3年度からの繰越予算	1,203,300		1,203,300		0	
					うち令和4年度当初予算	693,970,000		620,303,522		73,666,478	