

# 長野県森林づくり県民税活用事業 資料 1

(みんなで支える森林づくり事業)

## 平成25年度 事業進捗状況 (11月末)

資料 No.	事業名	H25予算額 [ 森林税基金分 ] (千円)	11月末見込み 進捗率 (%)	進捗に関するコメント
1-①	みんなで支える里山整備事業 【間伐支援】	535,300 [ 429,000 ]	19%	間伐適期の秋以降に事業が本格化しており、実施面積も計画を上回る見通しです。
1-②	地域で進める里山集約化事業	32,000 [ 32,000 ]	77%	集約化は順調に進捗しています。
1-③	森林づくり推進支援金	130,000 [ 130,000 ]	60%	順調に進捗しています。 (当初配分金は全て交付決定済で事業完了約50%、一部追加配当分の事務手続中です)
1-④	【1-③ 森林づくり推進支援金のうち】 水源林公有林化支援事業	10,800 [ 10,800 ]	69%	所有者2名のうち1名は買収に難色を示しています。もう1名とは立木価格の交渉中
2-①	みんなで支える里山整備事業 【搬出支援】	7,000 [ 7,000 ]	10%	間伐作業(1-①)を優先実施しており、その後に搬出作業を行う予定です。
2-②	信州の木活用モデル地域支援事業	12,500 [ 12,500 ]	60%	5箇所のうち2箇所は事業完了。残りの3箇所も交付決定後、順調な進捗です。
2-③	信州フォレストコンダクター育成事業	4,300 [ 4,300 ]	50%	順調に進捗しています。10事業体へ育成を委託、年内に集合研修4回実施
3-①	みんなで支える森林づくり推進事業	9,114 [ 9,114 ]		
3-①-1	広報・普及啓発費	4,298 [ 4,298 ]	70%	順調に進捗しています。ラジオ番組・CM、フォーラム終了。各地域での広報を展開中。
3-①-2	県民会議・地域会議開催費	4,816 [ 4,816 ]	56%	順調に進捗しています。(県民・地域会議は計画どおり開催され事業検証を実施中)
3-②	森林(もり)の里親促進事業	1,122 [ 1,122 ]	70%	順調に進捗しています (8件契約成立し契約件数は目標達成)
3-③	地球温暖化防止吸収源対策推進事業	415 [ 415 ]	80%	順調に進捗しており、現在は年度末の認証に向けた現地調査を実施しています。
3-④	地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	499 [ 499 ]	67%	順調に進捗しています(CO2固定量は目標値500t-CO2を上回る879.3t-CO2認証済み)
3-⑤	木育推進事業	9,020 [ 9,020 ]	70%	順調に進捗しています(全事業主体に対し、事業計画が適である旨、通知済み)
3-⑥	里山利用総合支援事業	3,000 [ 3,000 ]	60%	事業が順調に進捗しています。
計	13事業	744,270 [ 637,970 ]		

## 1-① みんなで支える里山整備事業(間伐支援)

## 1 事業の概要

## (1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山等の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげて間伐を面的に推進する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	補助率	予算額
集落周辺の森林及び水源を保全するための森林等で、市町村が必要と認める森林において行う間伐	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	3,000ha	9/10以内	535,300千円 [429,000千円]

## 2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額	11月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		167,368千円	19%

(執行予定額に対する進捗率)

## 3 地方事務所別実施状況

区分	実施予定(11月末現在)		11月末までの完了分		備考
	面積(ha)	補助金額(千円)	面積(ha)	補助金額(千円)	
佐久	299	71,971	80	19,517	
上小	383	125,277	5	1,420	
諏訪	75	20,118	15	3,867	
上伊那	401	135,859	139	51,012	
下伊那	633	161,735	130	34,304	
木曾	477	82,171	77	13,327	
松本	219	61,955	35	7,793	
北安曇	180	73,119	11	4,754	
長野	447	117,234	87	22,424	
北信	141	36,314	35	8,950	
計	3,255	885,753	614	167,368	

※ 国庫補助事業の活用を増やしたため、1の予算額(当初)と3の実行予定欄の補助金額(執行見込)は一致しない。

# 取組状況写真



青木村 会吉団地



飯田市 浄玄寺団地



事業PR横断幕 (大鹿村)



事業PR横断幕 (安曇野市)

## 1-② 地域で進める里山集約化事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	2,000ha	15,000 ~30,000円 円/ha	32,000千円

\* 1ha当たりの施業同意人数  
5人未満: 15,000円/ha  
5人以上10人未満: 24,000円/ha  
10人以上: 30,000円/ha

## 2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール													計画承認済面積	11月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	内示					(内示)	(内示)						1,544.9 ha	77%
		← 集約化活動 →				交付申請	→							

(集約化実施見込みベース)

## 3 地方事務所別実施状況

区分	要 望			内 示		計 画 承 認 済		備 考
	市町村数	団地数	集約化積 面積 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久	7	11	119.0	119.0	1,785.0	110.0	1,650.0	
上小	4	12	145.0	145.0	3,030.0	145.0	3,030.0	
諏訪	6	11	139.0	139.0	2,112.0	96.5	1,465.5	
上伊那	8	18	342.2	342.2	5,385.0	302.2	4,785.0	
下伊那	9	14	228.1	228.1	3,421.5	228.1	3,421.5	
木曾	5	6	334.5	334.5	5,017.5	171.8	2,577.0	
松本	7	14	331.6	331.6	4,974.0	166.6	2,499.0	
北安曇	5	12	128.0	128.0	1,920.0	98.0	1,470.0	
長野	3	5	166.7	166.7	2,500.5	166.7	2,500.5	
北信	3	3	60.0	60.0	900.0	60.0	900.0	
計	57	106	1,994.1	1,994.1	31,045.5	1,544.9	24,299	

# 取組状況写真



集落説明会の実施状況



個別説明の状況



現地調査の状況

## 1-③ 森林づくり推進支援金

## 1 事業の概要

## (1) 目的

地域における住民の意向や実情等、地域固有の森林づくり等の課題に精通している市町村との連携により、きめ細かな森林づくり活動の取組を支援するため、市町村が独自性と創意工夫により事業展開するための経費に対して支援する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民からのニーズに対応した森林づくり関連施策で、「長野県森林づくり指針」に掲げる施策の趣旨に即した次の3つの柱の事業 (1)「みんなの暮らしを守る森林づくり」に資する事業 (2)「木を活かした力強い産業づくり」に資する事業 (3)「森林を支える豊かな地域づくり」に資する事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

※予算額の一部は、「水源林公有林化支援事業」に活用

## 2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額	11月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事前着手		← 選定 →		← 追加配分 →		← 選定 →		← 事業実施 →				124,521千円	60%

## 3 地方事務所別実施状況

区分	予算配分額 (千円)			項目別事業交付決定状況 (千円)				
	基本配分	重点配分	計	みんなの暮らしを守る森林づくり	木を活かした力強い産業づくり	森林を支える豊かな地域づくり	計	備考
佐久	7,885	6,478	14,363	9,190	535	3,308	13,033	追加分手続中
上小	4,390	6,792	11,182	8,439	789	1,954	11,182	
諏訪	5,327	2,896	8,223	7,076	947	200	8,223	
上伊那	6,394	6,564	12,958	8,698	3,747	513	12,958	
下伊那	9,866	12,108	21,974	16,023	2,007	3,944	21,974	
木曾	3,762	7,462	11,224	3,233	0	7,262	10,495	追加分手続中
松本	9,098	6,528	15,626	12,557	578	1,462	14,597	追加分手続中
北安曇	3,624	4,467	8,091	7,361	592	138	8,091	
長野	10,498	6,906	17,404	7,352	2,338	6,685	16,375	追加分手続中
北信	4,156	3,437	7,593	3,158	3,257	1,178	7,593	
計	65,000	63,638	128,638	83,087	14,790	26,644	124,521	

## 取組状況写真



**佐久穂町：白樺の森の景観形成整備**  
姉妹都市である府中市民約100名と地域住民等を対象とした森林整備体験学習及び白樺林の景観形成整備を実施



**上田市：地域産材ベンチの設置**  
市民等が集う上田市別所温泉の森林公園に、地元産材で作成したベンチを森林税の活用PR解説とともに設置



**大桑村：松くい虫被害対策**  
平成24年度に松くい虫被害が新たに確認された大桑村で、集落周辺の補助対象外の森林にある被害木を薬剤によるくん蒸処理を実施



**松川村：炭焼き体験教室**  
地元小学生を対象にして、地域の森林の現状や森林の役割等を学び、地元の木を木炭として利用する炭焼き体験を実施



**茅野市：森林整備のかさ上げ**  
信州の森林づくり事業を活用して実施している搬出間伐に対して、補助金のかさ上げを実施



**中野市：スギ間伐材バス停の設置**  
地域のスギ間伐材を利用し、屋根、ベンチ付のバス停を設置。併せて森林税のPRを実施

## 2-① みんなで支える里山整備事業(搬出支援)

## 1 事業の概要

## (1) 目的

これまで切り捨てられていた間伐材の利活用を進めるため、みんなで支える里山整備事業で保育間伐を実施した森林から間伐材を搬出する取組みを支援する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画材積	補助率	予算額
この事業で伐採した間伐材を山土場まで搬出集積する作業で、県内での加工又は消費が確実なもの	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	2,000m <sup>3</sup>	定額 [3,500円/m <sup>3</sup> ]	7,000千円

## 2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額	11月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		—	10%

(現地での搬出完了(見込み)ベース)

## 3 地方事務所別実施状況

区分	実施予定(11月末現在)		11月末までの完了分		備考
	搬出材積(m <sup>3</sup> )	補助金額(千円)	搬出材積(m <sup>3</sup> )	補助金額(千円)	
佐久	100	350.0			○ 間伐適期の秋以降に間伐作業が本格化しており、間伐後に搬出が実施されます。 ○ 搬出支援の計画量2,000m <sup>3</sup> に対し、現時点で52%の実施が見込まれています。 ○ 当該事業を引き続き各地域でPR・有効活用し、計画の達成を図ります。
上小	20	70.0			
諏訪	10	35.0			
上伊那	349	1,221.5			
下伊那	100	350.0			
木曾	0	0.0			
松本	253	885.5			
北安曇	46	161.0			
長野	170	595.0			
北信	0	0.0			
計	1,048	3,668.0	(200)	0	現地での搬出完了分



## 取組状況写真



東筑摩郡朝日村  
(事業主体:一期会)

小型の林内作業車を活用して間伐材を搬出



道端まで搬出・集積して  
材積を確認



軽トラックへ積み込み  
(運材後、薪として活用)



搬出後の林況

## 2-② 信州の木活用モデル地域支援事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

地域が主体となり、里山の森林資源を木質バイオマス利用や商店街等の木質化、道の駅等での販売などに活用する先進的なモデル地区を支援することにより、身近な森林資源を地域の活性化やエネルギーの自立につなげ、森林資源の持続的活用を図る。

## (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
「住民自主参加型」 地域分散型木質バイオマス等利用促進モデル	・需要者と供給者が一体となった組織の活動 ・薪ステーション等の設置 ・薪割機等の導入 ・薪材の売買に係る地域通貨活用システムの構築等	市町村、公共的団体、林業関係団体、NPO法人等	10/10以内	12,500
「都市部活用型」 ・木の香り漂う街並みづくりモデル ・県産材・道の駅等販売促進モデル	・川上から川下までが一体となった組織の運営 ・木製ベンチや格子等の設置 ・案内板や道路標識等の木質化 ・DIYキットや木育用・生活用品等木工品の製作、販売施設の木質化等			

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
対象事業の公募		←→											60%
対象事業の審査・決定			←→										
事業の実施					←→								

## 3 地方事務所別事業応募状況（網掛け部分＝採択箇所 5箇所）

区分	木質バイオマスモデル		街並みづくりモデル		道の駅等販売モデル		合計	
	件数	要望額(千円)	件数	要望額(千円)	件数	要望費(千円)	件数	要望額(千円)
佐久							0	0
上小			2	4,685	1	2,498	3	7,183
諏訪					1	2,500	1	2,500
上伊那	2	2,164	1	469	2	5,000	5	7,633
下伊那	1	2,102			1	1,500	2	3,602
木曾							0	0
松本	1	2,500			1	2,500	2	5,000
北安曇	1	1,774					1	1,774
長野							0	0
北信			1	2,500			1	2,500
計	5	8,540	4	7,654	6	13,998	15	30,192

## 取組状況写真

### ◆海野町商店街振興組合の取組(上田市)



### ◆北信木青連の取組(飯山市)





## 取組状況写真



研修に先立ち開講式であいさつする阿部知事



第1回集合研修(H25.7.19)



第2回集合研修(H25.8.29)  
森林フォーラムで研修報告を行う  
フォレストコンダクター候補生



第3回集合研修(H25.11.19)

### 3-①-1 広報・普及啓発費

#### 1 事業の概要

##### (1) 目的

県民等に対し、長野県森林づくり県民税の仕組みや事業内容について周知を図るとともに、森林づくりに対する意識の醸成を図る。


##### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・森林づくりレポートや各種広報活用による普及啓発 ・ラジオ番組、スポットCM等による普及啓発 ・シンポジウム及び「ご存じですか！森林税」の開催	県	4,298千円

#### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
森林づくりレポート等 普及啓発	←————→												67%
シンポジウム							↔						100%
リーフレット	←————→												40%
ラジオ番組、スポットCM等							↔						100%
ご存じですか！森林税			←————→										80%
計													70%

【森林づくりレポート】



長野県 林務部

【リーフレット】



ご存じですか！森林税

各地方事務所計画

延べ10回

ミニサイズのリーフレットを作成し、気軽に手にとってもらえるようにする。

県内コンビニエンスストア408店舗に10,000部設置

森林税は

ラジオ番組とCMを組み合わせて普及啓発




# 取組状況写真



森林フォーラムにおける森林税の取組発表  
(塩尻市 松本歯科大)



コンビニでの森林税リーフレットの設置  
(長野市内 コンビニ)



短期大学文化祭における森林税普及啓発  
(飯田市 飯田女子短期大学)



緩衝帯整備事業施行後のPR (木曽町)



ご存じですか森林税  
(塩尻市 木育フェスティバル)



森林税チラシの作成と配布によるPR  
(北信管内)

## 3-①-2 県民会議・地域会議開催費

## 1 事業の概要

## (1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,816千円

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
県民会議				●						●			●	33%
地域会議			← 2~3回開催 →										58%	
計														56%

## 3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)											開催状況 (回)			次回開催予定
	学識経験	市町村	経済団体等	消費者団体等	林業関係団体等	ボランティア等	公募	森林所有者	設計士 木材利用等	その他	計	開催計画数	実施済回数	残計画	
県民会議	3	2	1	1	1	2	2				12	3	1	2	12月
地域 会議	佐久	1	1	1	1	1		1	1	1	8	2	1	1	3月
	上小		1	1	1	1		1	1	1	8	2	1	1	3月
	諏訪	1	1			1			1	2	7	2	1	1	3月
	上伊那	1	1		1	1		2	1	3	10	3	2	1	3月
	南信州		1	1	1	1			1	1	8	3	2	1	3月
	木曾		1		1	1	1		2	1	8	3	2	1	3月
	松本		1	1	1	2	1			1	8	2	1	1	2月
	大北		1	1	1	1	1			1	7	3	2	1	3月
	長野		1	1	1	1	2		1	2	9	2	1	1	3月
北信		1			2	1		1		8	2	1	1	2月	
計	5	12	7	9	13	10	4	9	13	11	93	27	15	12	



## 取組状況写真



第1回 松本地域会議の開催状況



第2回 上伊那地域会議の開催状況



松本地域会議現地調査  
(塩尻市北熊井地区の里山の集約化)



南信州地域会議現地調査  
(飯田市山本地区の里山の間伐実施)



木曾地域会議現地調査  
(木曾町開田地区の間伐現場)



上小地域会議現地調査  
(上田市東山地区の里山における危険枯損木処理の取組)

## 3-② 森林(もりの)里親促進事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘導し、森林整備の活用と交流を通じた地域活性化を促進する。

## (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
普及啓発活動	企業や地域への個別訪問及びPR活動 パンフレットの作成	県	820千円
	事業に協力頂けるNPO法人等向けのシンポジウムの開催		302千円
計			1,122千円

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末 進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
パンフレット作成										←→			70 %  (契約件数は100%)
研修会等の開催					● PR 大阪		● PR 安曇野		● PR 東京		● 県内		
個別訪問等	←											→	

## 3 森林の里親契約実績

(平成25年11月30日現在)

年度	年間 契約数	契約者		支援金額 (千円/年)	森林整備面積 (ha/年)
		企業等	地域		
15年度	1	ガイドドリンコ(株)	朝日村	500	20
16年度	9	イオン環境財団ほか7者	上田市ほか7地域	10,000	99
17年度	5	サントリー(株)ほか4者	塩尻市ほか4地域	18,000	108
18年度	5	タカシマヤほか4者	茅野市ほか4地域	13,150	102
19年度	6	(株)バンダイほか5者	山ノ内町ほか4地域	16,100	50
20年度	12	長野朝日放送(株)ほか11者	佐久市ほか11地域	23,440	336
21年度	13	長野滋賀県人会ほか10者	岡谷市ほか10地域	51,966	427
22年度	11	相互印刷工芸(株)ほか9者	池田町ほか10地域	40,227	391
23年度	13	KDDI(株)ほか12者	長野市ほか12地域	56,142	506
24年度	12	(株)損害保険ジャパンほか11者	筑北村ほか11地域	54,873	371
小計	87	72者	46市町村	284,398	2,410
25年度	8	東京アーツ(株)、(株)あづみ野ビバレッ	松川村	500	—
		八十二銀行	中川村	不定額	—
		学校法人成城学校	長野森林組合	120	—
		諏訪大社	神宮寺里山整備促進委員会	100	—
		社会医療法人慈泉会	朝日村三区生産森林組合	500	—
		伊藤忠建材、森のライフスタイル研究所	木島平村	不定額	—
		日信工業(株)	東御市島川原区	不定額	—
		松本信用金庫	松本市岡田財産区	不定額	—
計	95	80者	47市町村		

## 取組状況写真



東御市での契約記念式典(日信工業と東御市島川原区 平成25年10月実施)



一般参加者によるカヤの平高原でのブナの植樹(森のライフスタイル研究所と木島平村 平成25年6月実施)



社員による南箕輪村有林におけるヒノキの下刈作業(サンティアと南箕輪村 平成25年8月実施)



中学生による信濃町の県有林における除伐作業(成城学校と長野森林組合 平成25年7月実施)



新規採用職員研修として行った朝日村での木工体験(相澤病院と朝日村三区生産森林組合 平成25年10月実施)



社員の家族による岡谷市でのシイタケ植菌作業(京セラ長野岡谷工場と岡谷市湊財産区 平成25年4月実施)

### 3-③ 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

#### 1 事業の概要

##### (1) 目的

森林(もり)の里親促進事業により整備された森林のCO<sub>2</sub>吸収量を長野県が評価することにより、企業等による森林整備を促進する。

##### (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
森林CO <sub>2</sub> 吸収量の評価・認証	森林(もり)の里親企業等の支援により実施した間伐等の森林整備によるCO <sub>2</sub> の評価・認証を行う	県	415千円

#### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
認証申請							申請期間				申請期間			
評価・認証	前年度申請分													80%
審査委員会				第1回				第2回					第3回	

#### 3 現在の実施状況

- 平成25年 7月 8日 第1回の審査委員会を長野市内で開催し、5件の申請について審査。  
 平成25年 7月18日 森林CO<sub>2</sub>吸収量認証書を長野市内で開催し、5件、452t-CO<sub>2</sub>/年の認証を発行。  
 平成25年10月16～17日 第2回の審査委員会を安曇野市内で開催し、現地調査等を実施。  
 平成25年10月～ 第1回の申請を受付(6件)。現在、指定調査機関による現地調査を実施中。

#### 4 森林CO<sub>2</sub>吸収量の評価・認証状況について

発行年月日	認証対象者(森林の里親企業等)	評価対象森林所在市町村名	CO <sub>2</sub> 吸収量(t-CO <sub>2</sub> /年)	評価対象面積(ha)
25年7月18日	株式会社ネイチャーズウェイ	小諸市	59	14
	東海ゴム工業株式会社	池田町	227	73
	GE富士電機メーター株式会社	安曇野市	29	18
	郵船ロジスティクス株式会社	立科町	31	5
	前田建設工業株式会社	佐久市	107	11
計	5件(5者)		452	120

※森林(もり)の里親促進事業の契約順。

## 取組状況写真



第1回 審査委員会



第1回 審査委員会



森林CO2吸収量認証式



森林CO2吸収量認証式



第2回 審査委員会 (現地調査①)



第2回 審査委員会 (現地調査②)



第2回 審査委員会 (現地調査③)



第2回 審査委員会 (検討会議)

### 3-④ 地球温暖化防止木材利用普及啓発事業

#### 1 事業の概要

##### (1) 目的

県産材を使用した住宅や事業所の木質化、木製品等の二酸化炭素固定量を認証する認証証書を県が発行することで、県産材を利用した「環境貢献度」を見える化し、県産材を利用することが地球温暖化防止と地域の健全な森林づくりの推進となることをPRする。

##### (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額(千円)
審査及び認証	○固定量認証制度審査委員会の開催 ・申請書の審査、制度運営等の検討	県	499
木製品の販売促進	○制度のPR及び県産木製品の販売促進活動		
計			499

#### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末 進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
審査委員会(2回)						○						○		67%
工務店、企業等訪問	←—————→													

#### 3 現在の実施状況

##### (1) 申請書受付、審査委員会の開催

- 申請書の受付状況(個人住宅等木造建築物23件、企業の内装木質化1件、公共建築物5件、公共土木1件)
- 9月12日 第1回検討委員会を開催  
(認証審査等(個人住宅等木造建築物23件、企業の内装木質化1件、公共建築物5件、公共土木1件))
- 12月 個人住宅等木造建築物11件認証予定(審査委員会へは事後報告)
- 2月 第2回審査委員会(予定)

##### (2) 制度周知及び木製品の販売促進

- 制度周知用パンフレット配布(工務店、金融機関、各種会議で説明)
- 信州ふるさと環の住まい補助金との連携(環の住まいパンフレットにチラシ折込)

## 取組状況写真



認証事例  
 企業の内装木質化  
 (長野都市ガス(株)東信支店)  
 県産材使用量4.70m<sup>3</sup>  
 CO<sub>2</sub>固定量 2.8t-CO<sub>2</sub>



認証事例  
 公共建築物  
 (松本市島内児童センター)  
 県産材使用量135.54m<sup>3</sup>  
 CO<sub>2</sub>固定量 94.6t-CO<sub>2</sub>



認証事例  
 公共土木  
 (松本駅お城口(東口)広場)  
 県産材使用量28m<sup>3</sup>  
 CO<sub>2</sub>固定量 19.3t-CO<sub>2</sub>

## 3-⑤ 木育推進事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

## (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
木育県域活動支援	県内小中学生を対象とした手作り木育コンテストの開催支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	700
木育地域活動支援	各地域での木育推進活動の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	7,500
木育推進員の派遣	各地域での木育推進活動へ指導員を派遣	県(地方事務所)	—	310
その他	木育推進員の育成等	県	—	510
計				9,020

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木育県域活動支援			承認	←									→	70%
木育地域活動支援	←												→	
木育推進員の派遣	←												→	
その他					←								→ ●	

## 3 地方事務所別実施状況(木育活動支援分)

地事名	計画承認額		地事名	計画承認額		地事名	計画承認額	
	件数	必要金額(千円)		件数	必要金額(千円)		件数	必要金額(千円)
佐久	2	580	下伊那	7	1,120	長野	2	450
上小	3	745	木曾	1	500	北信	3	1,015
諏訪	1	110	松本	2	900			
上伊那	4	1,100	北安曇	3	980	計	28	7,500



## 取組状況写真



木育県域活動支援  
(県木材青壮年団体連合会)  
児童・生徒木工工作コンクールの優秀作品展示



木育地域活動支援  
(飯島町)  
みどりの少年団交流による木製いす製作の実体験



木育地域活動支援  
(小谷村)  
地域材利用のプロセス(製材段階)見学

## 3-⑥ 里山利用総合支援事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

地域の里山には、多様な資源が多いが、知識や技術、資金の面での不足からその活用が十分に図られていない。そこで、山菜やきのこ栽培など里山の資源を自発的に管理・活用するモデル的な取組を支援するとともに、その成果を各地に波及させることにより、地域全体の活性化を図る。

## (2) 内容及び予算額

事業の種類	活動の内容	事業主体	交付率	予算額
森林づくり	地域独自の森林づくりをすすめるための活動	区、集落等	10/10以内 (1箇所30万円を上限)	3,000千円
里山資源の活用	地域の里山で山菜等の栽培や薪などの生産に関する活動			
地域づくり	地域の里山保全活動や、山村の活性化につながる活動			

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												11月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事業の実施		募集	計画承認				事業実施					完了		60%

## 3 平成25年度事業実施箇所

地域	市町村	地区	事業主体	事業内容
佐久	小諸市	北大井	古牧財産区	防風林の維持管理と山菜の栽培
上小	青木村	当郷	地球クラブ	地域住民と協働で行う間伐材の有効利用(木工、薪等)
諏訪	諏訪市	有賀	有賀林野利用組合	高齢級アカマツの更新によるマツタケ増産の取組
上伊那	伊那市	西春近	西春近自治協議会	遊歩道整備・景観整備・災害防止の普及啓発
下伊那	泰阜村	大畑	大畑竹の子生産組合	タケノコ生産を目的とした竹林整備
木曾	木祖村	菅	菅・吉田地域自治協議会	緩衝帯整備・きのこ栽培(しいたけ)
松本	松本市	四賀	四賀林研グループ	松くい虫被害木の処理と後継樹育成
北安曇	小谷村	大網	大網炭焼きの会	炭焼きの復活
長野	須坂市	大日向	大日向桜・里地を守る会	遊歩道整備・きのこ栽培(なめこ、しいたけ、くりたけ等)・薪の生産
北信	飯山市	秋津	秋津区長会	里山整備の講習、炭焼き、巣箱掛け、緩衝帯整備等

## 取組状況写真



地元の子どもたちと協働で行う薪割り作業  
(飯山市秋津区)



松くい虫により枯損した  
天然記念物の後継樹育  
成(松本市四賀林研)



地域住民自らが里山整備を行うための  
間伐技術講習会  
(小諸市古牧財産区)



地域で過去に行っていた炭焼きを復活させる  
ための炭窯の建設作業  
(小谷村大網 大網炭焼きの会)



地区の里山を活用する登山道整備  
のための草刈作業  
(伊那市西春近自治協議会)



マツタケ増産のために新たにアカマツ林を  
造成し獣害防止柵を設置  
(諏訪市有賀林野利用組合)