

# 長野県森林づくり県民税活用事業 (みんなで支える森林づくり事業)

資料1

## 平成24年度 事業進捗状況 (10月末見込み)

資料 No.	事業名	H24予算額 [ 森林税基金分 ] (千円)	10月末見込み 進捗率 (%)	進捗に関するコメント
1	みんなで支える里山整備事業	990,710 [ 483,873 ]	25	・秋口から間伐作業が本格化
2	地域で進める里山集約化事業	15,000 [ 15,000 ]	69	
3	高度間伐技術者集団育成事業	1,850 [ 1,850 ]	65	
4	森林づくり推進支援金	130,000 [ 130,000 ]	40	・98%は交付決定済
5	みんなで支える森林づくり推進事業	8,815 [ 8,815 ]	45	
5-1	広報・普及啓発費	4,070 [ 4,070 ]	40	
5-2	県民会議・地域会議開催費	4,745 [ 4,745 ]	50	
6	森林の里親促進事業	1,529 [ 1,529 ]	60	
7	地球温暖化防止吸収源対策推進事業	480 [ 480 ]	40	
8	地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	611 [ 611 ]	40	
9	木育推進事業	9,020 [ 9,020 ]	60	
10	里山整備人材育成事業	3,800 [ 3,800 ]	70	
計	10事業	1,161,815 [ 654,978 ]		

税活用事業推進班

# 1 みんなで支える里山整備事業

## 1 事業の概要

### (1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による新たな財源を活用し、集落をあげて間伐を面的に推進する。

### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	補助率	予算額
里山のうち、集落周辺に位置し、家屋や公共施設等の保全上重要な小流域の範囲で、市町村が必要と認める森林において行う間伐等	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	※ (6,000ha) 4,890ha	9/10 以内	990,710千円

※ カッコ内は税導入時の計画面積

## 2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金額	10月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		251,240千円	25%

(間伐実施見込みベース)

## 3 地方事務所別実施状況

区分	計画		実施見込み		備考
	面積 (ha)	補助金額(千円)	面積 (ha)	補助金額(千円)	
佐久	470	95,220	10	2,030	
上小	390	79,010	100	20,260	
諏訪	200	40,520	27	5,470	
上伊那	510	103,330	165	33,430	
下伊那	650	131,690	230	46,600	
木曾	520	105,350	150	30,390	
松本	580	117,510	152	30,800	
北安曇	620	125,610	58	11,750	
長野	600	121,560	330	66,860	
北信	350	70,910	18	3,650	
計	4,890	990,710	1,240	251,240	

## 2 地域で進める里山集約化事業

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

#### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	1,000ha	15,000 円/ha	15,000千円

### 2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												補助金確定額	10月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	内示												15,000 千円	69%
← 集約化活動 →						← 交付申請 →								

(集約化実施見込みベース)

### 3 地方事務所別実施状況

区分	要 望			内 示		計 画 承 認 済		備 考
	市町村数	団地数	集約化積 面積 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久	5	8	105.0	105.0	1,575	89.0	1,335	
上小	4	9	120.0	120.0	1,800	120.0	1,800	
諏訪	4	6	72.0	72.0	1,080	72.0	1,080	
上伊那	1	1	13.0	13.0	195	13.0	195	
下伊那	3	7	61.0	61.0	915	20.0	300	
木曾	1	1	30.0	30.0	450	30.0	450	
松本	4	7	225.0	225.0	3,375	119.0	1,785	
北安曇	4	8	100.0	100.0	1,500	0.0	0	
長野	5	9	224.0	224.0	3,360	224.0	3,360	
北信	4	5	50.0	50.0	750	0.0	0	
計	35	61	1,000.0	1,000.0	15,000	687.0	10,305	

### 3 高度間伐技術者集団育成事業

#### 1 事業の概要

##### (1) 目的

集中的な間伐実施の中核的担い手として、森林所有者への提案等ができる人材や、低コストで効率良く間伐できる人材の育成を支援する。

##### (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額
施業プランナーの育成	森林の団地的な管理、経営、企画、森林所有者への提案等が出来る人材の育成	森林組合、林業者で組織する団体等	1/2以内	1,850千円
実践的林業機械総合オペレーターの育成	作業路と高性能林業機械を組み合わせ、低コストで効率よく間伐を実施できる人材を育成			
効率的間伐実践・施業集約化に関する普及啓発	効率的な間伐技術の普及啓発の支援、森林組合の長期施業受託や施業集約に係る普及啓発			
計				

#### 2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額	10月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	内示 (6/15)												1,850千円	65%
												県森連 300千円を含む		

#### 3 地方事務所別育成事業体実績

区分	実施(予定)事業体	事業費 (千円)	補助金 (千円)	事業内容			事業実施 状況
				施業P育成	総合OP育成	普及啓発	
佐久	佐久森林組合						H20~H22(完)
	南佐久中部森林組合						H21~H23(完)
	佐久地域高効率間伐材搬出システム開発グループ						H21~H23(完)
	南佐久北部森林組合	590	295		○	○	H22~H24
上小	信州上小森林組合						H20~H22(完)
諏訪	諏訪森林組合						H20~H22(完)
	緑化創造舎						H22(完)
上伊那	上伊那森林組合						H20~H22(完)
	NPO法人森林環境	1,200	600		○	○	H22~H24
下伊那	飯伊森林組合						H20~H22(完)
	根羽村森林組合						H21~H23(完)
木曾	木曾森林組合						H20~H22(完)
	南木曾町森林組合	90	45	○			H22~H24
	木曾南部森林組合	320	160		○	○	H20・H23~H24
松本	松本広域森林組合						H20~H22(完)
北安曇	大北森林組合						H20~H22(完)
	山仕事創造舎						H20~H22(完)
長野	長野森林組合						H20~H22(完)
	北信木材生産センター						H20~H22(完)
	宮澤木材産業	400	200		○	○	H23~H24
北信	栄村森林組合	500	250	○	○	○	H22~H23
	北信州森林組合						H20~H21(完)
計	6事業体	3,100	1,550	2事業体	5事業体	5事業体	22事業体
全県	長野県森林組合連合会	600	300			○	H20~H24
計	7事業体	3,700	1,850	2事業体	5事業体	6事業体	23事業体

## 4 森林づくり推進支援金

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

地域固有の課題に対応した、森林整備の推進や間伐材の利用促進等を行うための市町村の取組を支援する。

#### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民ニーズに対応した森林づくり関連施策で、森林づくり県民税の趣旨に即した事業 ①森林整備の推進、②間伐材利用の促進、 ③県民参加による森林づくりの促進、④特認事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

### 2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額	10月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	配分	← 選定 →											130,000千円	40%
← 事前着手						事業実施								

### 3 地方事務所別実施状況

区分	予算配分額 (千円)			項目別事業交付決定状況 (千円)				
	基本配分	重点配分	計	①森林整備	②木材利用	③県民参加	④特認事業	計
佐久	7,856	7,546	15,402	15,216	186	0	0	15,402
上小	4,390	8,375	12,765	8,553	4080	132	0	12,765
諏訪	5,339	3,345	8,684	8,384	100	200	0	8,684
上伊那	6,375	6,631	13,006	8,698	2672	1,636	0	13,006
下伊那	9,884	11,659	21,543	16,100	1800	1,041	0	18,941
木曾	3,767	5,025	8,792	8,792	0	0	0	8,792
松本	9,092	8,586	17,678	16,978	700	0	0	17,678
北安曇	3,628	5,035	8,663	8,360	183	120	0	8,663
長野	10,501	5,388	15,889	10,243	5032	614	0	15,889
北信	4,168	3,410	7,578	4,685	2391	502	0	7,578
計	65,000	65,000	130,000	106,009	17,144	4,245	0	127,398
			(占有率)	(83.2%)	(13.5%)	(3.3%)	(0.0%)	(100.0%)

## 5-1 広報・普及啓発費

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

県民等に対し、長野県森林づくり県民税の仕組みや事業内容について周知を図るとともに、森林づくりに対する意識の醸成を図る。

#### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
<ul style="list-style-type: none"> <li>・森林づくりレポートや各種広報活用による普及啓発</li> <li>・みんなで支える森林づくり説明会、シンポジウムの開催</li> <li>・ラジオ企画、リーフレット作成</li> </ul>	県	4,070千円

### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
森林づくりレポート作成			●											100%
みんなで支える森林づくり説明会(地域)	10所中5所で実施済・実施中						←————→						50%	
シンポジウム(県域)												●		0%
リーフレット										←————→				0%
ラジオ番組・スポット								←————→						0%
其他媒体による広報(ブログ等)	←————→												60%	
計														40%

【森林づくりレポート】※作成済

【広報ながのけん】※主に10/28に県内全戸配布



#### 【ラジオ番組】

11月2日から12月7日まで毎週金曜日放送(計6回)

○SBCラジオ… 8:15頃から5分

○エフエム長野… 10:00頃から5分

#### 【スポットCM】

上記の期間に連動して、毎日1回20秒のスポットCMを放送



## 5-2 県民会議・地域会議開催費

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

#### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,745千円

### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
県民会議				7/25				11/7					●	67%
地域会議			← 2~3回開催 →										45%	
計														50%

### 3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)									開催状況 (回)			次回開催予定	
	学識経験	市町村	林業団体	森林所有者	経済団体	消費者団体	その他	計	うち女性	開催計画数	実施済回数	残計画		
県民会議	3	2	1		1	1	3	11	4	4	2	1	2月	
地域会議	佐久	2	1	2		1	1	8	1	3	2	1	3月	
	上小	1	1	3		1		2	8	2	1	1	3月	
	諏訪	1	1	3		1	1		7	3	3	2	1月,3月	
	上伊那	2	1	1	1			5	10	4	3	2	1	3月
	南信州	1	2	2	1			4	10	2	3	1	2	12/6,3月
	木曾	1	1	2	2			3	9	2	3	2	1	2月
	松本	2	1	3	1	1	1		9	2	3	1	2	11/28,2月
	大北		1	5	1			3	10	2	3	1	2	11/16,3月
	長野	1	1	2	1	1	1		7	2	2	0	2	11/26,2月
北信	1	1	3	1			2	8		2	1	1	2月	
計	15	13	27	8	6	5	23	97	24	31	14	16		

## 6 森林の里親促進事業

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘導し、森林整備の活用と交流を通じた地域活性化を促進する。

#### (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
普及啓発活動	企業や地域への個別訪問及びPR活動 パンフレットの作成	県	956千円
	里親企業向けシンポジウムの開催		573千円
計			1,529千円

### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末 進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
パンフレット作成				←————→									60 %  〔契約件数 では79%〕
研修会等の開催				● 担当向 東京			● 東京	● PR 名古屋	● PR 東京	● 東京			
個別訪問等	←————→												

### 3 森林の里親契約実績

(平成24年10月31日現在)

年度	年間 契約数	契約者		支援金額 (千円/年)	森林整備面積 (ha/年)
		企業等	地域		
15年度	1	ダイドードリンコ(株)	朝日村	500	20
16年度	9	イオン環境財団ほか7者	上田市ほか7地域	10,000	99
17年度	5	サントリー(株)ほか4者	塩尻市ほか4地域	18,000	108
18年度	5	タカシマヤほか4者	茅野市ほか4地域	13,150	102
19年度	6	(株)パンダイほか5者	山ノ内町ほか4地域	16,100	50
20年度	12	長野朝日放送(株)ほか11者	佐久市ほか11地域	23,440	336
21年度	13	長野滋賀県人会ほか10者	岡谷市ほか10地域	51,966	427
22年度	11	相互印刷工芸(株)ほか9者	池田町ほか10地域	40,227	391
22年度	13	KDDI(株)ほか12者	長野市ほか12地域	54,968	506
小計	75	68者	42市町村	228,351	2,039
24年度	11	長野朝日放送(株)	安曇野市、森倶楽部21	300	—
		(株)損害保険ジャパン	筑北村	300	—
		都立葛飾野高校	伊那谷森と人を結ぶ協議会(伊那市)	不定額	—
		(株)アドヴィックス	根羽村	200	—
		森のライフスタイル研究所	宮田村	不定額	—
		日新航空サービス・日放ツーリスト	信濃町	不定額	—
		サンティア	南箕輪村	120	—
		JA全農長野、マイパール長野	安曇野市	500+米の売上	—
		NPO千曲の森	千曲市	不定額	—
		(株)ヤクルト本社	アフアの森財団(信濃町)	不定額	—
森のライフスタイル研究所	上田市余里生産森林組合	不定額	—		
計	86	78者	45市町村		

## 7 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

森林整備によるCO<sub>2</sub>吸収量を評価する仕組みづくりや、吸収量の認証を行うことにより、企業等による森林整備を促進する。

#### (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
間伐後のCO <sub>2</sub> 吸収量の評価・認証	検討結果に基づき、民間企業等の意欲を高めるため、間伐実施地のCO <sub>2</sub> の評価・認証を行う	県	480千円

### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
申請						申請期間				申請期間			40%
評価・認証	前年度申請分												
委員会				第1回				第2回				第3回	

### 3 現在の実施状況

平成24年度第1回長野県森林CO<sub>2</sub>吸収評価審査委員会を平成24年7月8日に開催。

平成24年度第1回森林CO<sub>2</sub>吸収量認証式を7月18日に実施。

本年度の長野県「森林の里親促進事業」CO<sub>2</sub>吸収評価認証申請を受付中。(平成24年9月から10月末)

平成24年度第2回長野県森林CO<sub>2</sub>吸収評価審査委員会を平成24年10月31日から11月1日に開催。

### 4 平成24年1月から2月末申請分の「森林CO<sub>2</sub>吸収評価認証」の状況について

発行年月日	企業等	市町村	CO <sub>2</sub> 吸収量(t-CO <sub>2</sub> /年)	申請評価対象面積(ha)
平成24年7月18日	東海ゴム工業株式会社	池田町	157.3	55.89
平成24年7月18日	郵船ロジスティクス株式会社	立科町	25.2	3.02
平成24年7月18日	株式会社 アイパックス	飯田市	5.9	2.06
合計 3件(3者)			188.4	60.97

【参考】平成21年3月の第1回認証以降、現在までの7回の認証において

のべ41件(57者)、合計7,928.8 t-CO<sub>2</sub>/年の森林CO<sub>2</sub>吸収量を認証。



## 9 木育推進事業

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

#### (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
木育県域活動支援	県内小中学生を対象とした手作り木育コンテストの開催支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	700
木育地域活動支援	各地域での木育推進活動(資材等譲与型及び地域活動型・里山資源活用型)の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	7,500
木育推進員の派遣	各地域での木育推進活動へ指導員を派遣	県(地方事務所)	—	460
その他	木育コンテスト最優秀賞用木製賞状等	県	—	360
計				9,020

### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木育県域活動支援			承認	←									→	60%
木育地域活動支援	←												→	
木育推進員の派遣	←												→	
その他					←								→ ●	

### 3 地方事務所別実施状況(地域活動支援分)

区分	地域活動型		資材等譲与型		里山資源活用型		計画承認額	
	件数	必要金額(円)	件数	事業費(円)	件数	事業費(円)	件数	金額(円)
佐久					1	590,000	1	590,000
上小	2	770,000					2	770,000
諏訪			1	99,540			1	99,540
上伊那	2	370,000	3	840,500	1	590,000	6	1,800,500
下伊那	1	100,000			1	50,000	2	150,000
木曾	1	100,000	1	178,500			2	278,500
松本	1	440,000	1	231,210	1	590,000	3	1,261,210
北安曇					2	1,180,000	2	1,180,000
長野	1	270,000	1	149,961			2	419,961
北信	1	450,000					1	450,000
計	9	2,500,000	7	1,499,711	6	3,000,000	22	6,999,711

