

## 資料3

## 今後のスケジュール（案）

年 月	調査・検討	備考
【平成22年度】		
H22.7.13	第1回専門委員会 ・現状と課題 ・今後の調査・検討の進め方	
H22.8～11月	現地調査・利用実態調査・指定管理者意向調査	
H22.8.23	現地調査(木曾、松本)	
H22.9.17	現地調査(佐久、戸倉、中野)	
H22.10.19	現地調査(伊那、飯田)	
H22.11.25	第2回専門委員会 ・調査結果の報告 ・方向性の検討	
H23.3.22	第3回専門委員会 ・中間報告案の検討	
	(平成23年度にかけて) 中間報告案の修正、パブリックコメント	
【平成23年度】	↓	
	中間報告の取りまとめ	
H23	平成23年度第1回労働問題審議会に中間報告	
	(専門委員会を必要に応じて開催)	
	(労働問題審議会に報告書を提出)	