

### その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 県単交通安全対策(一種)工事  
業者名： 有限会社 松田工業  
住所： 佐久市八幡1074番地3

項目	内容
1 その価格により入札した理由	工事内容や過去の実績を参考に経費部分を削減した結果、良質な工事施工が可能と判断したため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	佐久市発注 令和2年度 令和元年台風19号浅科御牧原台グランド災害復旧工事 佐久市発注 令和2年度 令和元年東日本台風豪雨災害復旧事業上ノ山農地復旧工事 佐久地域振興局 令和2年度 県単緊急農地防災事業山梨7号ため池地区ため池改修工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	佐久地域振興局	令和2年度県単緊急農地防災事業山梨7号ため池地区ため池改修工事	佐久市桑山			9,350,000	94.5	
2	佐久建設事務所	令和2年度1災土木施設災害復旧工事	(一)佐久穂町宮前橋上			17,589,000	94.5	
3	佐久市	令和2年度国補令和元年東日本台風豪雨災害復旧事業上ノ山農地復旧工事	佐久市上ノ山			12,760,000	100.0	
4	〃	令和2年度国補令和元年東日本台風豪雨災害復旧事業土合農地復旧工事	佐久市桑山字土合			5,258,000	99.0	
5	〃	令和2年度緊急自然災害防止対策事業市道61-2号線道路改良工事	佐久市矢嶋地区			3,690,000	98.0	
6	〃	令和2年度緊急自然災害防止対策事業普通河川濁川河川工事	佐久市塩名田地区			3,050,000	100.0	
7	〃	令和2年度特環浅科処理区八幡幹線29号線外マンホール修繕工事	佐久市甲外			4,345,000	100.0	
8	〃	令和2年度国補令和元年東日本台風豪雨災害復旧事業川久保農地復旧工事	佐久市蓬田字川久保			2,926,000	100.0	
9	〃	令和2年度市単58-18号線道路改良工事	佐久市八幡字大平			3,300,000	98.0	
10	〃	令和元年度第1185号土木補助災害復旧事業(準)女石川台風19号河川災害復旧工事	佐久市桑山字山梨(桑山1)			19,107,000	97.0	
11	〃	令和元年度第1185号土木補助災害復旧事業(準)女石川台風19号河川災害復旧工事	佐久市桑山字山梨(桑山2)			15,213,000	99.0	
12	〃	令和元年度(繰越)60-1号線台風19号災害復旧工事	佐久市桑山字入ノ沢			5,500,000	91.0	
13	〃	令和元年度(繰越)(普)庄ノ上川台風19号災害復旧工事	佐久市御馬寄字庄ノ上			4,455,000	99.0	
14	〃	平成30年度汚水浅科処理区474-2号線舗装工事	佐久市八幡字神明			972,000	98.0	
15	〃	平成30年度市単67-127号線舗装補修工事	佐久市協和字合ノ沢口			950,000	99.0	
16	〃	平成30年度ゼロ市債市単57-13号線用悪水路改良工事	佐久市甲字大原			1,350,000	98.0	
17	〃	平成30年度農山村地域整備交付金農村基盤整備促進事業高呂原その1水路工事	佐久市協和字原田(高呂原地区)			7,992,000	97.0	
18	〃	平成30年度市単62-88号線道路改良工事	佐久市望月字東町			853,000	99.0	
19	佐久建設事務所	平成28年度28災公共土木施設災害復旧工事	(一)抜井川佐久穂町四ツ谷			7,495,000	94.5	
20	佐久市	平成28年度市単57-47号線舗装補修工事	佐久市甲字下原			2,073,000	99.0	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和3年度県単交通安全対策(一種) 工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		883,017		866,337			987,600	
共通仮設費		451,960		428,572			405,000	
純工事費		1,334,977		1,294,909			1,392,600	
現場管理費		434,000		359,847			457,500	
工事原価		1,768,977		1,654,756			1,850,100	
一般管理費等		341,023		275,244			389,900	
工事価格合計		2,110,000		1,930,000		2,390,000	2,240,000	
消費税		211,000		193,000		239,000	224,000	
工事費計		2,321,000		2,123,000		2,629,000	2,464,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年 県単交通安全対策(一種) 工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
直接工事費			1,016,451			866,337				987,600		増工の為
共通仮設費			427,768			428,572				405,000		数量変更の為
純工事費			1,444,219			1,294,909				1,392,600		増工の為
現場管理費			518,000			359,847				457,500		増工の為
工事原価			1,962,219			1,654,756				1,850,100		増工の為
一般管理費等			427,781			275,244				389,900		増工の為
工事価格計			2,390,000			1,930,000				2,240,000		増工の為
消費税			239,000			193,000				224,000		
工事費計			2,629,000			2,123,000				2,464,000		















工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	2,464,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	2,629,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.50%
最終実績率(B/C)←調査表1	106.70%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--