

- ブロック特有の課題等を吸い上げ、関係機関へタイムリーに情報を共有
- 佐久地域内の共通課題に横串を刺し、ブロックを横断して課題を解決

○主な議題

毎月実施項目：●工程確認、■安全管理、▲進捗上における課題の共有

令和2年度
(13ブロック)

- 第1回(6月)：各ブロックの立ち上げ
- 第2回(7月)：現状と課題を俯瞰的に把握
- 第3回(8月)：個々の現場状況の深堀
- 第4回(9月)：工事本格期に向けた進捗状況確認
- 第5回(10月)：渇水期明けを見据えた工程見直し確認
- 第6回(11月)：渇水期を迎え本格化する現場の進捗確認
- 第7回(12月)：進捗確認およびブロック毎に固有の課題の共有
- 第8回(1月)：工期末までの計画的な工程調整および共有
- 第9回(2月)：年度末に向けた工程見通しの共有
- 第10回(3月)：令和2年度の進捗総括

令和3年度
(7ブロック)

- 第11回(4月)以降：各ブロックの状況に応じたテーマを議論
 - 令和3年度中の工程見直し共有
 - 河川出水期に備えた現場の安全管理について
 - ▲資材調達円滑化に向けた取組みの共有



労働災害防止に向けた安全パトロール(令和2年8月)



業務効率化・感染症対策のためオンライン開催(令和3年1月～)



会議での各種調整等により令和2年度中の復旧を実現(御代田町：令和3年3月)