

次期「長野県文化芸術振興計画」策定スケジュール

令和4年9月20日
長野県県民文化部

		令和4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和5年 1月	2月	3月	
次期 長野県文化 芸術振興計画				<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 計画の内容検討 (基本理念、目標、体系、具体的施策) </div>				<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 骨子案 策定 </div>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 計画原案検討 </div>			<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 計画案策定、 パブリックコメント </div>		<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 計画 策定 </div>
文化芸術 振興計画 検討の 体制	有識者 懇談会		設置	6月9日 第1回 課題の共有 計画全体の 方向性を議論		事前 意見交換	9月20日 第2回 施策の 方向性等 議論	骨子案 確認		個別意見聴取 (随時) ※予定	1月 第3回 計画原案			
	文化振興 事業団、 アーツカウンシル (AC)	AC推進室 設置		信州AC キックオフ イベント	事務局、各館、アーツカウンシル推進室等との意見交換(随時)									
	文化芸術 団体・関係者			県政ティーマーキング (芸文協)	文化芸術団体・関係者と意見交換				芸術文化団体・市町村等向け 説明会(県内4広域圏) ※AC相談会と連携					
	市町村、 県民					学生との 意見交換 (インターンシップ)								
【参考】 長野県総合 5か年計画 (総合計画審議会)	総合計画 審議会 (第3回)					総合計画 審議会 (第4回)		素案	答申			県議会 提出	県議会 議決	