

事業番号	10 05 17	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単河川改修費			担当課	部局	建設部
				担当課	課・室	河川課
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり		実施期間	M29 ~	

1 事業の概要

目指す姿	○県民の生命・財産を水害から守るため、国庫補助等対象外の小規模な護岸築堤等の改良工事を実施する。 ○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。	
現状	河川改修事業は、治水の安全度向上のため、引き続き計画的な整備が必要である。	

県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	【左記の説明、根拠法令等】 河川法
----------	--	----------------------

① 成果目標(H24)

改修が必要な箇所のうち、優先度の高い箇所から事業を実施する。

② 事業内容 (単位:千円)

項目	実施方法	H24事業実績	H24		H25
			(当初)	(決算)	(当初)
県単河川改修事業	直接	今井川(飯山市)ほか169箇所において、護岸工、帯工、河床掘削工等を実施した。	1,030,928	1,415,496	1,072,928
合計			1,030,928	1,415,496	1,072,928

区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
	前年度繰越	570,196	777,900	642,756
当初予算	1,206,170	1,153,867	1,030,928	1,072,928
補正予算	424,582	441,923	279,791	
合計(A)	2,200,948	2,373,690	1,953,475	1,610,907
国庫支出金	294,518	148,930		
県債	1,112,000	1,229,000	1,119,000	917,000
その他(負担金)	254,476	151,114	2,646	2,646
一般財源	539,954	844,647	831,829	691,261
決算額(B)	1,423,048	1,730,934	1,415,496	
概算職員数(人)	13.05	16.49	13.28	11.95
概算人件費				
概算人件費(C)	-	-	-	-
概算事業費(B(A)+C)	1,423,048	1,730,934	1,415,496	1,610,907

項目	現況(見込)	H24 成果目標の達成状況			H25 目標
		目標	成果	達成状況	
改修箇所数	237箇所	169箇所	169箇所	達成	127箇所

目標に対する成果の状況	事務所要望箇所を精査し、優先順位を付けて予算配分を行ったことで、早急に維持修繕が必要な箇所169箇所全てを実施し、目標が達成でき、治水機能の向上に貢献することができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・治水及び水辺環境整備に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、H25も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。 ・H26以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かして、住民参加を一層進めていきたい。
---------------------	---