

事業番号	15 03 09	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	高等学校再編施設整備事業				担当課	部局	教育委員会事務局	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	高校教育課		
	施策の総合的展開	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実 4 安全・安心・信頼の学校づくり			E-mail	koko@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H18(H15) ~		

### 1 事業の概要

目指す姿	高校再編に伴う学級規模の増加や教育課程の変更に対応した施設整備を行い、教育環境の向上を図る。					
現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>第1期長野県高等学校再編計画に基づき、飯田OIDE長姫高等学校、飯山2次統合校、須坂創成高等学校(仮称)、佐久平総合技術高等学校(仮称)、大町岳陽高等学校(仮称)の施設整備を実施</li> <li>併設型中高一貫校を設置するために、屋代高等学校、諏訪清陵高等学校に中学生棟の施設整備を実施</li> </ul>					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 長野県高等学校改革プラン検討委員会最終報告 第1期長野県高等学校再編計画				
事業内容	① 成果目標 (H25)					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年度に開校する飯山2次統合校の施設整備を進める。</li> <li>平成27年度に開校する須坂創成高等学校(仮称)及び佐久平総合技術高等学校(仮称)の施設整備を進める。</li> <li>平成28年度に開校する大町岳陽高等学校(仮称)の施設整備を進める。</li> <li>平成26年度に開校する諏訪清陵高等学校附属中学校の施設整備を進める。</li> </ul>					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H25事業実績		H26
				(当初)	(決算)	(当初)
		再編統合校施設整備	直接	2,070,733	1,748,701	2,514,204
	中高一貫校施設整備	直接	418,692	468,104	9,945	
	再編統合校施設整備	直接	45,756	21,572	-	
			合計	2,535,181	2,238,377	2,524,149

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	19,593	631,190	95,347	180,779
	当初予算	1,528,958	2,397,971	2,535,181	2,524,149
	補正予算		-84,518	-206,695	
	合計(A)	1,548,551	2,944,643	2,423,833	2,704,928
	国庫支出金	226,227	404,086	291,479	271,488
	県債	673,000	1,068,000	465,000	2,178,000
	その他( )	232,646			
	一般財源	416,678	1,472,557	1,667,354	255,440
	決算額(B)	926,958	2,849,296	2,238,377	
概算職員数(人)	6.00	6.00	6.00		
概算人件費	49,548	49,548	49,548	0	
概算事業費(B(A)+C)	976,506	2,898,844	2,287,925	2,704,928	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
再編に係る施設整備	2	2	2	達成	2

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>飯山2次統合校及び諏訪清陵高等学校附属中学校について、開校に係る校舎建築等工事を工期どおり完成させ、H26年4月に飯山2次統合校は開始式、諏訪清陵高等学校附属中学校は開校式を迎えた。</li> <li>須坂創成高等学校(仮称)、佐久平総合技術高等学校(仮称)及び大町岳陽高等学校(仮称)の開校に向け、校舎建築等工事に着手した。</li> <li>旧木曾山林高等学校の屋内運動場等の解体を計画どおり実施した。</li> </ul>
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	事業のニーズ、県民の関心ともに高いため、長野県教育委員会が主体となり、魅力づくりやスケールメリットを活かした再編を実施していく。