

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり防止
------	--------	-----	--------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	伊那市	やしきざわ 屋敷沢	集水井工 N=2基	345,000	70,000	127,400	H24 ~ H27	○H26変更 工期 1年増 事業費減 362,000千円→345,000千円(△17,000千円)
2	箕輪町	ひかげいり 日影入	アンカー工 L=1,158m	863,900	11,000	334,487	H20 ~ H30	○H26変更 工期 3年増
3	安曇野市	ながくぼ 長久保	集水井工 N=9基	1,563,293	97,000	592,352	H20 ~ H29	○H26変更 工期 2年増 事業費増 1,200,282千円→1,563,293千円(363,011千円)
4	安曇野市	かみいくの 上生野	集水井工 N=3基	543,829	30,000	350,000	H24 ~ H28	○H26変更 事業費増 413,500千円→543,829千円(130,329千円)
5	小谷村	こづちやま 小土山	集水井工 N=5基	748,200	55,000	179,752	H22 ~ H30	
6	長野市	しんやす 新安	法枠工 A=2,000㎡ 鉄筋挿入工 N=590本	419,300	5,800		H19 ~ H26	○H26変更 事業費減 449,100千円→419,300千円(△29,800千円)
合計		6箇所		4,483,522	268,800	1,583,991		