

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	川上村	ころびいし 転石	落石防護補強土壁工 L=524m	432,000	30,000	39,631	H20 ~ H27	H26変更: 事業費3.2千万円増
2	川上村	あかさか 赤坂	重力式擁壁工 L=290m	360,000	50,000	146,831	H22 ~ H27	H26変更: 工法変更、工期1年延長
3	南牧村	ゆざわ 湯沢	重力式擁壁工L=70m 法面工L=40m	80,000	20,000	24,443	H24 ~ H27	H26変更: 工法変更
4	佐久穂町	じょうやまみなみ 城山南	重力式擁壁工 L=240m	120,000	40,000	68,663	H25 ~ H27	
5	上田市	こくぶ 国分	待受け擁壁工 L=237m	129,351	46,000	0	H22 ~ H26	H24変更: 工期1年延長 H26変更: 事業費変更
6	上田市	わご 和子	崩落土砂防止柵工 L=1030m	940,000	40,000	880,000	H25 ~ H34	H26変更: 工法変更
7	岡谷市	あゆざわ 鮎沢	吹付法砕工 L=410m	200,000	10,000	85,001	H22 ~ H27	H26変更: 事業費5千万円増、工期1年延長
8	諏訪市	じんぐうじ 神宮寺	重力式擁壁工 L=440m	200,000	40,000	140,009	H25 ~ H29	
9	下諏訪町	たけい 武居	重力式擁壁工 L=200m	100,000	30,000	58,573	H25 ~ H28	
10	富士見町	じんだい 神代	吹付法砕工 L=365m	282,800	24,000	0	H20 ~ H26	H24変更: 工期1年延長 H26変更: 事業費変更

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
11	伊那市	やまでらうえ 山寺上	重力式擁壁工 L=167m 吹付法砕工L=90m	183,000	40,000	58,445	H23 ~ H27	H26変更:工法変更、事業費4.2千万円減
12	駒ヶ根市	おおたぎり 太田切	重力式擁壁工 L=450m	300,000	70,000	32,610	H23 ~ H27	
13	駒ヶ根市	わで 上手	重力式擁壁工 L=100m	80,000	30,000	39,848	H25 ~ H27	
14	辰野町	みやどころ 宮所	重力式擁壁工 L=300m 崩落土砂防止柵工 L=200m	500,000	40,000	336,820	H23 ~ H30	H26変更:工法変更、事業費3億円増、工期4年延長
15	飯田市	はば 羽場2号	重力式・もたれ擁壁 工 L=200m	220,000	30,000	10,063	H22 ~ H27	H25変更:工法変更、事業費5千万円増、工期1年短縮
16	飯田市	ひがしいぬま 東飯沼	重力式擁壁工 L=70m 崩落土砂防止柵工 L=130m	300,000	20,000	249,670	H23 ~ H30	H26変更:工法変更、工期3年延長
17	飯田市	みなみじょう 南条	重力式擁壁工 L=580m	350,000	20,000	302,300	H23 ~ H30	H26変更:工期3年延長
18	飯田市	うめだいら 梅平	崩壊土砂防止柵工 L=100m	387,095	70,000	0	H19 ~ H26	H24変更:工期3年延長、工種変更 H26変更:事業費変更、工期1年短縮
19	阿智村	せいなじ おおひら 清内路大平	重力式擁壁工 L=238m	300,000	30,000	219,070	H22 ~ H30	H24変更:工期3年延長 H26変更:工法変更、工期2年延長
20	泰阜村	ぬくた 温田	連続繊維補強土工 L=80m	116,489	40,000	0	H22 ~ H26	H26変更:事業費変更、工期2年短縮

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
					全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体	H26年度			H27年度以降
		21	木曽町	いやはぐ 伊谷2号	重力式擁壁工 L=300m	650,000	60,000	420,412	H22 ~ H30	H24変更:延長256m増、事業費4.5億円増、工期4年増
		22	上松町	こわき 小脇	重力式擁壁工 L=420m	420,000	70,000	145,060	H19 ~ H27	H26変更:事業費4千万円増
		23	上松町	しま 島	重力式擁壁工 L=120m	170,000	40,000	53,557	H24 ~ H27	H26変更:工法変更
		24	山形村	かみたけだ 上竹田	重力式擁壁工 L=220m	500,000	100,000	344,205	H23 ~ H31	H25変更:地質調査の結果により、擁壁工の基礎形式を変更、事業費3億5千万円増、工期5年延長
		25	安曇野市	さくらざかこせはば 桜坂小瀬幅	崩落土砂防止柵工 L=856m	950,000	80,000	478,996	H21 ~ H28	H25変更:地質調査の結果により、防止柵の形式を変更、事業費2億9千万円増 H26変更:工法変更、事業費2.6億円増
		26	安曇野市	ありあけえん 有明苑	吹付法砕工 L=80m	150,000	45,000	95,067	H24 ~ H27	
		27	千曲市	やしろえきうら 屋代駅裏	重力式擁壁工 L=300m	371,611	100,000	0	H23 ~ H26	H26変更:事業費変更、工期2年短縮
		28	千曲市	ふじき 藤ノ木	重力式擁壁工 L=150m	100,000	40,000	45,069	H24 ~ H27	
		29	千曲市	いまいちょう 今井町	連続繊維補強土工 L=150m	200,000	50,000	142,734	H25 ~ H29	H26変更:工法変更、工期1年延長
		30	高山村	しんぼり 新堀	重力式擁壁工 L=250m	350,000	66,000	194,551	H23 ~ H28	H24変更:工期1年延長 H26変更:事業費10千万円増、工期1年延長

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
31	長野市	にしながの 西長野	崩落土砂防止柵工 L=111m	300,000	80,000	106,317	H22 ~ H27	H25変更:現地精査の結果により、防止柵工を追加、 事業費1億6千万円増、工期1年延長
32	長野市	つつい 筒井	重力式擁壁工L=50m 崩壊土砂防止柵工 L=40m	100,000	50,000	38,056	H25 ~ H27	
33	山ノ内町	よこゆ 横湯	重力式擁壁工 L=110m	193,000	36,000	77,931	H21 ~ H27	H26変更:事業費7.3千万円増、工期1年延長
34	栄村	ひらたき 平滝	吹付法砕工 L=300m	341,846	30,000	0	H21 ~ H26	H25変更:工法変更、業費9千万円増 H26変更:事業費変更、工期1年短縮
35	松本市	とりで 取手	重力式擁壁工 L=313m	260,000	30,000	154,989	H21 ~ H28	H24変更:工期3年延長
36	筑北村	やまざき 山崎	重力式擁壁工 L=750m	440,000	30,000	79,421	H19 ~ H28	H22変更:延長450m増、事業費2億円増、工期3年 延長、精査の結果、計画区間の延伸 H26変更:事業費9千万円増、工期2年延長
37	長野市	ゆやま 湯山	重力式擁壁工 L=250m	200,000	30,000	83,095	H21 ~ H28	H26変更:工期2年延長
38	長野市	おおおか ことし 大岡根越	吹付法砕工 L=75m	100,000	30,000	24,159	H24 ~ H27	H26変更:工法変更、事業費2千万円増
39	長野市	ちはら 置原	重力式擁壁工 L=400m	300,000	30,000	55,543	H22 ~ H27	H24変更:工期1年延長
40	長野市	なかじょうおおはた 中条大畠	補強土壁工L=183m 吹付法砕工L=20m	200,000	30,000	156,735	H24 ~ H29	H26変更:工法変更

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
41	長野市	なかじょうにしみね 中条西峯	補強土壁工L=320m	200,000	30,000	155,000	H24 ~ H29	H26変更:工法変更
合計		41箇所						

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	上田市	こいわかど 小岩門	斜面安定工 L=350m	300,000	0	279,797	H21 ~ H30	地権者交渉が難航し協議に時間を要するため、H24から休止している。
2	松本市	ありがさき 蟻ヶ崎	重力式擁壁工 L=350m	200,000	0	200,000	H23 ~ H30	事業箇所に都市公園法が指定されており、その指定解除の協議に時間を要するため、H23から休止している。
合計		2箇所						

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策(雪崩対策)
------	--------	-----	----------------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	山ノ内町	すずりかわ 硯川	雪崩予防柵工 L=180m	237,324	60,000	0	H22 ~ H26 H26変更全体事業費見直し
2	白馬村	いいだ 飯田	雪崩予防柵工 L=3,430m	1,500,000	200,000	1,157,946	H22 ~ H31 H24変更:全体事業費見直し H26変更:工法変更
3	小谷村	いおり 伊折	雪崩予防柵工 L=1,840m	264,760	10,000	0	H22 ~ H26 H26変更:工期1年延長
合計		3箇所					