

事業種類	河川の護岸築堤等	事業名	県単河川改修
------	----------	-----	--------

建設部 河川課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	原村	あきゆがわ あきゆう 阿久川 阿久	計画延長L=2,700m 護岸工 L=2,700m	76,022	8,000	22,000	H16 ~ H28 H25変更 残事業内容を見直して工期3年延長、事業費増	
2	須坂市	やぎさわがわ あいの 八木沢川 相之 しま ほんごう 島~本郷	<相之島~小河原工区> 河床掘削工 L=2,640m,V=10,500m3 <本郷工区> 護岸工 L=269.2m	150,000	5,888	95,012	H23 ~ H27	
3	長野市	あかの たがわ かわだ 赤野田川 川田	計画延長L=580m 護岸工L=580m	200,000	8,000	83,307	H14 ~ H27 H25変更 残事業内容を見直して工期1年延長	
4	飯山市	いまい がわ いまい 今井川 今井	計画延長L=171m 護岸工L=171m	178,320	30,000	0	H13 ~ H26 H25事業費増	
合計		4箇所		604,342	51,888	200,319		