

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備		事業番号	43	事業名	街路						建設部 都市計画課		
番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	壩端線 猿久保 〔佐久市〕	道路拡幅工 延長L=327m 幅員W=6.0(18.0)m 283,000千円 〔工期:H24~H25〕	236,845	40,000	0	H24	C	B	A	A				継続
2	中常田新町線 常田 〔上田市〕	道路拡幅工 延長L=672m 幅員W=6.0(16.0)m 1,520,000千円 〔工期:H21~H25〕	407,552	280,000	280,191	H21	B	A	A	A	H24先線事業認可取得 延長L=155m 事業費C=320,000(千円)追加			継続
3	北天神町三好線 三好町 〔上田市〕	道路拡幅工 延長L=625m 幅員W=6.5(16.0)m 2,300,000千円 〔工期:H20~H26〕	307,273	350,000	522,975	H20	B	A	B	A				継続
4	田中線 若宮 〔岡谷市〕	道路拡幅工 延長L=340m 幅員W=6.0(16.0)m 1,000,000千円 〔工期:H24~H28〕	100,000	300,000	600,000	H24	B	A	A	A				継続
5	上川橋線 宮川茅野 〔茅野市〕	道路拡幅工 延長L=310m 幅員W=6.0(12.0)m 1,600,000千円 〔工期:H24~H28〕	39,995	270,000	1,290,005	H24	B	A	B	A				継続
6	竜東線 境 〔伊那市〕	道路拡幅工 延長L=545m 幅員W=7.0(16.0)m 933,412千円 〔工期:H21~H25〕	350,000	100,000	0	H21	B	A	A	A				継続
7	下山妙琴原線 上山 〔飯田市〕	道路拡幅工 延長L=400m 幅員W=6.0(16.0)m 677,000千円 〔工期:H19~H25〕	4,057	23,000	0	H19	B	A	A	A	H25変更:事業区間より文化財が発掘され、埋蔵文化財調査を平成25年度実施するため、事業期間を1年延伸する。			継続
8	羽場大瀬木線 羽場~切石 〔飯田市〕	道路拡幅工 延長L=643m 幅員W=13.0(22.0)m 5,700,000千円 〔工期:H14~H25〕	927,450	250,000	0	(変更) H24	B	A	B	A				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	43	事業名	街路
----	-----------	------	----	-----	----

建設部 都市計画課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
9	ふりがな 内環状南線 なかじょう 中条 〔松本市〕	道路拡幅工 延長L=546m 幅員W=13.0(31.0~ 35.0)m 5,900,000千円 〔工期: H11~H27〕	560,772	396,245	2,137,448	(変更) H20	A	A	C	A	H20再評価「継続」			継続
10	いでがわふたばせん 出川双葉線 いでがわ ふたば 出川~双葉 〔松本市〕	道路拡幅工 踏切立体交差化 延長L=348m 幅員W=6.0(16.0)m 4,000,000千円 〔工期: H19~H26〕	64,000	170,000	2,828,000	H19	A	A	A	A				継続
11	とぐら かみやまだせん 戸倉上山田線 かみやま 上中町 〔千曲市〕	道路拡幅工 延長L=296m 幅員W=6.0(12.0)m 600,000千円 〔工期: H24~H28〕	6,410	65,000	528,590	H24	B	A	A	A				継続
12	たかだわかつきせん 高田若槻線 まりほら よしだ 桐原~吉田 〔長野市〕	道路拡幅工 延長L=872m 幅員W=13.0(25.0)m 9,000,000千円 〔工期: H19~H28〕	928,192	528,000	3,635,365	H19	A	A	A	A				継続
12	きなだ せん 真田線 まつしろ 松代 〔長野市〕	道路拡幅工 延長L=505m 幅員W=6.0(25.0)m 850,000千円 〔工期: H22~H27〕	180,000	20,000	650,000	H22	A	A	B	A				継続
合計	12箇所		4,112,546	2,792,245	12,472,574	A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満								