

(様式4) 継続評価シート

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	小諸市	(一)かりやどこもろせん 借宿小諸線 ひとや 一ツ谷	道路拡幅工 L=670m W=6.0(9.75)m	350,000	25,000	255,600	H23 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費50,000万円増、事業期間2年増	
2	小諸市	すわしらかばこもろせん (主)諏訪白樺湖小諸線 おおくぼ 大久保	道路改良工 L=400m W=6.0(10.0)m	90,000	35,000	21,000	H25 ~ H28 ・H26訂正 着手年度を25年度に訂正	
3	小諸市	こもろなかごみせん (主)小諸中込線 おとめ 乙女	道路改良工 L=560m W=6.0(10.0)m	300,000	5,000	290,000	H26 ~ H31 ・H26年度9月補正新規	
4	佐久市	(主)しもにたあさしなせん 下仁田浅科線 さくだいらえきみなみ 佐久平駅南	道路拡幅工 L=430m W=6.5(16.0)m	290,000	9,000	165,000	H22 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増	
5	佐久市	(一)ももざわうすだせん 百沢臼田線 なかい 中居	道路拡幅工 L=80m W=6.0(7.5)m	59,000	25,000	0	H25 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費600万円増	
6	佐久市	(一)うえおだぎりうすだ(てい)せん 上小田切臼田(停)線 なかおたぎり 中小田切	道路築造工 L=1,200m W=6.0(12.0)m	300,000	5,000	288,000	H26 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=700m増、事業費15,000万円増、事業期間1年増	
7	小海町	(国)299号 むぎくさとうげ 麦草峠	道路拡幅工 L=611m W=6.0(7.5)m	50,000	5,000	27,700	H24 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=211m増、事業費1,000万円増、事業期間2年増	
8	小海町	(主)かわかみさくせん 川上佐久線 ほんむら 本村	道路拡幅工 L=180m W=6.0(8.0)m	50,000	23,000	22,000	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、L=60m増、事業費900万円減、事業期間1年増	
9	小海町	(主)かわかみさくせん 川上佐久線 こうみ 小海	道路拡幅工 L=220m W=5.5(6.5)m	111,000	5,000	103,000	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費200万円減、事業期間2年増	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
10	川上村	かわかみさくせん (主)川上佐久線 まごえ 馬越	道路拡幅工 L=500m W=4.0(5.0)m	135,000	11,000	41,000	H20 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費4,500万円増、事業期間1年増	
11	南相木村	くりおみ あげせん (一)栗尾見上線 くりゆうがわ 栗生川	道路拡幅工 L=170m W=5.5(7.0)m	88,000	33,000	0	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費100万円減	
12	軽井沢町	かりやどこもるせん (一)借宿小諸線 おいわけがし 追分東	道路拡幅工 L=260m W=6.0(9.75)m	197,000	35,000	41,200	H23 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費4,000万円増、事業期間2年増	
13	御代田町	みよた(てい)せん (一)御代田(停)線 やがくら 八ヶ倉	道路拡幅工 L=360m W=5.5(8.75)m	269,000	5,000	160,000	H20 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費9,000万円増	
14	立科町	すわしらかばこもるせん (主)諏訪白樺湖小諸線 しらかばこうげん 白樺高原	道路拡幅工 L=3,982m W=5.5(9.0)m	453,000	40,000	141,000	H21 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=2,000m増、事業費300万円増、事業期間2年増	
15	立科町	うしろくもちづきせん (一)牛鹿望月線 なかはら 中原	道路改良工 L=350m W=6.0(10.0)m	170,000	7,000	156,050	H26 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、L=90m増、事業期間2年増	
16	南牧村	あずさやまうみのくちせん (主)梓山海ノ口線 ひろせ 広瀬	道路改良工 L=150m W=4.0(5.0)m	49,318	20,000	20,000	H25 ~ H28 ・H26訂正 着手年度を25年度に訂正 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,532万円増	
17	上田市	(国)143号 よしだ 吉田	道路拡幅工 L=200m W=6.5(15.5)m	50,000	20,000	21,398	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、W=1m増、事業費1億5,000万円減	
18	上田市	こもろうえだせん (主)小諸上田線 まちよしだ～なかよしだ 町吉田～中吉田	道路築造工 L=1,600m W=6.0(7.5)m	450,000	7,000	424,824	H24 ~ H28	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
19	上田市	(主)別所丸子線 べっしまるこせん みなみはら 南原	道路拡幅工 L=700m W=6.0(14.0)m	400,000	19,000	245,894	H23 ~ H32 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費20,000万円増、工期4年増	
20	上田市	(一)矢沢真田線 やざわさなだせん かみはら なかはら 上原～中原	道路拡幅改良工 L=700m W=4.0(7.5)m	200,000	8,000	168,883	H24 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、工期2年延長	
21	上田市	(一)上田塩川線 うえだしおかわせん いくた 生田	道路拡幅改良工 L=340m W=6.0(9.75)m	200,000	60,000	0	H24 ~ H27	
22	上田市	(一)大屋(停)田沢線 おおや(てい)たざわ かのうふみきり 和踏切	道路改築工 L=60m W=6.0(12.0)m	110,000	2,000	0	H22 ~ H27	
23	上田市	(一)塩田仁古田線 しおだにこたせん こか 五加	道路拡幅工 L=110m W=6.0(12.0)m	300,000	10,000	285,000	H25 ~ H29	
24	上田市	(一)上田塩川線 うえだしおかわせん すねがた 諏訪形	道路拡幅工 L=507m W=4.0(5.0)m	80,000	8,000	63,769	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=127m増、事業費3,000万円増、工期2年増	
25	上田市	(主)丸子信州新線 まるこしんしゅうせん かけゆ 鹿教湯	道路改築工 L=287m W=4.0(5.0)m	80,000	5,000	71,798	H26 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、L=17m増	
26	上田市	(一)上室賀坂城(停)線 かみむろがさかき(てい)せん なかぐみ 中組	道路改良工 L=70m W=5.5(7.0)m	25,000	5,000	17,684	H26 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,500万円増、工期1年増	
27	上田市	(主)丸子東部インター線 まることうぶ しもながせ 下長瀬	道路改良工 L=360m W=6.0(12.5)m	100,000	4,500	91,086	H26 ~ H30 ・H26年度9月補正新規	
28	東御市	(一)立科小諸線 たてしなこもろせん みまきはらなんぶ 御牧原南部	道路縦断線形改良工 L=280m W=5.5(7.0)m	84,352	14,000	0	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,565万円減	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
29	東御市	とうみつまごいせん (主)東御婦恋線 42ばんかんのん 42番観音	道路築造工 L=400m W=6.0(7.5)m	140,000	4,000	130,883	H26 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、L=200m増、事業費7,000万円増、事業期間2年増	
30	東御市	とうぶもちづせん (一)東部望月線 かさわ 加沢	道路改良工 L=300m W=6.5(14.0)m	150,000	3,000	142,400	H25 ~ H30	
31	長和町	(国)152号 いわい 岩井	道路拡幅工 L=320m W=6.0(9.75)m	100,000	15,000	51,546	H23 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、W=0.25m減、工期2年延長	
32	長和町	うつくしがはらわだせん (一)美ヶ原和田線 ののり 野々入	道路築造工 L=1260m W=4.0(6.0)m	180,000	15,000	39,011	H21 ~ H30	
33	長和町	(国)142号 おおいで 大出	道路拡幅工 L=630m W=6.5(10.25)m	80,000	5,000	59,912	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、W=2.25m増	
34	青木村	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 かまふさ～まめいしとうげ 釜房～豆石峠	道路改築工 L=440m W=5.5(7.0)m	200,000	20,000	68,435	H23 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費6,000万円増、事業期間3年増	
35	諏訪市	すわみのわせん (一)諏訪箕輪線 あるがとうげ～うしろやま 有賀峠～後山	道路拡幅工 L=1,279m W=5.5(7.0)m	400,000	15,000	220,145	H24 ~ H33	
36	茅野市	(国)299号 いとかや～たてしな 糸萱～蓼科	道路拡幅工 L=520m W=6.0(9.75)m	150,000	30,000	38,481	H24 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=260m増、事業費6,600万円増、事業期間2年増	
37	茅野市	かみつきのきやがはきせん (一)上槻木矢ヶ崎線 あわさわ 粟沢	道路拡幅工 L=250m W=6.0(9.75)m	300,000	32,000	107,152	H23 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増	
38	茅野市	ちの(てい)やしがみねこうえんせん (一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 たてしな 蓼科	道路拡幅工 L=564m W=5.5(7.0)m	140,000	30,000	38,483	H24 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=204m増、事業費2,000万円増、事業期間2年増	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
39	茅野市	かみのはらあおやぎ(てい)せん (一)神ノ原青柳(停)線 たまがわしよしいりぐち 玉川小入口	道路築造工 L=80m W=6.0(9.75)m	70,000	16,000	4,827	H26 ~ H28	
40	富士見町	おつことふじ み せん (一)乙事富士見線 しんでん 新田	道路拡幅工 L=200m W=6.0(10.0)m	131,320	30,000	0	H23 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、L=37m減、事業費1.068万円減
41	富士見町	ふじ み こうげんせん (一)富士見高原線 しもつたき 下鳥木	待避所設置工 L=150m W=4.0(5.0)m	40,000	12,000	19,789	H25 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、事業期間2年増
42	富士見町	ちのほくとにらさきせん (主)茅野北杜韭崎線 たつざわ 立沢	道路築造工 L=300m W=6.0(9.75)m	250,000	3,000	245,332	H26 ~ H30	
43	伊那市	さわんだかとおせん (一)沢渡高遠線 かいぬま 貝沼	道路拡幅工 L=460m W=6.0(11.0)m	350,000	10,000	316,255	H24 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、L=210m増、事業費1億円増、事業期間1年増
44	伊那市	みなみみのわさわんどせん (一)南箕輪沢渡線 こいでしま 小出島	道路拡幅工 L=280m W=5.5(7.0)m	102,859	12,700	0	H22 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、事業費286万円増
45	伊那市	しびらたかとおせん (一)芝平高遠線 つっぱりさわ 筒張沢	道路拡幅工 L=240m W=5.5(7.0)m	82,000	10,000	52,171	H24 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、事業費200万円増
46	伊那市	しびらたかとおせん (一)芝平高遠線 みよし 三義	道路拡幅工 L=500m W=4.0(5.0)m	50,000	5,000	38,000	H24 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増
47	伊那市	くるまやおおくほせん (一)車屋大久保線 ひがしはるちか 東春近	道路拡幅工 L=340m W=6.0(9.8)m	233,000	43,800	77,900	H22 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、事業期間2年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
48	伊那市	(主)伊那生田飯田線 きたふくち 北福地	道路拡幅工 L=310m W=6.0(12.0)m	74,685	24,400	0	H25 ~ H27 ・H25年度9月補正新規
49	駒ヶ根市	(主)駒ヶ根長谷線 なかざわ 中沢	道路拡幅工 L=635m W=6.0(9.8)m	446,508	66,000	35,000	H22 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、L=95m減、事業費5,349万円減
50	駒ヶ根市	(主)駒ヶ根長谷線 なかざわとうげ 中沢峠	待避所設置 L=450m W=4.0(5.0)m	100,000	9,160	80,940	H25 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、L=50m減、工期2年増
51	駒ヶ根市	(一)西伊那線 おおそぐら 大曾倉	道路拡幅工 L=115m W=5.5(6.0)m	50,818	5,500	13,500	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,082万円増、工期1年増
52	辰野町	(一)川上唐木沢線 もんぜん 門前	道路拡幅工 L=75m W=5.5(7.0)m	50,000	2,000	44,000	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=25m減
53	箕輪町	(主)伊那辰野(停)線 はんのき 判の木	道路拡幅工 L=315m W=6.0(10.0)m	170,000	5,000	72,654	H24 ~ H31 ・H26変更 事業内容の精査により、L=30m増、事業費2,000万円増、工期4年増
54	箕輪町	(主)伊那辰野(停)線 みなみおごうち 南小河内	道路拡幅工 L=240m W=5.5(8.75)m	72,000	3,000	61,000	H23 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増
55	南箕輪村	(一)伊那北殿線 きたどの 北殿	道路改築工 L=200m W=6.0(8.0)m	200,000	5,000	192,000	H26 ~ H30
56	宮田村	(一)宮田沢渡線 まちさんく 町三区	道路拡幅工 L=411m W=5.5(9.3)m	259,500	15,000	107,848	H23 ~ H29 ・H26 変更 事業内容の精査により、L=13m増、事業費2,950万円増、工期1年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
57	飯田市	しもじょうよねかわしいだせん (主)下条米川飯田線 よこね田んぼ	道路築造工 L=200m W=5.5(6.5)m	40,000	7,000	12,122	H24 ~ H28 ・H26 変更 事業内容の精査により、工期1年増	
58	飯田市	あらいいなやわた(てい)せん (一)新井伊那八幡(停)線 みさじろ 水城	道路改築工 L=200m W=6.0(7.0)m	300,000	15,000	150,820	H22 ~ H29	
59	飯田市	よねかわだしな(てい)せん (一)米川駄科(停)線 たじから 田力	道路拡幅工 L=400m W=5.5(7.0)m	116,000	10,000	76,991	H24 ~ H29 ・H26 変更 事業内容の精査により、事業費1,400万円増、工期2年増	
60	飯田市	よねかわだしな(てい)せん (一)米川駄科(停)線 ちくかいどうふみきり 知久街道踏切	道路拡幅工 L=230m W=5.5(8.75)m	200,000	6,000	186,345	H20 ~ H29 ・H26 変更 事業内容の精査により、工期2年増 L=110m増	
61	飯田市	てんりゅうきょう(てい)しもだいらせん (一)天竜峡(停)下平線 きらら 雲母	道路拡幅工 L=480m W=5.5(7.0)m	90,000	10,000	53,980	H20 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=220m減、事業費2,000万円増	
62	飯田市	いちばさくらまちせん (一)市場桜町線 ざこうじ 座光寺	道路拡幅工 L=330m W=5.5(7.0)m	300,000	8,000	282,051	H25 ~ H29	
63	飯田市	おやだなかむらせん (一)親田中村線 たていし 立石	道路築造工 L=300m W=4.0(5.0)m	30,000	4,000	24,500	H26 ~ H28	
64	飯田市	たなかみだればしせん (一)田中乱橋線 はこかわ 箱川	道路築造工 L=250m W=5.5(7.0)m	80,000	4,000	74,500	H26 ~ H29	
65	飯田市	(国)152号 おおしまかわら 大島河原	道路築造工 L=100m W=4.0(5.0)m	30,000	2,000	26,500	H26 ~ H28	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
66	飯田市～ 喬木村	しもじょうよねかわいいでせん (主)下条米川飯田線 しもだいら とみた 下平～富田	道路拡幅工 L=1650m W=5.5(9.25)m	490,000	36,000	398,997	H25 ～ H34 ・H26変更 事業内容の精査により工期5年増	
67	松川町	まつかわおおしかせん (主)松川大鹿線 とうげ 峠しもくり	道路築造工 L=850m W=5.5(7.0)m	322,000	24,000	201,000	H24 ～ H31 ・H26変更 事業内容の精査により、L=350m増、事業費1億7200万円増、工期4年増	
68	高森町	いらいまいいでせん (主)飯島飯田線 こえた 越田	道路築造工 L=176m W=5.5(7.0)m	45,000	15,000	25,000	H26 ～ H28 ・H26 変更 事業内容の精査により、L=16m増、事業費2200万円増、工期1年増	
69	阿智村	てんりゅうこうえんあちせん (主)天竜公園阿智線 こまば 駒場	道路築造工 L=600m W=5.5(7.0)m	500,000	1,000	485,000	H23 ～ H30 ・H26 変更 事業内容の精査により、工期3年増	
70	阿智村	たなかみだればせん (一)田中乱橋線 くらかけとうげ 鞍掛峠	道路築造工 L=340m W=5.5(7.0)m	120,000	5,000	32,144	H23 ～ H29 ・H26 変更 事業内容の精査により、工期1年増	
71	阿智村	そのはら せん (主)園原インター線 やしちほしか 弥七橋他	橋梁拡幅工 L=120m W=6.0(7.5)m	200,000	5,000	185,164	H25 ～ H29	
72	根羽村	あなんねばねせん (主)阿南根羽線 ちやうすやま 茶臼山	道路拡幅工 L=894m W=5.5(7.0)m	286,000	2,000	48,963	H22 ～ H30	
73	根羽村	したらねばねせん (主)設楽根羽線 なかひばら 中椋原	道路拡幅工 L=500m W=5.5(7.0)m	300,000	10,000	271,085	H25 ～ H29	
74	天龍村	いいたとみやまさくません (主)飯田富山佐久間線 うれんざわ 宇連沢	道路築造工 L=200m W=6.0(7.5)m	80,000	11,000	50,491	H23 ～ H31 ・H26変更 事業内容の精査により、工期4年増	



事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
75	天龍村	(一) <small>してぐりわごうせん</small> 為栗和合線 <small>ながしま</small> 長島	道路築造工 L=100m W=4.0(5.0)m	44,400	22,000	0	H25 ~ H27	
76	泰阜村	(主) <small>しもじょうよねかわいいたせん</small> 下条米川飯田線 <small>さんこうち</small> 三耕地	道路築造工 L=257m W=5.5(7.0)m	150,000	9,000	94,177	H23 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、延長L=93m減、事業費5000万円減、工期1年増
77	泰阜村	(主) <small>てんりゅうこうえんあちせん</small> 天竜公園阿智線 <small>からかさ</small> 唐笠	道路拡幅工 L=100m W=5.5(7.0)m	100,000	10,000	76,792	H25 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
78	喬木村	(主) <small>いなくたいいたせん</small> 伊那生田飯田線 <small>いくま</small> 伊久間	道路拡幅工 L=420m W=6.0(9.25)m	480,000	35,000	58,965	H22 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、事業費7700万円減、工期1年増
79	喬木村	(一) <small>おおしまあしません</small> 大島阿島線 <small>とよづめ なかだいら</small> 豊詰～中平	道路拡幅 L=700m W=4.0(5.0)m	235,000	12,000	167,934	H24 ~ H31	・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
80	喬木村	(主) <small>いなくたいいたせん</small> 伊那生田飯田線 <small>おがわどはし</small> 小川渡橋	道路拡幅工 L=50m W=6.0(9.75)m	250,000	15,000	219,911	H25 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、W=2.75m増、事業費5000万円増
81	豊丘村	(一) <small>ながさわむらせん</small> 長沢田村線 ヨキトギ	道路拡幅工 L=616m W=4.0(5.0)m	160,000	16,000	52,736	H24 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、事業費900万減、工期1年増
82	大鹿村	(一) <small>あかいしだけこうえんせん</small> 赤石岳公園線 <small>さわど わぞう</small> 沢渡～上蔵	道路拡幅 L=571m W=4.0(5.0)m	100,000	4,000	65,204	H24 ~ H30	・H26変更 事業内容の精査により、L=186m増、事業費1,830万増、工期2年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
83	上松町	あげまつおんたけせん (一)上松御岳線 たかくらほし やげざき 高倉橋～焼笹	道路拡幅工 L=1200m W=5.5(7.0)m	400,000	24,000	234,476	H21 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=500mの減	
84	南木曾町	なかつがわただちせん (主)中津川田立線 ただち 田立	道路築造工 L=690m W=5.5(9.25)m	300,000	30,000	250,630	H25 ~ H30	
85	木曾町	かいだみたけふくしません (主)開田三岳福島線 とこなみ 床並	道路拡幅工 L=500m W=6.0(8.0)m	250,000	1,000	236,951	H23 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増	
86	木曾町	みやこし いていせん (一)オコシ宮ノ越(停)線 したじま 下島	道路拡幅工 L=900m W=6.0(8.0)m	350,000	3,000	233,644	H23 ~ H29	
87	木曾町	あげまつおんたけせん (一)上松御岳線 たるさわ 樽沢	道路拡幅工 L=738m W=6.0(8.0)m	102,109	16,000	0	H22 ~ H27 ・H26変更 工事内容の精査により、事業費1,789万円減	
88	木曾町	みやこしせん (一)オコシ宮ノ越線 ひよしおざわ もとほら 日義小沢～元原	道路拡幅工 L=190m W=5.5(7.0)m	80,000	29,000	44,171	H25 ~ H29	
89	松本市	はたきたおおつまとよしなせん (一)波田北大妻豊科線 さみぞしんでん 三溝新田	道路拡幅工 L=630m W=6.0(10.0)m	282,000	37,767	16,403	H21 ~ H29 ・H26変更 工事内容の精査により、事業費3億6,200万円減	
90	松本市	まちむらしらかわむらいていせん (一)町村白川村井(停)線 ことぶき 寿	道路築造工 L=308m W=6.0(9.5)m	147,000	5,000	75,103	H22 ~ H28	
91	松本市	そうざおかだせん (一)惣社岡田線 おおむら 大村	道路拡幅工 L=140m W=6.0(7.5)m	71,000	17,697	17,694	H20 ~ H28 ・H26変更 工事内容の精査により、事業費800万円減	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度	H28年度以降		
92	松本市	ながわのむぎたかねせん (主)奈川野麦高根線 かみやうえ 神谷上	道路拡幅工 L=240m W=5.5(7.0)m	240,000	30,000	121,470	H23 ~ H29	・H26変更 工事内容の精査により、事業費6,000万円増、工期2年増
93	松本市	しもならもとよしなせん (一)下奈良本豊科線 あかぬた 赤怒田	道路拡幅工 L=480m W=6.0(10.0)m	200,000	42,000	153,000	H25 ~ H30	
94	松本市	そうざおかだせん (一)惣社岡田線 げんこうじした 玄向寺下	道路拡幅工 L=450m W=6.0(10.0)m	400,000	15,000	379,000	H25 ~ H30	
95	松本市	まつもとわだせん (主)松本和田線 とちのきばしうえ 栃ノ木橋上	道路改築工 L=170m W=5.5(7.0)m	77,000	19,000	37,700	H26 ~ H29	H26変更 設計内容の精査により、L=260mの減、事業費47,000千円増、工期1年増
96	松本市	まつもとしおじりせん (主)松本塩尻線 かんだ 神田	道路改築工 L=150m W=6.0(9.75)m	29,300	15,000	0	H26 ~ H27	H26変更 事業内容の精査により、事業費2,000千円増、工期1年減
97	松本市	しおじりなべわりほたかせん (主)塩尻鍋割穂高線 きたきたじょう 北々条	道路築造工 L=190m W=6.0(7.5)m	100,000	5,000	90,000	H26 ~ H30	
98	松本市	かみこうち こうえんせん (主)上高地公園線 かみこうち 上高地	道路築造工 L=280m W=5.5(6.5)m	8,900	3,000	0	H25 ~ H27	・H25年度9月補正新規
99	松本市	まつもとわだ せん (主)松本和田線 いりやまべ 入山辺	道路築造工 L=240m W=5.5(7.0)m	130,000	7,000	118,000	H26 ~ H31	・H26年度9月補正新規
100	塩尻市	かみいまいせば(てい)せん (一)上今井洗馬(停)線 せば 洗馬	道路築造工 L=490m W=6.0(9.75)m	350,000	17,000	325,000	H26 ~ H31	・H26変更 事業内容の精査により、W=2.25m増
101	筑北村	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 いりかわ 入川	道路拡幅工 L=828m W=5.5(7.0)m	200,000	20,000	60,661	H22 ~ H30	・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億円増、工期3年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
102	筑北村	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター千曲線 あかまつ 赤松	道路築造工 L=140m W=5.5(7.0)m	60,000	3,836	45,696	H25 ~ H29	
103	筑北村	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター千曲線 さかい しょうがっこまえ 坂井小学校前	道路築造工 L=170m W=5.5(9.25)m	80,000	4,000	68,179	H26 ~ H30	・H26年度9月補正新規
104	筑北村	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 くま かわ 熊の川	道路築造工 L=70m W=5.5(7.0)m	50,000	2,700	44,245	H26 ~ H30	・H26年度9月補正新規
105	筑北村	さかきたていせん (一)坂北(停)線 ちようだ 長田	道路築造工 L=50m W=5.5(7.0)m	60,000	12,000	46,736	H26 ~ H29	・H26年度9月補正新規
106	生坂村	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター千曲線 さいこうじ 才光寺	道路築造工 L=120m W=5.5(7.0)m	80,000	4,000	73,000	H26 ~ H30	・H26年度9月補正新規
107	生坂村～ 池田町	かみいくさかしなのまつかわ(てい) (一)上生坂信濃松川(停)線 そでやま ひろつ 袖山～広津	道路築造工 L=300m W=5.5(7.0)m	150,000	5,000	143,145	H26 ~ H30	・H26年度9月補正新規
108	麻績村	(国)403号 いちのさか 市野坂	道路拡幅工 L=305m W=6.0(7.5)m	180,900	24,057	49,521	H24 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、5,090万円増
109	朝日村	おんまごえしおじりていせん (一)御馬越塩尻(停)線 なかみ 中組	道路築造工 L=800m W=6.0(9.75)m	350,000	42,300	274,741	H23 ~ H31	
110	安曇野市	ありあけおおまちせん (一)有明大町線 みやしろ 宮城	道路拡幅工 L=740m W=6.0(10.25)m	400,000	20,000	14,275	H20 ~ H28	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度	H28年度以降		
111	安曇野市	(国)403号 さんちゅう 山中	道路築造工 L=320m W=6.0(7.5)m	115,811	19,700	10,966	H22 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、事業費581万円増、工期1年増
112	安曇野市	あずみの ぼりがねせん (主)安曇野インター 堀金線 おおぐちさわ 大口沢	道路築造工 L=330m W=6.0(10.0)m	400,000	5,400	302,817	H20 ~ H29	・H26訂正 着手年度を20年度に訂正 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
113	安曇野市	おおまちあかしなせん (主)大町明科線 どうきど 堂木戸	道路拡幅工 L=180m W=6.5(10.25)m	250,000	40,000	207,862	H25 ~ H34	・H26変更 事業内容の精査により、工期6年増
114	大町市	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター 千曲線 した トンネル下	道路拡幅工 L=660m W=6.0(8.0)m	660,000	13,000	204,481	H21 ~ H30	・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億6千万増
115	大町市	みあさやさかせん (一)美麻八坂線 ふたえ 二重	道路拡幅工 L=580m W=5.5(7.0)m	185,555	33,000	27,981	H21 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、8,555万円の増、工期1年増
116	大町市	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター 千曲線 あすかそうした 明日香荘下	道路築造工 L=180m W=5.5(7.0)m	100,000	16,000	81,877	H25 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、L=80m減
117	大町市	しろうただけおおまちせん (一)白馬岳大町線 げんゆ〜にしはら 源汲〜西原	道路築造工 L=520m W=6.0(9.75)m 待避所設置7箇所	200,000	40,000	148,612	H26 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、全体延長L=270m増、W=0.25m減、待避所5箇所減、事業費1億3,000万円の増
118	大町市	こじましのきざき(てい)せん (一)小島信濃木崎(停)線 むかい 向	道路築造工 L=650m W=5.5(7.0)m	110,000	10,000	90,986	H26 ~ H30	
119	池田町	うるがいけだせん (一)宇留賀池田線 あめ みや 雨の宮	道路拡幅工 L=540m W=4.0(6.0)m	200,000	8,000	54,954	H21 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、延長L=270m増、事業費5,795万円増、工期2年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
120	池田町	かみいくさかしなのまつかわ(てい)せん (一)上生坂信濃松川(停)線 なやまおんせん 中山温泉	道路拡幅工 L=550m W=5.5(7.0)m	260,000	30,000	51,740	H20 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,000万円増、工期1年増
121	池田町	かみいくさかしなのまつかわ(てい)せん (一)上生坂信濃松川(停)線 あいどうじ 相道寺	道路拡幅工 L=600m W=5.5(9.25)m	150,000	3,000	140,124	H26 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費5,000万円減、W=0.25m増
122	松川村	ありあけおおまちせん (一)有明大町線 かわにし 川西	道路拡幅工 L=110m W=6.0(7.5)m	40,000	1,000	35,348	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=140m減、事業費4000万円減
123	小谷村	ちくにほくじょうせん (一)千国北城線 なかじま 中島	道路拡幅工 L=470m W=5.5(6.5)m	90,000	17,000	63,555	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=230m増、事業費4,000万円増、工期2年増
124	千曲市	ながのうえだせん (主)長野上田線 さんぼんぎ 三本木	橋梁整備工 L=10m W=6.0(10.75)m	34,000	5,100	0	H22 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費5,600万円増、工期1年増
125	千曲市	こみねいなりやません (一)小峰稻荷山線 おおたわら 大田原	道路改築工 L=400m W=5.5(7.0)m	280,000	4,900	0	H22 ~ H27
126	千曲市	おばすていせん (一)姨捨(停)線 おおいけ 大池	道路改築工 L=293m W=6.0(8.0)m	112,000	4,000	72,887	H22 ~ H28
127	千曲市	うちかわおばすていせん (一)内川姨捨(停)線 いっほんまつふみきり 一本松踏切	道路改築工 L=150m W=5.5(7.0)m	100,000	55,000	33,806	H24 ~ H28
128	千曲市	もりしののいせん (一)森篠ノ井線 あめのみや 雨宮	道路改築工 L=280m W=6.0(10.0)m	280,000	5,000	269,473	H24 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、W=0.5m増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
129	千曲市	(主) <small>ながのうえだせん</small> 長野上田線 <small>わかみや</small> 若宮	道路拡幅工 L=300m W=6.5(10.5)m	300,000	2,000	291,792	H25 ~ H32 ・H26変更 事業内容の精査により、W=1.0m増	
130	高山村	(主) <small>すざかなかのせん</small> 須坂中野線 <small>あらいはら</small> 荒井原	道路拡幅工 L=191m W=5.5(9.25)m	92,000	36,000	7,761	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、L=60m増、事業費4,229万円増、工期2年増	
131	須坂市	(一) <small>あいのしまたかやません</small> 相之島高山線 <small>むしおくり</small> 虫送	道路改良工 L=300m W=6.0(9.75)m	125,000	42,000	23,919	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増	
132	高山村	<small>とよのみなみしがこうえんせん</small> (主) 豊野南志賀公園線 <small>ぼくじょう かきだけ</small> 牧場～笠岳	道路改良工 L=1000m W=4.0(6.0)m	120,000	6,000	46,279	H23 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費4,000万円増、工期1年増	
133	長野市	(一) <small>やすにわしののいせん</small> 安庭篠ノ井線 <small>やすにわ じゅうに</small> 安庭～十二	道路改築工 L=1075m W=4.0(6.0)m	219,688	8,000	0	H18 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年減	
134	長野市	<small>かわくちたのぐちしのいせん</small> (一) 川口田野口篠ノ井線 <small>たかの はいばら</small> 高野～灰原	道路改築工 L=460m W=4.0(6.0)m	185,300	8,000	103,025	H22 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費4,530万円増、工期1年増	
135	長野市	(一) <small>おがわながのせん</small> 小川長野線 <small>ゆやま なかお</small> 湯山～中尾	道路改築工 L=962m W=4.0(6.0)m	350,000	44,000	206,841	H24 ~ H33 ・H26訂正 延長を962mに訂正	
136	長野市	(主) <small>ながのとがくしせん</small> 長野戸隠線 <small>もすげ ひろせ</small> 茂菅～広瀬	道路改築工 L=930m W=4.0(6.0)m	333,000	22,000	217,729	H23 ~ H32 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,300万円増	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
137	長野市	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 あさひまち 旭町	道路改築工 L=220m W=4.0(6.0)m	122,977	13,000	0	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費298万円増、工期1年減
138	長野市	ながのしなのせん (主)長野信濃線 ふくおか 福岡	道路改築工 L=340m W=5.5(7.0)m	100,370	24,200	0	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=40m増、事業費2,037万円増、工期1年減
139	長野市	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 まきのしま 牧野島	道路改築工 L=363m W=4.0(6.0)m	164,000	20,000	86,584	H22 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費8,537万円増、工期2年増
140	長野市	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 とよの 豊野	道路改築工 L=500m W=6.0(10.0)m	150,000	4,000	81,450	H23 ~ H32 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=100m増、事業費6,250万円増、工期5年増
141	長野市	とがくししののいせん (主)戸隠篠ノ井線 あおいけ かみうたび 青池～上有旅	道路改築工 L=410m W=4.0(6.0)m	71,000	10,000	26,906	H22 ~ H28
142	長野市	こみねいなりやません (一)小峰稲荷山線 おおけ み たざわ 大花見～田沢	道路改築工 L=900m W=4.0(6.0)m	100,000	8,000	57,279	H20 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=400m増
143	長野市	とちはらきたごうしなのせん (一)栃原北郷信濃線 しがき 志垣	道路改築工 L=300m W=4.0(6.0)m	120,000	6,000	23,691	H24 ~ H28
144	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 みやまさ うめき 御山里～梅木	道路改築工 L=486m W=4.0(6.0)m	160,000	32,000	160,810	H23 ~ H32 ・H26変更 延長L=114m減、事業内容の精査により、事業費4,000万円減
145	長野市	ふるやしきさいさわせん (一)古屋敷境ノ沢線 ふるやしき 古屋敷	道路拡幅工 L=200m W=4.0(6.0)m	60,000	3,000	49,566	H25 ~ H28



事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
146	長野市	かわぐちたのぐちしのいせん (一)川口田野口篠ノ井線 きたこまつ お 北小松尾	道路拡幅工 L=176m W=4.0(6.0)m	120,000	30,000	30,125	H23 ~ H28 ・H26訂正 着手年度を23年度に訂正 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増、工期1年増	
147	長野市	(主)しなのしんしゅうせん 信濃信州新線 にれ き 粉の木	道路拡幅工 L=230m W=4.0(6.0)m	30,000	7,000	19,489	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=130m増、工期1年増	
148	長野市	(主)しなのしんしゅうせん 信濃信州新線 きな さ 鬼無里	道路拡幅工 L=790m W=5.5(7.0)m	567,000	28,000	447,345	H25 ~ H34 ・H26変更 事業内容の精査により、L=115m減、W=1.0m増、事業費7,700万円増、工期5年増	
149	長野市	かわぐちたのぐちしのいせん (主)川口田野口篠ノ井線 にちあわせ 日合	道路拡幅工 L=400m W=4.0(6.0)m	190,000	8,000	169,312	H25 ~ H31 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費4,000万円増、工期2年増	
150	長野市	(国)406号 とがくしそやま 戸隠祖山	道路築造工 L=240m W=6.0(7.5)m	230,000	7,000	197,679	H24 ~ H30 ・H26訂正 着手年度を24年度に訂正 ・H26変更 事業内容の精査により、L=160m増、事業費1億8,900万円増、工期3年増	
151	長野市	むらやまわとうち(てい)せん (一)村山綿内(停)線 よしのまちなみ 芦ノ町南	道路改築工 L=380m W=6.0(7.5)m	110,000	1,000	108,532	H26 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=130m増、事業費1,000万円増、工期1年減	
152	長野市	しんしゅうしんちゅうじょうせん (一)信州新中条線 もすげ 茂菅	道路改良工 L=200m W=4.0(6.0)m	30,000	5,000	22,786	H26 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=100m増	
153	長野市	(主)しなのしんしゅうせん 信濃信州新線 ほんそん 本村	道路改築工 L=200m W=5.5(7.0)m	80,000	10,000	67,240	H26 ~ H30	
154	長野市	こみわいなりやません (一)小峰稲荷山線 ひらしみず 平清水	道路改築工 L=350m W=4.0(6.0)m	100,000	6,000	92,200	H26 ~ H31 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費6,500万円増、工期1年減	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
155	長野市	かわぐちおおまちせん (一)川口大町線 そううえ 左右上	道路拡幅工 L=240m W=4.0(6.0)m	60,000	5,000	52,492	H26 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=60m減、事業費9,000万円減	
156	長野市	とがくしののいせん (主)戸隠篠ノ井線 ふせごみょう 布施五明	道路改築工 L=200m W=5.5(10.5)m	142,000	7,400	13,900	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増	
157	長野市	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 なか 中区	道路拡幅工 L=680m W=4.0(6.0)m	300,000	5,000	274,634	H25 ~ H31	
158	長野市	いりやまいちせん (一)入山小市線 なしくぼ 梨久保	道路拡幅工 L=128m W=4.0(6.0)m	21,000	17,000	0	H25 ~ H27	
159	長野市	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 すがやち かみくすかわ 菅谷地～上楠川	道路拡幅工 L=500m W=5.5(7.0)m	150,000	8,000	136,576	H26 ~ H30 ・H26年度9月補正新規	
160	長野市	とがくしののいせん (主)戸隠篠ノ井線 ひでりだ 日照田	道路拡幅工 L=260m W=5.5(7.0)m	78,537	5,000	0	H26 ~ H27 ・H26年度9月補正新規	
161	長野市	ながのしんしゅうしんせん (主)長野信州新線 たのくち 田野口	道路拡幅工 L=500m W=5.5(9.25)m	350,000	10,000	340,000	H26 ~ H33 ・H26年度9月補正新規	
162	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 かぶり 冠	道路拡幅工 L=150m W=4.0(6.0)m	50,000	10,000	34,033	H26 ~ H29 ・H26年度9月補正新規	
163	飯綱町	のむらかみむれいていせん (一)野村上牟礼(停)線 なかじゆく 中宿	道路拡幅工 L=420m W=5.5(7.0)m	200,000	5,000	195,000	H26 ~ H31 ・H26年度9月補正新規	
164	信濃町	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 にのくら 仁之倉	道路改築工 L=220.0m W=6.0m(8.5)m	230,000	25,000	199,663	H26 ~ H31	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
165	信濃町	すぎのざわくろひめ(てい)せん (一)杉野沢黒姫(停)線 かみやまわ 上山桑	道路拡幅工 L=450m W=5.5(7.0)m	45,000	5,000	33,587	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=150m増、W=2.0m減	
166	飯綱町～ 信濃町	とちはらきたごうしのせん (一)栃原北郷信濃線 れいせんじ とみがはら 霊仙寺～富ヶ原	道路改築工 L=610m W=5.5(7.0)m	270,000	4,000	236,275	H23 ~ H31 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=110m増、工期4年増	
167	飯綱町	むれながえせん (一)牟礼永江線 やなぎさわ 柳沢	道路拡幅工 L=520m W=5.5(7.0)m	60,000	4,000	49,300	H25 ~ H31 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=520m、事業費6,000万円、工期4年増	
168	飯綱町	ながのあらせばらせん (主)長野荒瀬原線 ごしよのいり 御所之入	道路拡幅工 L=460m W=5.5(7.0)m	120,000	5,000	108,822	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=160m増、工期1年増	
169	小川村	おがわながのせん (一)小川長野線 あじまめ 味大豆	道路改築工 L=667m W=4.0(6.0)m	80,000	12,000	28,871	H21 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=377m増	
170	中野市	いいやまみょうこうげんせん (一)飯山妙高高原線 おやかわ 親川	道路築造工 L=723m W=5.5(7.0)m	205,000	10,000	75,361	H21 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、延長L=153m増	
171	中野市	なかのおぶせせん (一)中野小布施線 えんとく 延徳	道路築造工 L=340m W=6.0(9.75)m	400,000	10,000	363,943	H23 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、L=20m増、事業費1億円増	
172	中野市	さみずなかのせん (一)三水中野線 あんげんじ 安源寺	道路拡幅工 L=460m W=6.0(9.75)m	450,000	40,000	341,675	H26 ~ H33	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
173	飯山市	(一) 曾根藤ノ木線 とさま 外様	道路拡幅工 L=1,100m L=5.5(10.25)m	440,000	50,000	238,741	H23 ~ H30	
174	飯山市	(一) 箕作飯山線 ふじさわ 藤沢	道路拡幅工 L=150m L=6.0(8.0)m	60,000	7,000	51,200	H26 ~ H29	・H26年度9月補正新規
175	木島平村	(一) 七曲西原線 なかじま 中島	道路築造工 L=320m W=5.5(9.25)m	300,000	20,000	267,826	H23 ~ H29	
合計		175 箇所		31,599,207	2,614,117	19,232,071		