

(様式4) 継続評価シート

事業種類	ため池の整備等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	立科町	うしろくう やま 牛鹿宇山	ため池改修 N=11箇所	682,000	70,000	312,500	H24 ~ H30 H26総事業費改訂(事業量変更)ため池改修N=2箇所増により全体事業費17,000千円増	
2	小諸市	たかみね 高峯	用排水路工 L=2,907m	399,000	12,000	262,000	H25 ~ H29 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費22,000千円増	
3	上田市	にしおだ 西塩田	ため池改修 N=17箇所	1,815,000	76,000	1,627,000	H25 ~ H31 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費75,000千円増	
4	上田市	かない 金井	用水路工 L=2,402m	466,000	10,000	350,000	H25 ~ H30 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費26,000千円増	
5	東御市	しもの じょう 下之条	排水路工 L=823m	159,000	12,000	57,000	H24 ~ H28 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,000千円増	
6	富士見町	ほんごう 本郷	水路工 L=3,750m ため池改修 N=3箇所	230,000	23,000	0	H23 ~ H27 H26総事業費改訂(工法変更)により全体事業費13,000千円減	
7	駒ヶ根市	こまがね 駒ヶ根	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=1,240m	451,000	20,500	0	H23 ~ H27 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費17,000千円増	
8	辰野町	たつの りゅうとう 辰野竜東	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=2,190m	411,000	20,000	124,000	H24 ~ H28 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費16,000千円増	
9	辰野町	たつの りゅうさい 辰野竜西	ため池改修 N=1箇所 用排水路工 L=2,740m	454,700	20,000	341,700	H25 ~ H29 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費24,700千円増	
10	飯島町	いじま 飯島	水路工 L=481m 水路橋 3橋	666,000	30,000	610,000	H26 ~ H30 H26総事業費改訂(事業量変更)水路工L=37m増により全体事業費30,000千円増	
11	中川村	みなかた 南向	ため池改修 N=4箇所	230,000	4,000	112,000	H25 ~ H29 H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費9,000千円増	
12	中川村	かたぎり 片桐	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=512m	557,000	22,000	443,000	H25 ~ H29 H26総事業費改訂(事業量変更)用排水路工L=82m増により全体事業費30,000千円増	
13	飯田市 松川町 高森町	りゅうさいき 竜西2期	用水路工 L=2,602m	600,000	25,000	158,070	H24 ~ H30 H26事業計画変更(工法変更)により全体事業費2,582,000千円減 工期1年短縮	

事業種類	ため池の整備等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度	H28年度以降		
14	阿智村	おんたいすい 恩田井水	隧道工 L=1,218m	1,225,000	70,000	59,000	H21 ~ H28	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費14,000千円増 工期2年延長
15	木曾町	かいた 開田	用排水路工 L=1,867m	115,000	6,000	46,000	H25 ~ H29	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増
16	木曾町	ひよし 日義	用排水路工 L=1,324m	152,000	10,000	114,000	H26 ~ H30	H26総事業費改訂(工法・事業量変更)により全体事業費2,000千円増 用排水路工L=976m減
17	松本市 塩尻市	さきがなんぶ 笹賀南部	管水路工 L=1,950m	166,400	22,000	6,200	H23 ~ H27	工期1年延長
18	塩尻市	ほんむつぎ 本村堰	頭首工改修1箇所 用水路工 L=240m	121,300	7,000	107,800	H26 ~ H28	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,300千円増
19	麻績村	のたざわいり 野田沢入	ため池改修1式	159,700	5,000	129,200	H26 ~ H29	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費7,700千円増 工期1年延長
20	大町市	やしんせき 社新堰	法面保護工 N=1式	169,000	30,000	30,500	H24 ~ H27	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,000千円増
21	長野市	ながのき 長野4期	排水路工 L=886m	609,800	10,000	293,800	H24 ~ H29	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費31,800千円増
22	長野市	あもりき 安茂里3期	排水路工 L=805m	651,100	60,000	343,100	H24 ~ H29	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費16,100千円増
23	長野市	ひはら 日原	排水機場N=3箇所 用水路工 L=600m ため池 N=1箇所	501,000	60,000	52,000	H21 ~ H28	H26総事業費改訂(工法変更)により全体事業費13,000千円減
24	千曲市	はにしなき 埴科6期	排水路工 L=1,101m 用水路工 L=1,221m	238,000	6,000	117,816	H24 ~ H30	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費11,000千円増
25	須坂市	ひたきはら 日滝原	管水路工 L=3,240m	209,200	18,000	50,700	H24 ~ H28	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費21,600千円増
26	信濃町	しなの 信濃	用水路工 L=897m	262,000	21,000	163,000	H25 ~ H29	H26総事業費改訂(自然増分) 全体事業費14,000千円増
27	高山村	おくやまだ 奥山田	用水路工 L=2,937m	179,300	18,000	56,800	H24 ~ H28	H26総事業費改訂(工法変更)により全体事業費21,300千円増

事業種類	ため池の整備等	事業名	県営ため池等整備
------	---------	-----	----------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
28	飯山市	おかやま 岡山	ため池改修 N=2箇所 用排水路工 L=2,548m	410,000	20,000	53,000	H22 ~ H27	H26事業計画変更(事業量変更)用排水路工L=213 m増により全体事業費3,000千円増
							~	
							~	
							~	
合計		28箇所		12,289,500	707,500	6,020,186		