

(様式4) 継続評価シート

事業種類	森林整備	事業名	林道開設
------	------	-----	------

林務部 信州の木活用課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度	H28年度以降		
1	佐久市・ 佐久穂町	たぐち じゅっこくとうげ 田口十石峠線	林道開設 L=28,460m	3,039,000	68,200	96,100	H3 ~ H38	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続)
2	伊那市	はせ たかとお 長谷高遠線	林道開設 L=27,500m	5,830,000	50,000	411,700	S55 ~ H31	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続)
3	飯田市・ 泰阜村	ち とお 千遠線	林道開設 L=26,818m	5,530,000	40,000	153,400	S37 ~ H30	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続)
4	阿智村	ゆみ また 弓の又線	林道開設 L=12,295m	5,110,000	20,200	404,400	H元 ~ H31	・H20再評価(継続) ・H25再評価(継続) ・H26事業費 410,000千円増額、4年延長
5	喬木村	おおしまじのり 大島氏乗線	林道開設 L=8,200m	2,760,000	60,000	531,700	H6 ~ H33	・H21再評価(見直して継続) ・H26再評価(見直して継続) 事業費 25,000千円増額、5年延長
6	大鹿村	たかもりやま 高森山線	林道開設 L=17,831m	3,250,000	0	372,400	S58 ~ H31	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(見直して継続)
7	白馬村・ 小谷村	はくば おたり ひかしやま 白馬小谷東山線	林道開設 L=9,800m	2,240,000	38,000	294,600	S48 ~ H32	・H20再評価(見直して継続) ・H25再評価(計画変更) ・H26事業費 200,000千円増額、3年延長
合計		7箇所		27,759,000	276,400	2,264,300		