

事業種類	農業基盤整備	事業名	中山間総合整備
------	--------	-----	---------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	小海町	こうみ ちゅうおう 小海中央	農業用排水施設 L=3,400m、 農道 L=6,990m、営農雑用水 施設 L=2,980m、交流施設基盤 1箇所	500,000	40,000	160,000	H23 ~ H27 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費57,000千 円増
2	上田市	とのしろ 殿城	農業用排水施設 L=6,963m、 農道 L=805m、ほ場整備 A=22.7ha、暗渠排水 A=6.4ha、 農業集落道 L=1,600m、農業集 落排水施設 L=869m、交流施 設基盤 1箇所、市民農園 1箇 所	1,443,000	68,000	805,000	H23 ~ H28 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費40,000千 円増
3	高森町	たかもり 高森	農業用排水施設 L=6,264m、 農道 L=2,113m、暗渠排水 A=10.6ha、農業集落道 L=388m、営農雑用水 1箇 所、農業集落排水施設 L=1,208m、活性化施設 1箇 所、交流施設基盤 1箇所、情 報基盤施設 1式	1,428,000	74,000	961,600	H24 ~ H29 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費64,000千 円増
4	小谷村	おたり 小谷	農業用排水施設 L=2,387m、 農道 L=189m、ほ場整備 A=33.0ha、農業集落道 L=1,095m、情報基盤施設整備 1式、生態系保全施設 1式	1,610,000	239,000	599,000	H22 ~ H31 H25計画変更 ほ場整備面積の増及び工期の延長。 ほ場整備A=14.3haの増により事業費157,000千円 の増。 工期4年の延長
5	上松町	ひのきの <sup>さと</sup> 里	農業用排水施設 L=1,840m、 農道 L=1,370m、ほ場整備 A=18.4ha、農業集落道 L=880m、活性化施設 1箇所、 小水力発電施設 1箇所	1,727,000	105,000	1,592,000	H25 ~ H29 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費227,000千 円増
6	高山村	しんしゅうたかやま 信州高山	農業用排水施設 L=1,218m、 農道 L=2,828m、ほ場整備 A=9.6ha、農業集落排水施設 L=336m、集落環境管理施設 1 箇所、情報基盤施設 1式	1,492,000	110,000	1,330,000	H25 ~ H30 H25総事業費改訂(自然増分)全体事業費72,000千 円増
7	栄村	さかえ 栄	農用地保全(基盤改良工、暗 渠排水工) A=34ha、営農雑 用水1箇所	295,000	108,000	107,000	H25 ~ H27
合計		7箇所					