

(様式3) 個別箇所評価シート

新規・継続別	新規	分野	農業水利改良	事業番号	50	事業名	県営畑地帯総合整備 (担い手支援型)			
(ふりがな) 市町村名	南牧村、川上村		(ふりがな) 箇所名	みなみまき 南牧		事業年度 (完了年度は見込み)	H23年度 ~ H28年度			
事業概要	計画概要 (延長・巾・面積・工種など)	畑地かんがいA=220ha 用排水路L=12,000m 農道L=15,440m				H22年度末事業 進捗率		0%		
	H23年度以降実施内容	同上				本工事費ベース		0%		
	H23年度実施内容	測量・設計 1式				用地補償費ベース		-		
	年度	全体事業費	H21年度まで	H22年度	H23年度要求額	H23年度以降残				
	事業費計(千円)	2,500,000	0	0	100,000	2,500,000				
	財源内訳	国庫支出金	1,250,000	0	0	50,000	1,250,000			
その他		625,000	0	0	25,000	625,000				
県債		562,000	0	0	22,000	562,000				
一般財源		63,000	0	0	3,000	63,000				
事業評価	区分	評価項目・指標等	評価 (基本的にはA・B・Cの3ランク)			部評価 ラン	部評価 評点	政策評価 ラン	政策評価 評点	
	必要性 (20)	受益面積	<input checked="" type="checkbox"/> 200ha以上	<input type="checkbox"/> 20ha以上~ 200ha未満	<input type="checkbox"/> 20ha未満	A	5	A	5	
		施設危険度	<input type="checkbox"/> 人家への災害が予想される	<input checked="" type="checkbox"/> 農地への災害が予想される	<input type="checkbox"/> 災害が予想されない		7		7	
		野菜・果樹指定産地	<input checked="" type="checkbox"/> 指定あり	<input type="checkbox"/> 指定なし			5		5	
		小計					17		17	
	重要性 (20)	市町村計画での位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 位置づけあり	<input type="checkbox"/> 位置づけなし	<input type="checkbox"/>	A	5	A	5	
		県農政の重要施策への取組み	<input checked="" type="checkbox"/> 2つ以上推進している	<input type="checkbox"/> 1つ推進している	<input type="checkbox"/> 取組みなし		10		10	
		設計上の環境配慮項目	<input checked="" type="checkbox"/> 2項目以上配慮	<input type="checkbox"/> 1項目配慮	<input type="checkbox"/> 配慮項目なし		5		5	
		小計					20		20	
	効率性 (15)	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.2以上	<input type="checkbox"/> B/C1.1以上~1.2未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0~1.1未満	B	5	B	5	
		早期発現度(効果発現まで)	<input type="checkbox"/> 5年以内	<input checked="" type="checkbox"/> 6年以上10年未満	<input type="checkbox"/> 10年以上		3		3	
		地域特有の取組みをしている	<input type="checkbox"/> 2項目以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1項目	<input type="checkbox"/> なし		3		3	
		小計					11		11	
	緊急性 (25)	農業被害	<input checked="" type="checkbox"/> 5年に2回以上	<input type="checkbox"/> 5年に1回	<input type="checkbox"/> なし	A	10	A	10	
		畑かんの破管数	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5箇所以上/ha	<input type="checkbox"/> 0.3~0.5箇所以上/ha	<input type="checkbox"/> 0.3箇所未満/ha		10		10	
		維持管理費節減	<input type="checkbox"/> 50%以上	<input checked="" type="checkbox"/> 30%以上50%未満	<input type="checkbox"/> 30%未満		3		3	
		小計					23		23	
	計画 熟度 (20)	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村からの要望がある	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B	6	B	6	
		事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外に広く周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者を中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知してない		3		3	
		住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が計画策定に直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民や市町村の意見を計画策定に反映	<input type="checkbox"/> 住民意見は反映していない		4		4	
		小計					13		13	
	費用対効果(B/C)	9.98	評価項目の合計			A	84	A	84	
	事業 周辺 環境	事業に至る歴史的経緯・社会的背景	本地区は昭和40年代に排水路及び農道を整備したが、施設の老朽化が進んでいる。また、畑かんが未整備のため作物への灌水に多大な労力を要しているほか、農道は近年の機械の大型化に伴い幅員が狭く、路面に損傷があるため、通作や輸送に支障をきたしており、輸送の際の荷傷みや粉塵によるレタス等の品質低下を招いている。さらに、排水路の老朽化に伴う損壊により、畑の侵食や、滞留による冠水のために根腐れを起こしている。このため、畑かん、排水路、農道を整備することにより、農業経営の安定を図りたい。							
		地域からの要望経緯	地元農家から村に対しては以前から損壊した水路等の施設の改修要望が出されていた。平成21年6月に南牧村から県に対して水路の溢水被害対策等の要望があり、同年7月から本事業の検討を開始した。平成21年9月から11月にかけて村内の各財産区議会や地元農家に事業概要の説明をしたところ、本事業の実施に強い要望が出された。							
事業説明等の経緯		平成21年9月から11月にかけて財産区議会、地元農家へ事業の概要説明を行った。同年11月から平成22年1月に各地域代表者との事業概要打合せや各地域で説明会を行い、地域要望の取りまとめを行った。事業の実施については平成22年4~6月の地元農家への説明会で了解が得られている。また、平成22年12月に各地域代表者に対し事業報告及び法手続きの説明会を実施し、村と各地域代表者が順次受益者に対して法手続きについての説明会を実施している。								
環境・景観への配慮項目		環境配慮制度対象箇所 路盤や基礎材の砕石には、リサイクル品を使用する。また、計画施設は現況施設と同位置での施工計画とし、地形の改変を最小限に留める。								
他事業・プロジェクトとの関連		特になし。								
特記事項		地元では事業化について非常に意欲的で、意見の集約についても役員が熱心に取りまとめている。								
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明	<input type="checkbox"/> その他					
部意見	レタス産地における畑かん施設が未整備の上、農道舗装の経年劣化によるひび割れによる荷傷みや排水不良による水害も発生しており、緊急性、必要性が高い。			政策評価課 意見	重要性が高く、必要性、緊急性も認められる。					