

(様式2)新規評価シート

建設部

道路建設課

事業種類		主要な道路の整備		事業名	県単道路改築				
市町村名		長野市	ふりがな 箇所名	しゅ ながのすがだいらせん (主)長野菅平線	すがだいらした 菅平下	事業年度 (完了年度は見込み)	25年度～	30年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	道路改築工事 L=400m W=5.5(7.0)m			300,000			270,000	30,000
	H26年度	道路予備設計 1式			2,000			1,800	200
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み 係数	③評点 (①×②)
	必要性	計画交通量	<input type="checkbox"/> 4,000台/日以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1,500台以上～ 10,000台/日未満	<input type="checkbox"/> 1,500台未満	5	0.3	20	
		代替道路	<input checked="" type="checkbox"/> 唯一の道路である	<input type="checkbox"/> 代替となる道路がある		15			
		ネットワーク (道路網)	<input type="checkbox"/> バス路線である	<input checked="" type="checkbox"/> 駅やICなどに通じる または 役場と交通 結節点や支所などを 結ぶ路線	<input type="checkbox"/> 左記に該当しない	10			
			<input checked="" type="checkbox"/> ボトルネック箇所	<input type="checkbox"/> ボトルネック箇所 でない		10			
			<input checked="" type="checkbox"/> 観光地に通じる道路	<input type="checkbox"/> 観光地に通じる道路 ではない		20			
		各事業特有の必要性 (安全の確保)	<input type="checkbox"/> 4.0m未満又は30m 未満又は8%以上 (幅員、半径、勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.0m以上5.5m未満 (幅員)	<input type="checkbox"/> 5.5m以上(幅員)	5			
	<input type="checkbox"/> 自動車と自転車・ 歩行者との分離を 図る		<input type="checkbox"/> 歩道はあるが不十分 であるものを再整備	<input checked="" type="checkbox"/> 自動車と自転車・ 歩行者との分離が なされていない	0				
	小計					65			
	重要性	設計上の環境・景観配慮	<input checked="" type="checkbox"/> 環境・景観配慮が され確実性が高い	<input type="checkbox"/> 環境・景観配慮が されているが確実性 が低い	<input type="checkbox"/> 環境・景観配慮をして いない	50	0.1	8	
地域の法的な位置付け		<input type="checkbox"/> 緊急輸送路(1次)に 位置付けられている	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送路(2次)又は、 振興山村、積雪地域、 過疎地域、地震防災 対策強化地域、観光 圏整備実施計画認定 地域に位置付けられて いる	<input type="checkbox"/> 特別な位置づけは ない	30				
小計					80				
効率性	費用対効果	<input checked="" type="checkbox"/> B/C(3便益)1.0以上	<input type="checkbox"/> B/C(3便益)1.0未満 (3便益以外の観点から 一定の効果が得られる)	<input type="checkbox"/> B/C(3便益)1.0未満	25	0.2	10		
	事業効果の早期発現 (事業期間)	<input type="checkbox"/> 事業年数 3年以内	<input type="checkbox"/> 事業年数 4年～5年以内	<input checked="" type="checkbox"/> 事業年数 6年以上	0				
	コスト削減	<input type="checkbox"/> 全体的に構造物・ 規格等についてコスト 削減を実施している。	<input checked="" type="checkbox"/> 部分的に構造物・ 規格等についてコスト 削減を実施している。	<input type="checkbox"/> コスト削減はしていない	25				
	小計							50	
緊急性	安全性の向上	<input type="checkbox"/> 交通事故や落石等の 危険箇所の安全を向 上させる	<input checked="" type="checkbox"/> 交通事故や落石等の 危険箇所指定はない が安全を向上させる	<input type="checkbox"/> 交通事故や落石等の 危険がない	30	0.2	16		
	各事業特有の緊急性 (医療・福祉)	<input checked="" type="checkbox"/> 医療・福祉の連携が 発揮できる道路 (ネック箇所の解消)	<input type="checkbox"/> 医療・福祉の連携が 発揮できる道路 (円滑化が図れる)	<input type="checkbox"/> 医療・福祉の連携に 関係ない道路	50				
	小計							80	
計画 熟度	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な 要望が強い	<input type="checkbox"/> 市町村からの要望	<input type="checkbox"/> 特に要望がない	35	0.2	16		
	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 広く一般に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない	25				
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が計画策定に 直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民や市町村の意見 を計画策定に反映	<input type="checkbox"/> 特に住民意見は反映 していない	20				
	小計							80	
費用対効果(B/C)		1.3		評価の合計				70	
事業 周 辺 環 境	事業実施に至る歴史 的経緯・社会的背景	本路線は、長野市街地と上田市菅平高原とを結ぶ最短路線であり、観光及び生活道路として利用されている。菅平高原手前は、急勾配、幅員狭小、線形不良であり、車両の円滑な通行ができない箇所となっている。そのため、地域住民からの当箇所の改良要望が強く、早期の事業着手が望まれている。							
	地域からの要望経緯	毎年(平成25年は12月)、地元区役員等からなる主要地方道長野菅平線 保科・菅平間改良促進委員会から、本箇所の改良要望が出されている。							
	事業説明等の経緯	主要地方道長野菅平線 保科・菅平間改良促進委員会の通常総会時に委員会の委員とともに現地調査を実施し(平成25年度は7月)、現地にて事業概要の説明等を行っている。							
	環境・景観への配慮 項目	事業区間全線が、保安林(国有林)であることから、土地の改変を極力抑えた計画とする予定。							
	他事業・プロジェクトと の関連								
	特記事項								
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	観光地へのアクセス機能の向上および生活道路としての安全確保を図る必要があるため、平成26年度から事業化したい。			行政改革課 意見	重要性、緊急性が認められる。				