

(様式4) 継続評価シート

農政部 農地整備課

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	飯田市	のいけ 野池	横孔ボーリング工 L=3,900m 排水路工L=600m	100,000	28,000	60,000	H27 ~ H30	
2	安曇野市	とう 塔の原	横孔ボーリング工 L=2,020m 集水井工 N=2基	149,000	20,000	38,000	H23 ~ H29	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費500千円増 工期2年の延長
3	大田市	やさか 八坂	横孔ボーリング工 L=8,735m 堰堤工 N=4基	465,400	14,000	134,400	H23 ~ H29	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費1,700千円増
4	大田市	みなみむら 南村	集水井工N=2基 横孔ボーリング工 L=2,370m	213,000	10,000	0	H21 ~ H28	H27総事業費改訂(工法変更) 全体事業費11,000千円減
5	小谷村	みやもと 宮本	杭打工 N=172本 横孔ボーリング工 L=5,530m	721,000	28,000	406,700	H24 ~ H30	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増
6	小谷村	ひろみ 広見	横孔ボーリング工 L=4,000m 法面工A=3,500m <sup>2</sup>	300,000	28,000	247,000	H26 ~ H31	
7	長野市	てんま あしざわ 天間芦沢	横孔ボーリング工 L=1,765m 床固工N=3基	148,500	16,000	48,500	H23 ~ H29	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費400千円増
8	長野市	かみかわ 上河	排水路工L=770m 横孔ボーリング工 L=2,035m	131,100	2,000	63,600	H25 ~ H30	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費700千円増 工期1年の延長
9	長野市	しおもと 塩本	アンカー工 N=26本 横孔ボーリング工 L=5,431m	317,800	65,000	159,800	H25 ~ H30	H27総事業費改訂(事業量変更) アンカー工22本減、横孔ボーリング工3,191mの増 全体事業費26,500千円増 工期1年の延長
10	長野市	まつば 松葉	横孔ボーリング工 L=1,440m 法面保護工A=460m <sup>2</sup>	100,000	40,000	52,000	H27 ~ H31	
11	中野市	なしくぼ 梨久保	アンカー工 N=64本 横孔ボーリング工 L=3,430m	353,200	17,000	22,700	H20 ~ H29	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費300千円増 工期1年の延長

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

農政部 農地整備課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
12	飯山市	かみざかい 上境	横孔ボーリング工 L=3,910m 法面工A=1,650m <sup>2</sup>	240,000	8,000	33,000	H21 ~ H29	H27総事業費改訂(事業量変更) 法面工A=500m <sup>2</sup> の増、横孔ボーリングL=1,500mの増 により全体事業費38,100千円増 工期1年の延長
13	飯山市	いいやあきんぶ 飯山南部	横孔ボーリング工 L=3,200m 堰堤工 N=1基	170,000	13,020	137,400	H27 ~ H31	
14	中野市	ななせ 七瀬	横孔ボーリング工 L=2,554m 排水路工 L=951m	122,300	10,000	16,800	H23 ~ H29	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費200千円増 工期1年の延長
15	中野市	とよた 豊田	横孔ボーリング工 L=3,710m 排水路工 L=1,802m	154,300	7,000	29,600	H23 ~ H29	H27総事業費改訂(自然増分) 全体事業費400千円増 工期1年の延長
合計		15箇所		3,685,600	306,020	1,449,500		