

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度	H29年度以降		
1	川上村	ころびいし 転石	落石防護補強土壁工 L=524m	440,000	20,000	0	H20 ~ H28	H27変更:事業費の見直し(H28事業完)
2	佐久穂町	じょうやまみなみ 城山南	崩落土砂防止柵工 L=292m	310,000	50,000	143,000	H25 ~ H29	H27変更:計画変更、事業費0.9億円増
3	南相木村	かみつちいわ 上土岩	重力式擁壁工 L=390m	200,000	10,000	162,000	H26 ~ H30	
4	南相木村	なかじま ごう 中島2号	法面工 L=280m	100,000	10,000	78,000	H27 ~ H30	
5	北相木村	みや たいら 宮ノ平	重力式擁壁工 L=220m	180,000	10,000	140,000	H26 ~ H30	
6	上田市	わご 和子	崩落土砂防止柵工 L=980m	940,000	100,000	663,000	H25 ~ H33	H27変更:計画変更
7	上田市	おのいり 小之入	崩落土砂防止柵工 L=220m	200,000	30,000	147,000	H26 ~ H30	
8	諏訪市	じんぐうじ 神宮寺	重力式擁壁工L=200m 崩落土砂防止柵工 L=300m	400,000	60,000	263,000	H25 ~ H30	H27変更:計画変更
9	諏訪市	おおくまじんぐうじ 大熊神宮寺	重力式擁壁工 L=300m	200,000	10,000	163,000	H26 ~ H29	
10	下諏訪町	たけい 武居	重力式擁壁工L=30m 崩落土砂防止柵工 L=150m	250,000	30,000	200,000	H25 ~ H29	H27変更:計画変更、工期1年延長
11	伊那市	さわんど 沢渡	法面工 L=260m	200,000	10,000	175,000	H27 ~ H31	H27変更:計画変更
12	辰野町	みやどころ 宮所	重力式擁壁工L=300m 崩落土砂防止柵工 L=200m	500,000	80,000	200,000	H23 ~ H30	
13	辰野町	こう た 鴻の田	崩落土砂防止柵工 L=300m	200,000	30,000	143,000	H26 ~ H30	H27変更:計画変更
14	飯田市	みなみじょう 南条	連続繊維補強土工 L=580m	400,000	50,000	293,000	H23 ~ H32	H27変更:事業費0.5億円増、工期2年延長
15	飯田市	ひがしいいぬま 東飯沼	崩落土砂防止柵工 L=320m	450,000	100,000	247,000	H23 ~ H32	
16	飯田市	あおき 青木	法面工 L=640m	300,000	15,000	265,000	H27 ~ H32	H27変更:計画変更

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H28年度	H29年度以降
17	阿智村	せいらいじ おおひら 清内路大平	重力式擁壁工L=310m 吹付法砕工L=100m	300,000	45,000	76,000	H22 ~ H30	H27変更:計画変更		
18	木曾町	いや とう 伊谷2号	重力式擁壁工L=120m 崩落土砂防止柵工 L=200m	450,000	50,000	90,000	H22 ~ H30	H27変更:計画変更、事業費2億円減		
19	上松町	こわき 小脇	重力式擁壁工 L=420m	405,000	90,000	0	H19 ~ H28	H27変更:事業費の見直し(H28事業完)		
20	上松町	しま 島	重力式擁壁工 L=120m	240,000	40,000	0	H24 ~ H28	H27変更:事業費の見直し(H28事業完)		
21	木祖村	みやま 見山	吹付法砕工 L=300m	250,000	10,000	217,000	H26 ~ H31	H27変更:工期2年延長		
22	大桑村	もんげん 門前	法面工 L=200m	160,000	10,000	130,000	H27 ~ H30	H27変更:計画変更		
23	塩尻市	おりど 折戸	重力式擁壁工 L=200m	200,000	10,000	168,000	H26 ~ H29			
24	安曇野市	さくらざかこせはば 桜坂小瀬幅	崩落土砂防止柵工 L=856m	950,000	130,000	261,000	H21 ~ H29			
25	山形村	かみたけだ 上竹田	重力式擁壁工L=90 m 崩落土砂防止柵工 L=200m	380,000	80,000	105,000	H23 ~ H29	H27変更:計画変更、事業費1.2億円減、工期2年減		
26	千曲市	いまいちよう 今井町	連続繊維補強土工 L=150m	200,000	50,000	55,000	H25 ~ H29			
27	坂城町	あみかけごう 網掛2号	重力式擁壁工 L=260m	150,000	10,000	125,000	H27 ~ H30	H27変更:計画変更		
28	長野市	にしながの 西長野	崩落土砂防止柵工 L=112m 連続繊維補強土工	440,000	50,000	58,000	H22 ~ H29	H27変更:計画変更、事業費0.4億円増、工期1年延長		
29	長野市	にしさんさい 西三才	法面工 L=420m	400,000	20,000	365,000	H27 ~ H30	H27変更:計画変更		
30	長野市	ざいけ 在家	擁壁工 L=200m	150,000	10,000	130,000	H27 ~ H29	H27変更:計画変更		
31	長野市	ゆうひがおかきた 夕陽ヶ丘北	擁壁工 L=150m	300,000	50,000	240,000	H27 ~ H30			
32	長野市	ひろせみなみ 広瀬南	擁壁工L=250m 法面工L=100m	300,000	20,000	265,000	H27 ~ H31			

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
33	信濃町	ふるま 古間	法面工 L=360m	150,000	10,000	125,000	H27 ~ H30 H27変更: 計画変更
34	山ノ内町	よこゆ 横湯	重力式擁壁工L=105 m 連続繊維補強土工 L=150m	250,000	40,000	35,000	H21 ~ H29 H27変更: 計画変更、事業費0.4億円増
35	山ノ内町	いちせ 一ノ瀬	吹付法砕工 L=300m	330,000	10,000	296,000	H26 ~ H34 H27変更: 計画変更、事業費2.3億円増、工期4年延長
36	松本市	とりで 取手	重力式擁壁工 L=313m	240,000	30,000	47,000	H21 ~ H29 H27変更: 事業費0.4億円減
37	池田町	けみ 花見	擁壁工 L=150m	90,000	10,000	65,000	H27 ~ H30
38	筑北村	やまざき 山崎	重力式擁壁工 L=750m	510,000	65,000	0	H19 ~ H28 H27変更: 事業費の見直し(H28事業完)
39	長野市	ゆやま 湯山	崩落土砂防止柵工 L=390m 連続繊維補強土工	500,000	70,000	280,000	H21 ~ H30 H27変更: 計画変更
40	長野市	ちはら 置原	重力式擁壁工 L=400m	420,000	70,000	0	H22 ~ H28 H27変更: 事業費の見直し(H28事業完)
41	長野市	おおばたけ 大畠	補強土壁工L=183m 吹付法砕工L=20m	200,000	20,000	137,000	H24 ~ H30 H27変更: 工期1年延長
42	長野市	にしみね 西峯	補強土壁工L=320m	300,000	20,000	22,000	H24 ~ H30 H27変更: 工期1年延長
合計		42箇所		13,535,000	1,635,000	6,574,000	

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策(雪崩対策)
------	--------	-----	----------------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	白馬村	いいた 飯田	雪崩予防柵工 L=3,430m	1,500,000	150,000	825,000	H22 ~ H31	
2	小谷村	くだりせ 下里瀬	雪崩予防柵工 L=400m	300,000	10,000	280,000	H27 ~ H31	H27変更:計画変更
合計		2箇所		1,800,000	160,000	1,105,000		