

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	佐久市	とろさわ 所沢 にがみず 苦水	砂防堰堤工 3基 1号H=5.0m L=20.0m 2号H=5.5m L=30.0m 7号H=8.0m L=62.5m	400,000	30,000	241,000	H23 ~ H30	
2	佐久市	まるやぎわ 丸山沢 まるやま 丸山	砂防堰堤 1基 H=12.0m L=62.0m	312,000	20,000	258,000	H27 ~ H30	H27新規: 全体事業費(1.52億円)増
3	川上村	あきやまさわ 秋山沢 あきやま 秋山	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=70.0m 2号H=12.5m L=77.0m 3号H=14.5m L=66.0m 溪流保全工L=137m 山腹工A=1800m ²	941,000	30,000	671,000	H22 ~ H31	
4	南相木村	おおもりさわ 大森沢 くりゆう 栗生	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=52.0m	230,000	37,000	156,000	H26 ~ H29	H27変更: 全体事業費(5千万円)増, 全体概要見直し
5	上田市	うどつさわ ウドツ沢 かみしおじり 上塩尻	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=40.0m	173,000	85,500	0	H23 ~ H28	H27変更: 全体事業費(2.3千万)減, 工期(1年減)の見直し
6	上田市	わでさわ 上手沢 べっしょ 別所	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=51.8m	200,000	15,000	165,831	H24 ~ H31	H27変更: 工期(3年増)の見直し
7	上田市	このいりさわ 此入沢 そえひ 傍陽	砂防堰堤工 2基 1号H=10.0m L=64.0m 2号H=4.0m L=32.5m 溪流保全工L=140m	250,000	30,000	173,400	H26 ~ H30	H27変更: 全体概要見直し
8	上田市	ふじさわ 藤沢 ほりのうち 堀之内	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=106.0m	250,000	40,000	168,200	H26 ~ H30	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
9	上田市	うちやまさわ 内の山沢 うちやま 内の山	砂防堰堤工 2基 1号H=5.5m L=51.0m 2号H=11.5m L=55.0m	350,000	34,500	258,100	H26 ~ H32	
10	上田市	おやしき さわ 御屋敷の沢 しもむろが 下室賀	砂防堰堤1基 H=11.0m L=34.0m 溪流保全工L=150m	200,000	20,000	159,000	H27 ~ H30	H27新規
11	長和町	ひなたさわ 日向沢 はら 原	砂防堰堤工 2基 1号H=10.5m L=97.0m 2号H=7.0m L=64.0m	520,000	10,000	10,227	H21 ~ H29	H27変更: 全体概要見直し, 全体事業費(6千万)増
12	青木村	たてがやさわ 立谷沢 きだち 木立	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=40.0m	200,000	70,000	155,289	H26 ~ H29	H27変更: 全体概要見直し
13	岡谷市	さかいざわ 境沢 かわぎし 川岸	砂防堰堤工 2基 3号H=6.5m L=100.7m 4号H=6.0m L=74.1m	338,719	95,000	139,300	H24 ~ H29	H27変更: 全体事業費(3.9千万)増, 工期(1年)延長
14	岡谷市	じごく さわ 地獄沢 うえ はら 上の原	砂防堰堤工 2基 1号H=7.5m L=76.0m 2号H=10.0m L=77.0m	509,813	120,000	171,000	H22 ~ H29	H27変更: 全体事業費(1億)増
15	岡谷市	とちくぼ かわ 栃久保川 みなと 湊	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=52.0m	300,000	20,000	170,272	H24 ~ H30	H27変更: 工期(1年)延長
16	岡谷市	おたいさわがわ 小田井沢川 みなと 湊	溪流保全工 L=256m	153,551	100,000	0	H26 ~ H28	H27変更: 全体事業費(4百万)増

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
17	伊那市	さわいりさわ 沢入沢 なかじょう 中条	砂防堰堤工 3基 1号H=6.0m L=26.0m 2号H=7.0m L=31.0m 3号H=6.5m L=85.0m	337,000	30,000	0	H19 ~ H28 H27変更: 全体概要見直し, 全体事業費(1.3千万)減	
18	駒ヶ根市	からさわがわ 唐沢川 ひがしいな 東伊那	砂防堰堤工 5基 1号H=7.0m L=86.0m 2号H=10.0m L=69.0m 3号H=6.0m L=34.5m 4号H=8.5m L=62.5m 5号H=10.0m L=46.0m	600,000	90,000	431,671	H24 ~ H30	
19	辰野町	あなやまかわ 穴山川 さわそこ 沢底	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=62.0m 2号H=7.0m L=34.0m 3号H=8.0m L=61.0m	1,079,000	144,000	210,615	H20 ~ H29 H27変更: 全体概要見直し, 全体事業費(2.4億)増	
20	辰野町	にれさわ 楡沢 いなとみ 伊那富	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=44.5m 2号H=12.0m L=42.1m 3号H=8.0m L=37.6m	450,000	10,000	389,180	H24 ~ H31	
21	飯島町	や さわ 矢の沢 ななくぼ 七久保	砂防堰堤工 3基 1号H=6.5m L=107.0m 2号H=11.5m L=105.0m 3号H=10.5m L=48.7m	800,000	20,000	689,073	H25 ~ H31 H27変更: 全体概要見直し	
22	宮田村	げんがほらさわ 源ヶ洞沢 きたわり 北割	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=82.0m 溪流保全工 L=120m	523,338	30,000	50,000	H20 ~ H29 H27変更: 全体事業費(2.3千万)増, 工期(1年)延長	
23	松川町	なか むらさわ 中の村沢 なか むら 中の村	砂防堰堤工 3基 中の村沢1 H=10.0m, L=58.5m 中の村沢2 H=8.5m, L=49.0m 宮沢川 H=7.5m, L=73.0m	350,000	70,000	217,983	H24 ~ H30 H27変更: 全体概要見直し, 全体事業費(5千万)増	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
24	高森町	しんぼうぼら 辛抱洞 おおじまん 大島山	砂防堰堤工 3基 1号堰堤(辛抱洞) H=9.5m,L=36.0m 2号堰堤(鷹の沢) H=10.0m,L=63.5m 3号堰堤(袈裟ヶ洞) H=10.0m,L=45.0m	600,000	70,000	300,974	H22 ~ H31	H27変更:全体概要見直し,全体事業費(2億)増,工期(2年)延長
25	阿智村	こうちがわ 河内川 ごか 伍和	砂防堰堤2基 1号H=5m L=76m 2号堰堤H=11.5m L=140m 溪流保全工 L=400m	900,000	60,000	340,830	H25 ~ H32	H27変更:全体事業費(3億)増
26	阿智村	くりしるがわ 栗代川 やごし 矢越	砂防堰堤3基 1号堰堤H=8.5m L=87m 2号堰堤H=8.0m L=68m 3号堰堤H=14.0m L=74m 溪流保全工 L=560m	960,000	10,000	545,375	H25 ~ H32	H27変更:全体概要見直し
27	泰阜村	おおこがわ 大古川 ぬくた 温田	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=85.0m	300,000	30,000	241,510	H26 ~ H30	H27変更:全体概要見直し,全体事業費(1億)増,工期(1年)延長
28	南木曾町	いわとさわ 岩戸沢 ぬまた 沼田	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=102.5m	420,000	15,000	271,359	H22 ~ H31	
29	木曾町	みなみほらさわ 南洞沢 おおや 大屋	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=87.0m 堆積工 1基	300,000	10,000	209,484	H23 ~ H30	H27変更:工期(1年)延長,全体概要見直し
30	木曾町	しっべしきわ 尻平沢 ひよし 日義	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=95.0m 砂防堰堤腹付工2基	500,000	70,000	322,801	H24 ~ H30	
31	木曾町	まんどおりさわ 万郡沢 まんどおり 万郡	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0mL=57.0m 2号H=10.0mL=106.0m 溪流保全工L=80.0m	600,000	20,000	532,093	H24 ~ H31	H27変更:全体概要見直し

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
32	木曽町	ゼンメイ沢 ちのこ 見野	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=85.5m 渓流保全工L=110m	250,000	30,000	192,739	H26 ~ H31 H27変更: 工期(2年)延長, 全体概要見直し
33	木祖村	はつきわ 初沢 がまめま 蒲沼	砂防堰堤工 2基 1号堰堤 H=7.0m L=32.5m 2号堰堤 H=11.5m L=43.3m	250,000	5,000	115,658	H24 ~ H30
34	松本市	かいがんじ かわ 海岸寺沢 ひがしきりばら 東桐原	砂防堰堤工1基 H=12.0m L=144.6m	490,000	20,000	245,550	H22 ~ H31 H27変更: 工期(1年)延長
35	松本市	うしぶせ 牛伏川 うしぶせ 牛伏	山腹工 A=32ha (林相転換)	200,000	28,000	85,671	H21 ~ H30
36	塩尻市	かわとりかわ 川鳥川 きたおの 北小野	砂防堰堤工1基 H=10m L=69.5m	312,265	70,000	0	H21 ~ H28 H27変更: 全体事業費(6.2千万)増, 工期(1年)短縮
37	塩尻市	かわとりかわ 川鳥沢 みなみはら 南原	砂防堰堤工2基 1号H=6.0mL=66.0m 2号H=10.5mL=73.0m	300,000	10,000	236,757	H23 ~ H31 H27変更: 工期(2年)延長
38	塩尻市	うまさわ 馬沢 きそ ひらさわ 木曽平沢	砂防堰堤工1基 H=8m L=75.4m	200,000	20,000	168,974	H25 ~ H30
39	大町市	くずれさわ 崩沢 ひがほみ のくち 東海ノ口	砂防堰堤工 2基 1号H=8.5m L=37.5m 2号 H=9.0m L=44.0m	490,000	52,000	114,531	H23 ~ H30 H27変更: 全体事業費(9千万)増, 工期(2年)延長

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
40	松川村	こべ ^{さわ} 沢 おお ^だ 和田	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=99.0m	400,000	100,000	203,004	H24 ~ H29 H27変更: 全体概要見直し
41	松川村	きた ^だ わ ^{さわ} 北和田沢 おお ^だ 和田	砂防堰堤工 1基 H=10.0mL=121.0m	220,000	30,000	111,326	H26 ~ H30 H27変更: 全体概要見直し
42	千曲市	ひ ^{かげ} さわ 日影沢 さん ^{ぼんぎ} あら ^{やま} 三本木~新山	溪流保全工 L=440m 付替橋梁 3基	616,000	80,000	56,178	H25 ~ H30
43	坂城町	どう ^が い ^{さわ} 洞岩沢 しん ^ち 新地	砂防堰堤工 2基 1号H=12.0m L=63.0m 2号H=5.5m L=71.0m	400,000	60,000	170,399	H24 ~ H30
44	坂城町	な ^{ざわ} かわ 名沢川 い ^ぬ ぼ 戌久保	砂防堰堤工1基 H=13.5m L=98.0m	320,000	86,000	183,650	H24 ~ H29
45	須坂市	ふ ^く ざわ 福沢 に ^れ 仁礼	砂防堰堤工 4基 A1号H=10.5m L=71.0m A2号H=10.5m L=43.0m B号H=10.0m L=72.0m C号H=7.0m L=87.0m	720,000	70,000	518,360	H24 ~ H31
46	高山村	たる ^{さわ} が ^わ 樽沢川 み ^ず な ^か 水中	砂防堰堤工 2基 1号H=13.5mL=74m 2号H=10.5mL=58m	600,000	55,000	419,093	H23 ~ H31 H27変更: 工期(2年)延長
47	高山村	ひ ^{がし} 東とや みや ^{むら} 宮村	砂防堰堤工 2基 1号H=6.5m L=79m 2号H=11.5m L=83.5m	300,000	45,000	206,563	H26 ~ H30

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
48	長野市	うらさわ 裏沢 やまんでん 山新田	砂防堰堤工 4基 2号H=13.5m L=70.0m 3号H=13.5m L=70.0m 4号H=12.5m L=62.0m 3号H=11.0m L=91.0m	1,213,360	55,000	430,110	H19 ~ H33 H27変更: Ⅲ期事業分を追記 全体事業費(3.17億円増)増、工期(5年)延長	
49	長野市	たこ がわ 田子川 たこ 田子	砂防堰堤 1基 H=12.5m L=75m	326,021	150,000	38,700	H22 ~ H29 H27変更: 全体事業費(1.4千万)減, 工期(1年)延長	
50	飯綱町	にし いり 西の入 こうさかきた 高坂北	砂防堰堤工 1基 H=8.0m L=62.0m	180,000	10,000	159,400	H27 ~ H30 H27新規: 事業費(2千万)減	
51	中野市	ひがししんかわ 東新川 おやかわ 親川	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=53.9m 溪流保全工 L=480m	410,000	30,000	28,548	H23 ~ H29	
52	栄村	しろとりがわ 白鳥川 しろとり 白鳥	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=146.5m	1,000,000	40,000	116,829	H19 ~ H30 H27変更: 工期(2年)延長	
53	栄村	あずまがわ 東川 かみ やま 上ノ山	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=74.0m	420,000	25,000	113,822	H23 ~ H29 H27変更: 工期(1年)延長	
54	栄村	なかじょうがわ 中条川 なかじょう 中条	砂防堰堤工1基 H=11.5m L=62.0m 床固工1基 導流堤工2基	334,000	5,000	0	H27 ~ H28 H27新規	
55	山ノ内町	さむさわ 寒沢 さむさわ 寒沢	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0m L=56.5m 2号H=11.5m L=70.5m	380,000	35,000	309,340	H26 ~ H33	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
56	松本市	ちけんじさわ 知見寺沢 ちけんじ 知見寺	砂防堰堤工 2基 1号H8.0m L=126m 2号H8.0m L=91m	500,800	25,000	471,463	H26 ~ H32	
57	松本市	こくろみさわ 小胡桃沢 やきゆう 矢久	砂防堰堤工2基 1号H=10.0m L=81.0m 2号H=10.5m L=81.0m	300,000	10,000	257,300	H27 ~ H32	H27新規: 全体概要見直し
58	大町市	とちざわ 栃沢 とちざわ 栃沢	砂防堰堤工 1基 H=7.5m L=21.8m	150,000	48,000	78,087	H26 ~ H30	H27変更: 全体概要見直し
59	麻績村	ひぐさがわ 干草川 よこや 横屋	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=70m 流木捕捉工 1基	233,000	50,000	0	H24 ~ H28	H27変更: 全体事業費(1.3千万)増
60	麻績村	あしざわ 芦澤 ねお 根尾	砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=50m 砂防堰堤補強工 2基	350,000	47,000	235,847	H26 ~ H32	
61	生坂村	おおばやしさわ 大林沢 しもいくの 下生野	砂防堰堤工 1基 H=12.5m L=52.0m	300,000	105,000	89,406	H24 ~ H30	H27変更: 全体概要見直し
62	筑北村	たきさわ 滝の沢 なかまち 中町	砂防堰堤工1基 H=11.5m L=76.5m	200,000	15,000	174,400	H27 ~ H31	H27新規
63	筑北村	たちとうげさわ 立峠沢 みだればし 乱橋	砂防堰堤工1基 H=11.0m L=58.5m	200,000	15,000	179,000	H27 ~ H31	H27新規
64	池田町	まえさわ 前ヶ沢 しづたみ 渋田見	砂防堰堤工1基 H=8.0m L=100.0m 溪流保全工54m	200,000	10,000	170,000	H27 ~ H31	H27新規

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
65	白馬村	かいとうさわ 海道沢 ほりのうち 堀之内	砂防堰堤工 3基 1号 H=6.5m L=39.0m 2号 H=8.0m L=36.0m 3号 H=10.0 m L=53.0m	562,000	70,000	71,988	H20 ~ H29 H27変更: 全体概要見直し, 全体事業費(8.2千万)増
66	白馬村	どうろくさわ みなみやち 南谷地	砂防堰堤工 2基 西沢 H=8.5m L=58.0m 東沢 H=9.5m L=51.0m	580,000	70,000	429,444	H22 ~ H29
67	白馬村	びやくほさわ かみしろ 神城	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=59.5m 溪流保全工 L=53.0m	200,000	20,000	130,280	H24 ~ H30 H27変更: 工期(1年)延長
68	白馬村	しみずさわ がわ 清水沢川 たてま 立の間	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=57m 溪流保全工 L=56m	400,000	70,000	58,281	H21 ~ H29
69	白馬村	いっほんぎさわ 一本木沢 あおに 青鬼	砂防堰堤 2基 H=5.0m L=88.0m H=5.0m L=28.0m	200,000	10,000	156,517	H26 ~ H31 H27変更: 全体概要の見直し, 工期(1年)延長
70	白馬村	ながみやたわ 長見山沢 さの 佐野	砂防堰堤 1基 H=14.0m L=89.5m	300,000	10,000	282,000	H27 ~ H32 H27新規
71	白馬村	ながみやまわきた 長見山沢北 さのきた 佐野北	砂防堰堤 1基 H=9.5m L=62.0m 溪流保全工 L=128.5m	300,000	10,000	283,400	H27 ~ H32 H27新規
72	小谷村	どうさわ 堂の沢 むしお 虫尾	砂防堰堤工 3基 H=8.0m L=45m H=14.0m L=72.0m H=9.0m L=76.0m 溪流保全工 L=70.0m	750,000	5,000	335,219	H21 ~ H30
73	小谷村	みやざわ 宮沢 おおぞうれ 大草連	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=71.0m	508,100	110,000	120,000	H21 ~ H29 H27変更: 全体事業費(8.81千万)増, 工期(1年)延長

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
74	小谷村	すぎやまわ 杉山沢 やなせ 柳瀬	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=103m	360,000	20,000	267,900	H23 ~ H32	H27変更: 工期(3年)延長
75	小谷村	つきおほわ 月岡沢 つきおか 月岡	砂防堰堤工 1基 H=13m L=43m	360,000	5,000	309,909	H24 ~ H31	H27変更: 工期(2年)延長
76	長野市	かわくほさわ 川久保沢 たけかさ 竹房	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=44.0m	150,000	30,000	58,800	H21 ~ H29	
77	長野市	にし の いりかわ 西之入川 かみいしかわ 上石川	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=47.0m	200,000	10,000	0	H23 ~ H28	
78	長野市	かにさわ 蟹沢 よしはら 吉原	砂防堰堤工 2基 1号H=11m L=36m 2号H=10m L=34m 溪流保全工L=270m	380,000	40,000	0	H23 ~ H28	H27変更: 全体事業費(2千万)減
79	長野市	お かがわ 岡田川 お かの 岡田	砂防堰堤工3基 H=11.0mL=42.0m H=13.0mL=49.0m H=9.0m L=47.0m 溪畔林整備A=2,000㎡	440,000	10,000	125,000	H23 ~ H31	H27変更: 全体概要見直し
80	長野市	たき さわ 滝の沢 しもおおか 下大岡	砂防堰堤工 2基 1号H=9.0m L=42.0m 2号H=14.5m L=48.6m 堆積工 1基 H=7.5mL=62.0m	307,531	10,000	123,223	H20 ~ H30	H27変更: 全体概要見直し
81	長野市	やざわ 矢沢 せ わき 瀬脇	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=43m	300,000	10,000	271,168	H26 ~ H30	H27変更: 工期(2年)短縮

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
82	大田市	きたはらさわ 北原沢 ゆのかい 湯の海	砂防堰堤2基 H=10.0m L=85.0m H=10.0m L=68.0m	420,000	61,000	152,995	H24 ~ H32	
83	小川村	やくしざわ 葉師沢 いなおか 稲丘	砂防堰堤工 3基 1号H=11.5m L=42.0m 2号H=9.0m L=52.5m 3号H=14.5m L=42.6m	500,000	100,000	110,089	H21 ~ H30	H27変更:工期(2年)延長
合計		83箇所		34,030,498	3,543,000	16,816,485		

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	長野市	だんのほらさ 段ノ原沢 わかまつばら 小松原	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=61.5m	180,000	0	180,000	H21 ~ H31	当溪流の保全対象に老人福祉施設もあることから砂防堰堤工による速やかな土砂災害対策が必要であるため、交渉を継続し、事業の再開を目指す。
2	大田市	ぬのびきさわ 布引沢 わで 上手	砂防堰堤工 2基 1号砂防堰堤 H=10.0m L=61.0m 2号砂防堰堤 H=9.0m L=75.6m	396,000	0	396,000	H21 ~ H31	共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平成28年度は休止とする。
合計		2箇所		576,000	0	576,000		

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	火山砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	小諸市	とちぎがわ 栃木川 ひしだいら 菱平	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=73.0m	180,000	15,000	155,000	H27 ~ H31 H27新規	
2	上田市	こべつどう 小別堂 さなだ 真田	砂防堰堤工1基 H=9.5m L=72.0m 土石流堆積工 H=4.0m L=100.0m	350,000	75,000	63,827	H21 ~ H30	
3	小海町	いくぼさわ 居久保沢 たかねちょう 高根町	砂防堰堤工2基 1号H=5.0mL=34.0m 2号H=8.0mL=47.0m	330,000	40,000	40,000	H24 ~ H28 H27変更: 全体事業費(45百万円)増	
4	茅野市	はすいざわ 蓮井沢 かしわばら 柏原	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=119.0m	340,000	30,000	287,000	H26 ~ H31 H27変更: 全体概要見直し, 工期(1年)延長	
5	下諏訪町	おおさわがわ 大沢川 たかぎ 高木	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=103.3m	450,000	60,000	263,808	H24 ~ H30 H27変更: 全体事業費(1億)増、工期(1年)延長	
6	王滝村	にごりさわがわ 濁沢川 やながせ 柳ヶ瀬	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=190.0m	500,000	100,000	400,000	H27 ~ H30 H27新規: 全体事業費(1億円)増	
7	中野市	よませ かわ 夜間瀬川 こし 越	護岸工 L=1,070m	250,000	40,000	147,646	H26 ~ H29	
8	山ノ内町	よこゆがわ 横湯川 おちあい 落合	砂防堰堤工1基 新仏岩1号堰堤 H=14.5m L=95.0m	740,000	80,000	320,000	H23 ~ H30 H27変更: 2期工事の着手年度、残事業費訂正	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	火山砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
9	木島平村	さん かわ 三ノ沢 はらおきわ 原大沢	砂防堰堤工 2基 H=6.5m L=65.0m H=10.5m L=115.0m	530,000	200,000	184,700	H24 ~ H30 H27変更: 全体事業費(1.3億円)増
10	小谷村	つがいけさわ 樽池沢 つがいけ 樽池	砂防堰堤工 2基 H=14.5m L=178.0m H=9.5m L=100.5m	830,000	50,000	594,900	H23 ~ H32 H27変更: 工期(1年)延長
11	小谷村	きたゆばら かわ 北湯原沢 ゆばら 湯原	砂防堰堤工 2基 H=9.5m L=93.0m H=12.5m L=107.6m	500,000	40,000	407,608	H24 ~ H32 H27変更: 全体事業費(5.0千万)減
12	小谷村	かわ ガン沢 くるま 来馬	砂防堰堤工 1基 H=12.4m L=81.0m 堆積工 1基 H=5.0m L=63.0m	400,000	15,000	311,600	H25 ~ H34 H27変更: 工期(5年)延長
合計		12箇所		5,400,000	745,000	3,176,089	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	総合流域防災
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28			H29年度以降
1	伊那市	みなみさわ 南沢 ひらさわ 平沢	既設堰堤嵩上げ工1基 床固工4基 溪流保全工 L=191m	720,000	30,000	218,000	H23 ~ H30	
2	天龍村	みやざわがわ 宮沢川 おおこうち 大河内	砂防堰堤工 3基 H=11m L=42.8m H=10mL=67.8m(補修) H=11m L=45m(嵩上げ)	530,000	80,000	267,632	H23 ~ H30	
3	須坂市	まえやまさわ 前山沢 はつちよう 八町	砂防堰堤工 2基 1号 H=11.0m L=93m 2号 H=14.5m L=108m	500,000	20,000	397,000	H23 ~ H30	H27変更:全体概要見直し
合計		3箇所		1,750,000	130,000	882,632		