



事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度	H29年度以降		
1	南牧村	(国)141号 うみじり 海尻	歩道設置工 L=490m W=2.5m	365,000	15,000	0	H19 ~ H28	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費20,000千円増
2	佐久穂町	(国)299号 せんがひなた 千ヶ日向	歩道設置工 L=640m W=2.5m	290,000	30,000	40,000	H22 ~ H29	・H27 変更 計画の見直しにより計画延長320m増 ・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費85,000千円増 ・H27 変更 工期2年延長
3	川上村	あずさやまのくち (主)梓山海ノ口線 おおみやま 大深山	歩道設置工 L=880m W=2.0m	230,000	20,000	131,000	H25 ~ H30	・H27 変更 計画の見直しにより計画延長340m増 ・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費80,000千円増 ・H27 変更 工期3年延長
4	小諸市	(主)さくこもろせん こはら 小原	歩道設置工 L=520m W=2.5m	300,000	15,000	237,000	H26 ~ H30	
5	佐久穂町	(国)141号 はた 畑	歩道設置工 L=620m W=2.5m	300,000	10,000	250,000	H27 ~ H31	・H27 変更 工期1年延長
6	小諸市	(一)みみとみつおかてい 線 耳取三岡(停) せん もりやま 森山	歩道設置工 L=520m W=2.5m	270,000	20,000	200,000	H27 ~ H31	
7	佐久市	(一)こもろなかごせん みかわだ 三河田	歩道設置工 L=500m W=2.5m	150,000	10,000	140,000	H27 ~ H30	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費50,000千円増
8	青木村～ 上田市	(国)143号 とうごう うらの 当郷～浦野	歩道設置工 L=1,200m W=2.5m	350,000	30,000	201,000	H25 ~ H30	・H27 変更 工期1年延長
9	上田市	(一)あしだおおやてい 線 芦田大屋(停)線 しおかわしょうがっこういりぐち 塩川小学校入口	歩道設置工(両側) L=600m W=2.5m	600,000	20,000	182,000	H24 ~ H30	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度	H29年度以降		
10	上田市	べっしよまるこ (主)別所丸子線 べっしよ 別所	歩道設置工 L=830m W=2.5m	530,000	90,000	89,000	H20 ~ H29	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費97,000千円増 ・H27 変更 工期1年延長
11	上田市	(国)406号 ダボス	歩道設置工 L=900m W=2.5m	160,000	20,000	120,000	H27 ~ H31	
12	上田市	(国)144号 さなだ もとはら 真田～本原	歩道設置工 L=900m W=2.5m	85,000	10,000	0	H27 ~ H28	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費20,000千円増 ・H27 変更 工期1年短縮
13	上田市	こもろ うえだ せん (主)小諸上田線 うめがおか 梅ヶ丘	歩道設置工 L=570m W=2.5m	270,000	5,000	265,000	H27 ~ H31	・H27 変更 計画の見直しにより計画延長560m減 ・H27 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費230,000千円減
14	上田市	しもはあおや てい (一)下原大屋(停) せん しもごう こいた 線 下郷～小井田	歩道設置工 L=950m W=2.5m	145,000	5,000	140,000	H27 ~ H31	
15	下諏訪町	(国)142号 たいしやまえ 大社前	歩道設置工 (電線共同溝) L=300m W=4.0m	640,000	5,000	305,000	H24 ~ H29	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費140,000千円増
16	茅野市	ちのていやしがみね (一)茅野(停)八子ヶ こうえん はいばらだ 峰公園線 埴原田	歩道設置工 L=750m W=2.5m	430,000	10,000	123,000	H21 ~ H30	
17	茅野市	かみつきのきやがさき (一)上槻木矢ヶ崎線 なかみち 中道	歩道設置工 L=600m W=2.5m	182,000	50,000	50,000	H26 ~ H29	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費118,000千円減
18	駒ヶ根市	こまがねおさや (主)駒ヶ根長谷線 しもだいら 下平	歩道設置工 L=600m W=2.5m	650,000	80,000	141,000	H23 ~ H30	・H27 変更 工期1年延長
19	辰野町	しもすわたつのせん (主)下諏訪辰野線 ひらいでかんまち 平出上町	歩道設置工 L=250m W=2.5m	500,000	30,000	377,000	H26 ~ H30	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H28年度	H29年度以降
20	箕輪町	(主)伊那箕輪線 まつしま 松島	歩道設置工 L=800m W=2.5m	261,000	30,000	0	H23 ~ H28	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費9,000千円増 ・H27 変更 工期1年延長		
21	高森町	(一)市田(停)上 みいちだ しもいちだ 市田線 下市田	歩道設置工 L=870m W=2.5m	350,000	50,000	177,000	H26 ~ H30	・H27 変更 計画の見直しにより計画延長20m増 ・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費50,000千円増		
22	木曾町	(国)361号 かいだすえかや 開田末川	歩道設置工 L=1500m W=2.5m	200,000	20,000	147,000	H25 ~ H30	・H27 変更 計画の見直しにより計画延長520m増		
23	麻績村	(国)403号 かのり しもいほり 叶里～下井堀	歩道設置工 L=380m W=2.5m	465,000	30,000	90,000	H25 ~ H29	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費25,000千円減		
24	山形村	(主)塩尻鍋割穂 ほたか かみたけだ 高線 上竹田	歩道設置工 L=850m W=2.0m	340,000	23,000	103,000	H23 ~ H29	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費40,000千円増		
25	塩尻市	(一)御馬越塩尻 り ききょうがほら (停)線 桔梗ヶ原	歩道設置工 L=720m W=2.5m	250,000	10,000	168,000	H24 ~ H30	・H27 変更 工期2年延長		
26	塩尻市	(一)御馬越塩尻 り なかはら (停)線 中原	交差点改良工 L=180m W=9.75m	300,000	45,000	84,000	H25 ~ H29			
27	松本市	(一)松本空港線 まちかん 町神	歩道設置工(両側) L=780m W=2.5m	700,000	8,000	366,000	H22 ~ H30			
28	筑北村	(主)丸子信州新線 やまざき 山崎	歩道設置工(両側) L=480m W=2.5m	100,000	15,000	40,000	H25 ~ H29			
29	松本市	(国)143号 みすず 美須々	歩道設置工(片側) L=250m W=3.0m	80,000	19,000	52,000	H27 ~ H30	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費15,000千円増		

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
30	松本市	やむろあかしなせん (一)矢室明科線 しが みやもと 四賀 宮本	歩道設置工(片側) L=460m W=2.5m	300,000	10,000	280,000	H27 ~ H31	
31	松本市	まつもとかんじょう (主)松本環状 たきべせんよこさわ 高家線 横沢	歩道設置工 L=430m W=2.5m	300,000	5,000	295,000	H27 ~ H33	
32	麻績村	まるこしんしゅうしん (主)丸子信州新線 ほんまち 本町	歩道設置工 L=230m W=2.5m	300,000	5,000	295,000	H27 ~ H31	
33	安曇野市	(国)147号 かんだちようきた 神田町北	歩道設置工 L=490m W=2.5m	302,000	41,644	40,000	H24 ~ H30	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費2,000千円増
34	安曇野市	あずみの (主)安曇野イン ほりがね たじり 夕一堀金線 田尻	歩道設置工 L=440m W=2.5m	330,000	30,000	187,000	H25 ~ H31	・H27 変更 工期3年延長
35	安曇野市	なかほりひといち (一)中堀一日市 ばてい ゆたか 場(停)線 温	歩道設置工 L=410m W=3.0m	135,000	32,000	0	H26 ~ H28	
36	松川村	(国)147号 ほその みどりちよう 細野~緑町	歩道設置工 L=420m W=2.5m	440,000	35,000	177,000	H24 ~ H31	
37	大町市	(国)148号 かるま きざき 借馬~木崎	歩道設置工 L=1058m W=2.5m	400,000	20,000	370,000	H27 ~ H30	・H27 変更 計画の見直しにより計画延長42m減
38	千曲市	ながのうえだ (主)長野上田線 さんほんぎ 三本木	歩道設置工 L=460m W=2.5m	180,000	30,000	28,000	H23 ~ H29	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費110,000千円減 ・H27 変更 工期1年延長
39	千曲市	しゅ なかのうえだせん (主)長野上田線 わかみやくろひこ 若宮黒彦	歩道設置工 L=70m W=2.5m	55,000	15,000	0	H27 ~ H28	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H28年度	H29年度以降
40	須坂市	(国)406号 ひろこうじ 広小路	歩道設置工(両側) (電線共同溝) L=114m W=3.5m	1,130,000	60,000	0	H20 ~ H28	・H27 変更 工期1年延長		
41	須坂市	(一)にったはるき 新田春木線 おがわら 小河原	歩道設置工 L=890m W=2.5m	652,000	40,000	0	H19 ~ H28	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費22,000千円増		
42	須坂市	(国)406号 しおかわまち 塩川町	交差点改良工 L=300m W=17.0m	300,000	30,000	250,000	H27 ~ H30	・H27 変更 計画の見直しにより計画延長125m増		
43	小布施町	(一)なかのおぶせ 中野小布施 びょういんまえ 線 病院前	歩道設置工 L=780m W=2.5m	330,000	35,000	28,000	H26 ~ H29			
44	長野市	(国)403号 しば ひがしてらお 柴~東寺尾	歩道設置工 L=430m W=2.5m	440,000	30,000	242,000	H25 ~ H29			
45	長野市	(国)406号 きなさまち 鬼無里町	歩道設置工 L=400m W=2.5m	350,000	30,000	218,000	H25 ~ H29	・H27 変更 工期1年延長		
46	長野市	(一)さんさいまめじま 三才大豆島 なかごしよ あさひ 中御所線 朝陽	歩道設置工 L=420m W=2.5m	600,000	80,000	0	H20 ~ H28	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費120,000千円増		
47	長野市	(主)ながのおおまち 長野大町線 なかじょうみや 中条宮	歩道設置工 L=300m W=2.5m	450,000	30,000	59,000	H22 ~ H29	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費50,000千円増 ・H27 変更 工期1年延長		
48	長野市	(主)ながのすがだいら 長野菅平線 まめじま 大豆島	歩道設置工(両側) L=260m W=3.0m	543,000	33,000	0	H22 ~ H28	・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費86,000千円増 ・H27 変更 工期1年延長		
49	長野市	(国)117号 おおつか 大塚	交差点改良工 L=170m W=12.0m	100,000	20,000	60,000	H27 ~ H29	・H27 変更 工期1年延長		

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
50	飯綱町	(主)ながのあらせばら 長野荒瀬原 せん ふかさわ 線 深沢	歩道設置工(両側) L=140m W=2.5m	300,000	20,000	250,000	H27 ~ H31 ・H27 変更 工期1年延長
51	長野市	(国)403号 いわの 岩野	歩道設置工(両側) L=500m W=2.5m	500,000	10,000	485,000	H27 ~ H34 ・H27 変更 計画の見直しにより計画延長100m増 ・H27 変更 工期3年延長
52	中野市	(一)おぶせなかの 小布施中野 線 延徳	歩道設置工 L=440m W=2.5m	300,000	100,000	73,000	H25 ~ H29 ・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費100,000千円増
53	木島平村	(一)まぐせきじま 馬曲木島 てい にしこうじ (停)線 西小路	歩道設置工 L=310m W=2.5m	200,000	30,000	98,000	H24 ~ H30 ・H27 変更 工期2年延長
54	山ノ内町	(一)みやむらゆだなかてし 宮村湯田中(停)線 きむさわ 寒沢	歩道設置工 L=500m W=2.0m	80,000	20,000	50,000	H27 ~ H30 ・H27 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費20,000千円増
55	飯山市	(一)そねふじき 曾根藤ノ木線 こぎかい 小境	歩道設置工 L=700m W=2.5m	300,000	30,000	224,000	H26 ~ H30
合計		55箇所		19,310,000	1,666,644	8,189,577	