

(様式4) 継続評価シート

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続		事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
					全体	H28年度			H29年度以降
1	小諸市	かりやどこもろせん (一)借宿小諸線 ひとつ谷	道路拡幅工 L=670m W=6.0(9.75)m	400,000	43,000	276,161	H23 ~ H32	・H27変更 事業内容の精査により、事業費5,000万円増、事業期間3年増	
2	小諸市	すわしらかばこもろせん (主)諏訪白樺湖小諸線 おおくぼ 大久保	道路改良工 L=400m W=6.0(10.0)m	183,000	41,000	40,553	H25 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業費9,300万円増、事業期間1年増	
3	小諸市	こもろなかがみせん (主)小諸中込線 おとめ 乙女	道路改良工 L=560m W=6.0(10.0)m	300,000	5,000	289,936	H26 ~ H32	・H27変更 事業内容の精査により、事業期間1年増	
4	佐久市	ももざわうすだせん (一)百沢臼田線 なかい 中居	道路拡幅工 L=100m W=6.0(7.5)m	67,647	7,000	0	H25 ~ H28	・H27変更 事業内容の精査により、L=20m増、事業費865万円増、事業期間1年増	
5	佐久市	かみおたぎりうすだ(てい)せん (一)上小田切臼田(停)線 なかおたぎり 中小田切	道路築造工 L=1,200m W=6.0(12.0)m	300,000	1,000	289,635	H26 ~ H29		
6	小海町	(国)299号 むぎぐさとうげ 麦草峠	道路拡幅工 L=611m W=6.0(7.5)m	100,000	20,000	38,686	H24 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業費5,000万円増	
7	小海町	かわかみさくせん (主)川上佐久線 ほんむら 本村	道路拡幅工 L=180m W=6.0(8.0)m	50,000	23,000	22,000	H25 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業期間1年増	
8	小海町	かわかみさくせん (主)川上佐久線 こうみ 小海	道路拡幅工 L=100m W=5.5(7.0)m	154,000	3,000	137,440	H25 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、L=120m減、W=0.5m増、事業費4,300万円増、事業期間1年増	
9	川上村	かわかみさくせん (主)川上佐久線 まごえ 馬越	道路拡幅工 L=500m W=4.0(5.0)m	162,000	27,000	32,263	H20 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業費2,700万円増、事業期間1年増	
10	軽井沢町	かりやどこもろせん (一)借宿小諸線 おいわけひがし 追分東	道路拡幅工 L=260m W=6.0(9.75)m	197,000	2,000	0	H23 ~ H28	・H27変更 事業内容の精査により、事業期間1年減	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
11	御代田町	(一)御代田(停)線 みよた(てい)せん やかくら 八ヶ倉	道路拡幅工 L=360m W=5.5(8.75)m	230,000	35,000	43,742	H20 ~ H29 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,900万円減、事業期間1年増
12	立科町	(主)諏訪白樺湖小諸線 すわしらかばこもろせん しらかばこうげん 白樺高原	道路拡幅工 L=3,982m W=5.5(9.0)m	453,000	36,000	144,631	H21 ~ H29
13	立科町	(一)牛鹿望月線 うしろくもちづきせん なかはら 中原	道路改良工 L=350m W=6.0(9.75)m	170,000	30,000	121,651	H26 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、W=0.25m減
14	南牧村	(主)梓山海ノ口線 あずさやまうみのくちせん ひろせ 広瀬	道路改良工 L=150m W=4.0(6.0)m	75,000	15,000	18,658	H25 ~ H29 ・H27変更 事業内容の精査により、W=1.0m増、事業費2,568万円増、事業期間1年増
15	上田市	(国)143号 よした 吉田	道路拡幅工 L=200m W=9.75(13.25)m	28,725	1,000	0	H24 ~ H28 ・H27変更 事業内容の精査により、W=2.25m減、事業費2,128万円減
16	上田市	(主)小諸上田線 こもろうえだせん まちよした~なかよした 町吉田~中吉田	道路築造工 L=1,600m W=6.0(7.5)m	450,000	10,000	420,720	H24 ~ H28
17	上田市	(主)別所丸子線 べっしよまるこせん みなみはら 南原	道路拡幅工 L=700m W=6.0(14.0)m	400,000	36,000	214,564	H23 ~ H32
18	上田市	(一)矢沢真田線 やざわさなだせん かみはら なかはら 上原~中原	道路拡幅改良工 L=700m W=4.0(7.5)m	200,000	20,000	144,803	H24 ~ H30
19	上田市	(一)塩田仁古田線 しおだにこたせん こか 五加	道路拡幅工 L=110m W=6.0(12.0)m	300,000	12,000	271,185	H25 ~ H29
20	上田市	(一)上田塩川線 うえだしおかせん すわがた 諏訪形	道路拡幅工 L=507m W=4.0(5.0)m	80,000	25,000	38,878	H25 ~ H29

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
21	上田市	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 かけゆ 鹿教湯	道路改築工 L=287m W=4.0(5.0)m	80,000	10,000	66,798	H26 ~ H30	
22	上田市	かみむろがさかき(てい)せん (一)上室賀坂城(停)線 なかぐみ 中組	道路改良工 L=185m W=5.5(7.0)m	52,000	20,000	24,840	H26 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、L=115m増、事業費2,700万円増、工期1年増
23	上田市	まることうぶ (主)丸子東部インター線 しもながせ 下長瀬	道路改良工 L=360m W=6.0(12.5)m	100,000	10,000	77,618	H26 ~ H32	・H27変更 事業内容の精査により、工期2年増
24	東御市	とうみつまごいせん (主)東御婦恋線 42ばんかんのん 42番観音	道路築造工 L=400m W=6.0(7.5)m	140,000	5,000	127,598	H26 ~ H30	
25	東御市	とうぶもちづきせん (一)東部望月)線 かざわ 加沢	道路改良工 L=300m W=6.5(14.0)m	150,000	10,000	135,443	H25 ~ H30	
26	長和町	(国)152号 いわい 岩井	道路拡幅工 L=320m W=6.0(9.75)m	100,000	23,000	42,561	H23 ~ H29	
27	長和町	うつくしがはらわだせん (一)美ヶ原和田線 ののいり 野々入	道路築造工 L=1260m W=4.0(6.0)m	180,000	20,000	3,657	H21 ~ H30	
28	長和町	(国)142号 おおいで 大出	道路拡幅工 L=630m W=6.5(10.25)m	80,000	12,000	48,289	H25 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業期間2年増
29	青木村	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 かまふさ~まめいしとうげ 釜房~豆石峠	道路改築工 L=440m W=5.5(7.0)m	200,000	10,000	47,324	H23 ~ H30	
30	青木村	たざわなかばきみせん (一)田沢中挾線 なかばきみ 中挾	道路改築工 L=110m W=5.5(7.0)m	27,855	4,000	0	H27 ~ H28	・H27年度9月補正新規

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
31	諏訪市	すわみのわせん (一)諏訪箕輪線 あるがとうげ〜うしろやま 有賀峠〜後山	道路拡幅工 L=1,279m W=5.5(7.0)m	400,000	20,000	187,593	H24 ~ H33	
32	茅野市	(国)299号 いとかや〜たてしな 糸萱〜蓼科	道路拡幅工 L=410m W=6.0(9.75)m	150,000	15,000	27,744	H24 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、L=110m減
33	茅野市	かみつきのきやがさきせん (一)上槻木矢ヶ崎線 あわさわ 粟沢	道路拡幅工 L=250m W=6.0(9.75)m	300,000	40,000	98,176	H23 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業期間1年増
34	茅野市	ちの(てい)やしがみねこうえんせん (一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 たてしな 蓼科	道路拡幅工 L=564m W=5.5(7.0)m	171,000	30,000	38,379	H24 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,100万円増
35	茅野市	しぶのゆほりせん (一)渋ノ湯堀線 みしゃがいけ 御射鹿池	道路拡幅工 L=404m W=5.5(10.5)m	117,000	30,000	32,180	H27 ~ H29	・H27年度9月補正新規
36	富士見町	ふじみこうげんせん (一)富士見高原線 しもつたき 下葛木	待避所設置工 L=150m W=4.0(5.0)m	70,000	40,000	2,296	H25 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増、事業期間1年増
37	富士見町	ちのほくとにらさきせん (主)茅野北杜葎崎線 たつぎわ 立沢	道路築造工 L=300m W=6.0(9.75)m	250,000	10,000	236,537	H26 ~ H30	
38	伊那市	さわんだかとおせん (一)沢渡高遠線 かいぬま 貝沼	道路拡幅工 L=460m W=6.0(11.0)m	350,000	3,000	317,447	H24 ~ H32	・H27変更 事業内容の精査により、事業期間3年増
39	伊那市	みなみのわさわんごせん (一)南箕輪沢渡線 こいでしま 小出島	道路拡幅工 L=280m W=5.5(7.0)m	140,000	12,000	70,400	H22 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,714万円増、事業期間3年増
40	伊那市	しびらたかとおせん (一)芝平高遠線 つっぱりさわ 筒張沢	道路拡幅工 L=240m W=5.5(7.0)m	82,000	9,000	28,464	H24 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業期間2年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
41	伊那市	(一) 芝平高遠線 三義	道路拡幅工 L=500m W=4.0(5.0)m	15,357	6,000	0	H24 ~ H28 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,464万円減	
42	伊那市	(一) 車屋大久保線 東春近	道路拡幅工 L=340m W=6.0(9.8)m	284,290	36,500	37,500	H22 ~ H29 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費5,129万円増	
43	伊那市	(主) 伊那生田飯田線 北福地	道路拡幅工 L=310m W=6.0(12.0)m	103,718	11,000	0	H25 ~ H28 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費2,903万円増、事業期間1年増	
44	駒ヶ根市	(主) 駒ヶ根長谷線 中沢	道路拡幅工 L=635m W=6.0(9.8)m	464,000	44,000	23,933	H22 ~ H29 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費1,749万円増、事業期間1年増	
45	駒ヶ根市	(主) 駒ヶ根長谷線 中沢峠	待避所設置 L=450m W=4.0(5.0)m	100,000	20,000	57,601	H25 ~ H30	
46	辰野町	(一) 川上唐木沢線 門前	道路拡幅工 L=75m W=4.0(5.0)m	50,000	14,000	32,341	H25 ~ H29 ・H27変更 事業内容の精査により、W=2.0m減	
47	箕輪町	(主) 伊那辰野(停)線 判の木	道路拡幅工 L=315m W=6.0(10.0)m	224,000	20,000	76,433	H24 ~ H31 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費5,400万円増	
48	箕輪町	(主) 伊那辰野(停)線 南小河内	道路拡幅工 L=240m W=5.5(8.25)m	72,000	3,000	58,376	H23 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、W=0.5m減、事業期間2年増	
49	南箕輪村	(一) 伊那北殿線 北殿	道路改築工 L=230m W=5.5(7.0)m	200,000	10,000	182,963	H26 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、L=30m増、W=1.0m減	
50	宮田村	(一) 宮田沢渡線 町三区	道路拡幅工 L=411m W=5.5(9.3)m	259,500	18,000	122,833	H23 ~ H32 ・H27変更 事業内容の精査により、事業期間3年増	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
51	飯田市	しもじょうよねかわいだいせん (主)下条米川飯田線 よこねたんぼ	道路築造工 L=200m W=5.5(6.5)m	70,000	7,000	35,138	H24 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増、事業期間2年増	
52	飯田市	あらいいなやわた(てい)せん (一)新井伊那八幡(停)線 みさじろ 水城	道路改築工 L=200m W=6.0(7.0)m	300,000	14,000	136,424	H22 ~ H31 ・H27 変更 事業内容の精査により、事業期間2年増	
53	飯田市	よねかわだしな(てい)せん (一)米川駄科(停)線 たちから 田力	道路拡幅工 L=400m W=5.5(7.0)m	116,000	15,000	42,751	H24 ~ H31 ・H27 変更 事業内容の精査により、事業期間2年増	
54	飯田市	よねかわだしな(てい)せん (一)米川駄科(停)線 ちくかいどうふみきり 知久街道踏切	道路拡幅工 L=230m W=5.5(8.75)m	200,000	6,000	186,357	H20 ~ H29	
55	飯田市	てんりゅうきょう(てい)しもだいらせん (一)天竜峡(停)下平線 きらら 雲母	道路拡幅工 L=480m W=5.5(7.0)m	90,000	15,000	23,289	H20 ~ H29	
56	飯田市	いちばさくらまちせん (一)市場桜町線 ざこうじ 座光寺	道路拡幅工 L=330m W=5.5(7.0)m	300,000	8,000	278,943	H25 ~ H31 ・H27 変更 事業内容の精査により、事業期間2年増	
57	飯田市	おやだなかむらせん (一)親田中村線 たていし 立石	道路築造工 L=300m W=4.0(5.0)m	30,000	4,000	20,204	H26 ~ H31 ・H27 変更 事業内容の精査により、事業期間3年増	
58	飯田市	たなかみだればしせん (一)田中乱橋線 はこがわ 箱川	道路築造工 L=250m W=5.5(7.0)m	80,000	7,000	67,108	H26 ~ H31 ・H27 変更 事業内容の精査により、事業期間2年増	
59	飯田市	(国)152号 おおしまかわら 大島河原	道路築造工 L=110m W=5.5(7.0)m	30,000	3,000	25,480	H26 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、L=10m増、W=2.0m増、事業期間2年増	
60	飯田市	よねかわいだいせん (一)米川飯田線 やすんど ほりまわし 安戸～堀廻	道路築造工 L=810m W=6.0(8.0)m	120,000	25,000	63,366	H27 ~ H31	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
61	飯田市	(一) <small>よねかわだしなていせん</small> 米川駄科(停)線 <small>こばやし</small> 小林	道路築造工 L=100m W=6.0(7.5)m	30,000	15,000	12,084	H27 ~ H29	
62	飯田市～ 喬木村	(主) <small>しもじょうよねかわいだいせん</small> 下条米川飯田線 <small>しもだいら とみた</small> 下平～富田	道路拡幅工 L=1650m W=5.5(9.25)m	490,000	69,200	322,485	H25 ~ H34	
63	松川町	(主) <small>まつかわおおしかせん</small> 松川大鹿線 <small>とうげ</small> 峠しもくり	道路築造工 L=850m W=5.5(7.0)m	322,000	16,000	156,073	H24 ~ H31	
64	高森町	(主) <small>いじまいだいせん</small> 飯島飯田線 <small>こえた</small> 越田	道路築造工 L=176m W=5.5(7.0)m	75,000	13,000	28,354	H26 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増、事業期間2年増
65	阿智村	(一) <small>たなかみだればしせん</small> 田中乱橋線 <small>くらかけとうげ</small> 鞍掛峠	道路築造工 L=340m W=5.5(6.5)m	120,000	10,000	24,716	H23 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、W=0.5m減
66	阿智村	(主) <small>そのはら せん</small> 園原インター線 <small>やしちはしほか</small> 弥七橋他	橋梁拡幅工 L=120m W=6.0(7.5)m	200,000	15,000	174,273	H25 ~ H29	
67	根羽村	(主) <small>あなんねばねせん</small> 阿南根羽線 <small>ちやうすやま</small> 茶臼山	道路拡幅工 L=894m W=5.5(7.0)m	286,000	11,000	28,039	H22 ~ H30	
68	根羽村	(主) <small>したらねばねせん</small> 設楽根羽線 <small>なかひばら</small> 中桧原	道路拡幅工 L=500m W=5.5(7.0)m	300,000	8,000	246,811	H25 ~ H32	・H27 変更 事業内容の精査により、事業期間3年増
69	天龍村	(主) <small>いいたとみやまさくません</small> 飯田富山佐久間線 <small>うれんざわ</small> 宇連沢	道路築造工 L=200m W=6.0(7.5)m	80,000	1,000	61,258	H23 ~ H31	
70	泰阜村	(主) <small>しもじょうよねかわいだいせん</small> 下条米川飯田線 <small>さんこうち</small> 三耕地	道路築造工 L=257m W=5.5(7.0)m	150,000	16,000	23,483	H23 ~ H29	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
71	泰阜村	てんりゅうこうえんあちせん (主)天竜公園阿智線 からかさ 唐笠	道路拡幅工 L=100m W=5.5(7.0)m	43,180	10,000	0	H25 ~ H28 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費5,682万円減	
72	喬木村	いないくたいだせん (主)伊那生田飯田線 いくま 伊久間	道路拡幅工 L=420m W=6.0(9.25)m	480,000	33,000	55,115	H22 ~ H31 ・H27 変更 事業内容の精査により、事業期間2年増	
73	喬木村	おおしまあしせん (一)大島阿島線 とよづめ なかだいら 豊詰～中平	道路拡幅 L=700m W=4.0(5.0)m	235,000	30,000	101,887	H24 ~ H31	
74	豊丘村	ながさわむらせん (一)長沢田村線 ヨキトギ	道路拡幅工 L=616m W=4.0(5.0)m	200,000	13,000	45,181	H24 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費4,000万円増、工期2年増	
75	大鹿村	あかいしだけこうえんせん (一)赤石岳公園線 さわど わぞう 沢渡～上蔵	道路拡幅 L=571m W=4.0(5.0)m	100,000	1,000	70,053	H24 ~ H30	
76	上松町	あげまつおんたけせん (一)上松御岳線 たかくらはし やげざき 高倉橋～焼笹	道路拡幅工 L=1200m W=5.5(7.0)m	400,000	72,000	128,156	H21 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、工期1年増	
77	木曾町	かいたみたけふくしません (主)開田三岳福島線 とこなみ 床並	道路拡幅工 L=500m W=6.0(8.0)m	250,000	1,000	235,611	H23 ~ H31 ・H27変更 事業内容の精査により、工期2年増	
78	木曾町	みやこしでいせん (一)オコシ宮ノ越(停)線 したじま 下島	道路拡幅工 L=900m W=6.0(8.0)m	350,000	5,000	212,984	H23 ~ H29	
79	木曾町	あげまつおんたけせん (一)上松御岳線 たるさわ 樽沢	道路拡幅工 L=738m W=6.0(8.0)m	119,286	10,000	0	H22 ~ H28 ・H27変更 工事内容の精査により、事業費1,718万円増、工期1年増	
80	木曾町	みやこしせん (一)オコシ宮ノ越線 ひよしおざわ もとほら 日義小沢～元原	道路拡幅工 L=190m W=5.5(7.0)m	80,000	10,000	26,612	H25 ~ H29	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
81	松本市	はたきたおつまとよしなせん (一)波田北大妻豊科線 さみぞしんてん 三溝新田	道路拡幅工 L=630m W=6.0(10.0)m	306,599	36,300	37,764	H21 ~ H29 ・H27変更 工事内容の精査により、事業費2,460万円増	
82	松本市	まちむらしらかわむらいていせん (一)町村白川村井(停)線 ことぶき 寿	道路築造工 L=308m W=6.0(9.5)m	147,000	10,000	23,714	H22 ~ H30 ・H27変更 工事内容の精査により、工期2年増	
83	松本市	そうざおかだせん (一)惣社岡田線 おむら 大村	道路拡幅工 L=140m W=6.0(7.5)m	68,891	15,800	0	H20 ~ H28 ・H27変更 工事内容の精査により、事業費211万円減	
84	松本市	ながわのおぎたかねせん (主)奈川野麦高根線 かみやうえ 神谷上	道路拡幅工 L=240m W=5.5(7.0)m	240,000	2,000	54,667	H23 ~ H29	
85	松本市	しもならもとよしなせん (一)下奈良本豊科線 あかぬた 赤怒田	道路拡幅工 L=480m W=6.0(10.0)m	200,000	16,000	154,852	H25 ~ H30	
86	松本市	そうざおかだせん (一)惣社岡田線 げんこうじした 玄向寺下	道路拡幅工 L=450m W=6.0(10.0)m	400,000	50,000	308,122	H25 ~ H30	
87	松本市	まつもとわだせん (主)松本和田線 とちのきばしうえ 栃ノ木橋上	道路改築工 L=170m W=5.5(7.0)m	77,000	18,000	19,489	H26 ~ H29	
88	松本市	まつもとしおじりせん (主)松本塩尻線 かんだ 神田	道路改築工 L=150m W=6.0(9.75)m	29,300	12,000	13,580	H26 ~ H29 H27変更 事業内容の精査により、工期2年増	
89	松本市	しおじりなべわりほたかせん (主)塩尻鍋割穂高線 きたきたじょう 北々条	道路築造工 L=190m W=6.0(7.5)m	100,000	15,000	77,752	H26 ~ H30	
90	松本市	まつもとわだせん (主)松本和田線 いりやまべ 入山辺	道路築造工 L=240m W=5.5(7.0)m	130,000	10,000	114,265	H26 ~ H31	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
91	松本市	どあい まつもとせん (一)土合松本線 みなみこうち 南耕地	道路築造工 L=300m W=5.5(9.25)m	400,000	20,000	376,943	H27 ~ H32	
92	塩尻市	かみいまいせば(てい)せん (一)上今井洗馬(停)線 せば 洗馬	道路築造工 L=490m W=6.0(9.75)m	350,000	30,000	307,059	H26 ~ H31	
93	筑北村	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 いりかわ 入川	道路拡幅工 L=828m W=5.5(7.0)m	200,000	15,000	41,985	H22 ~ H30	
94	筑北村	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター千曲線 あかまつ 赤松	道路築造工 L=140m W=5.5(7.0)m	60,000	12,500	37,031	H25 ~ H29	
95	筑北村	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター千曲線 さかい しょうがっこまえ 坂井小学校前	道路築造工 L=170m W=5.5(9.25)m	80,000	5,000	60,939	H26 ~ H30	
96	筑北村	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 くま かわ 熊の川	道路築造工 L=70m W=5.5(7.0)m	50,000	2,000	44,945	H26 ~ H30	
97	筑北村	さかきたていせん (一)坂北(停)線 ちようだ 長田	道路築造工 L=50m W=5.5(7.0)m	20,263	1,000	0	H26 ~ H28	・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,974万円減、工期1年減
98	生坂村	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター千曲線 さいこうじ 才光寺	道路築造工 L=120m W=5.5(7.0)m	80,000	4,000	70,576	H26 ~ H30	
99	生坂村～ 池田町	かみいくさかしなのまつかわ(てい) (一)上生坂信濃松川(停)線 そでやま ひろつ 袖山～広津	道路築造工 L=300m W=5.5(7.0)m	150,000	3,000	140,994	H26 ~ H30	
100	麻績村	(国)403号 いちのさか 市野坂	道路拡幅工 L=305m W=6.0(7.5)m	185,586	11,500	0	H24 ~ H28	・H27変更 事業内容の精査により、469万円増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
101	朝日村	おんまごえしおじりていせん (一)御馬越塩尻(停)線 なかみ 中組	道路築造工 L=800m W=6.0(9.75)m	350,000	72,300	202,420	H23 ~ H31	
102	安曇野市	ありあけおおまちせん (一)有明大町線 みやしろ 宮城	道路拡幅工 L=740m W=6.0(9.75)m	400,000	25,000	0	H20 ~ H28	・H27変更 事業内容の精査により、W=0.5m減
103	安曇野市	あずみの ほりがねせん (主)安曇野インター 堀金線 おおぐちさわ 大口沢	道路築造工 L=330m W=6.0(10.0)m	400,000	5,000	294,648	H20 ~ H29	
104	安曇野市	おおまちあかしなせん (主)大町明科線 どうきど 堂木戸	道路拡幅工 L=180m W=6.5(10.25)m	250,000	57,000	141,887	H25 ~ H34	
105	安曇野市	おぐらあずさかわ(てい)せん (一)小倉梓川(停)線 ひといちば 一日市場	道路拡幅工 L=250m W=5.5(8.5)m	200,000	46,300	283,133	H27 ~ H34	
106	安曇野市	かしわばらぼたかせん (一)柏原穂高線 うえはら 上原	道路拡幅工 L=650m W=6.0(9.75)m	250,000	1,000	241,240	H27 ~ H35	・H27変更 事業内容の精査により、L=230m増、事業費1億円増、工期5年増
107	大町市	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター 千曲線 した トンネル下	道路拡幅工 L=660m W=6.0(8.0)m	660,000	25,000	183,775	H21 ~ H30	
108	大町市	みあさやさかせん (一)美麻八坂線 ふたえ 二重	道路拡幅工 L=580m W=5.5(7.0)m	193,629	30,000	0	H21 ~ H28	・H27変更 事業内容の精査により、807万円の増
109	大町市	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター 千曲線 あす かそうした 明日香荘下	道路築造工 L=180m W=5.5(7.0)m	150,000	15,000	101,583	H25 ~ H31	・H27変更 事業内容の精査により、事業費5,000万円増、工期3年増
110	大町市	しろうただけおおまちせん (一)白馬岳大町線 げんゆう~にしはら 源波~西原	道路築造工 L=520m W=6.0(9.75)m 待避所設置12箇所	200,000	80,000	76,708	H26 ~ H32	・H27変更 事業内容の精査により、工期4年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
111	大田市	こじましのきざき(てい)せん (一)小島信濃木崎(停)線 むかい 向	道路築造工 L=650m W=5.5(7.0)m	110,000	32,000	38,695	H26 ~ H30	
112	池田町	うるがいでせん (一)宇留賀池田線 あめ みや 雨の宮	道路拡幅工 L=405m W=4.0(6.0)m	200,000	2,000	55,392	H21 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、延長L=135m減、工期1年増
113	池田町	かみいくさかしのまつかわ(てい)せん (一)上生坂信濃松川(停)線 なやまおんせん 中山温泉	道路拡幅工 L=550m W=5.5(7.0)m	330,000	7,000	62,999	H20 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業費7,000万円増、工期1年増
114	池田町	かみいくさかしのまつかわ(てい)せん (一)上生坂信濃松川(停)線 あいどうじ 相道寺	道路拡幅工 L=600m W=5.5(9.25)m	150,000	3,000	142,632	H26 ~ H29	
115	松川村	ありあけおまちせん (一)有明大町線 かわにし 川西	道路拡幅工 L=110m W=6.0(7.5)m	40,000	5,000	26,916	H25 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、工期2年増
116	小谷村	ちくにほくじょうせん (一)千国北城線 なかじま 中島	道路拡幅工 L=470m W=5.5(7.0)m	90,000	5,000	74,738	H25 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、W=0.5m増
117	小谷村	ぶのうなかつち(てい)せん (一)奉納中土(停)線 ぶのう いぬかわ 奉納～犬川	道路拡幅工 L=200m W=5.5(7.0)m	56,000	3,000	50,180	H27 ~ H31	
118	千曲市	こみねいなりやません (一)小峰稲荷山線 おおたわら 大田原	道路改築工 L=400m W=5.5(7.0)m	316,573	10,000	17,387	H22 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業費3,657万円増、工期3年増
119	千曲市	おぼすて(てい)せん (一)嬢捨(停)線 おおいけ 大池	道路改築工 L=293m W=6.0(8.0)m	112,000	12,000	48,587	H22 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、工期2年増
120	千曲市	うちかわおぼすて(てい)せん (一)内川嬢捨(停)線 いっぽんまつふみきり 一本松踏切	道路改築工 L=150m W=5.5(7.0)m	180,000	50,000	63,822	H24 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業費8,000万円増、工期1年増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
121	千曲市	もりしののいせん (一)森篠ノ井線 あめのみや 雨宮	道路改築工 L=280m W=6.0(10.0)m	280,000	4,000	269,341	H24 ~ H30	
122	高山村	すざかなかのせん (主)須坂中野線 あらいはら 荒井原	道路拡幅工 L=211m W=5.5(9.25)m	122,000	20,000	8,438	H24 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、L=20m増、事業費3,000万円増、工期1年増
123	高山村	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 ぼくじょう かさだけ 牧場～笠岳	道路改築工 L=1000m W=4.0(6.0)m	147,000	40,000	38,147	H23 ~ H29	・H27変更 事業内容の精査により、事業費2,700万円増、工期1年増
124	高山村	おおまえすざかせん (一)大前須坂線 てんぼうひろばした 展望広場下	道路拡幅工 L=84m W=4.0(5.0)m	51,000	33,000	0	H27 ~ H28	
125	長野市	やすにわしののいせん (一)安庭篠ノ井線 やすにわ じゅうに 安庭～十二	道路改築工 L=1075m W=4.0(6.0)m	220,000	3,000	23,381	H18 ~ H30	・H27変更 事業内容の精査により、事業費31万円増、工期3年増
126	長野市	かわくちたのぐちしのいせん (一)川口田野口篠ノ井線 たかの はいばら 高野～灰原	道路改築工 L=460m W=4.0(6.0)m	185,300	18,000	75,446	H22 ~ H29	
127	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 ゆやま なかお 湯山～中尾	道路改築工 L=962m W=4.0(6.0)m	350,000	37,000	171,613	H24 ~ H33	
128	長野市	ながのとがくしせん (主)長野戸隠線 もまげ ひろせ 茂菅～広瀬	道路改築工 L=930m W=4.0(6.0)m	333,000	9,000	178,556	H23 ~ H32	
129	長野市	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 まきのしま 牧野島	道路改築工 L=363m W=4.0(6.0)m	164,000	18,000	57,874	H22 ~ H29	
130	長野市	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 とよの 豊野	道路改築工 L=500m W=6.0(12.0)m	150,000	6,000	138,650	H23 ~ H32	・H27変更 事業内容の精査により、W=2.0m増

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
131	長野市	とがくしののいせん (主)戸隠篠ノ井線 あおいけ かみうたび 青池～上有旅	道路改築工 L=410m W=4.0(6.0)m	71,000	7,000	29,027	H22 ～ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、工期2年増	
132	長野市	こみねいなりやません (一)小峰稲荷山線 おおけ み たざわ 大花見～田沢	道路改築工 L=900m W=4.0(6.0)m	100,000	18,000	44,699	H20 ～ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、工期2年増	
133	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 みやまさ うめき 御山里～梅木	道路改築工 L=486m W=4.0(6.0)m	160,000	27,000	67,551	H23 ～ H32	
134	長野市	ふるやしきがいさわせん (一)古屋敷境ノ沢線 ふるやしき 古屋敷	道路拡幅工 L=200m W=4.0(6.0)m	100,000	20,000	69,848	H25 ～ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費4,000万円増、工期2年増	
135	長野市	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 にれ き 粉の木	道路拡幅工 L=230m W=4.0(6.0)m	30,000	7,000	13,709	H25 ～ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、工期2年増	
136	長野市	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 きなさ 鬼無里	道路拡幅工 L=790m W=5.5(7.0)m	467,000	60,000	285,345	H25 ～ H34 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費1億円減	
137	長野市	かわくちたのくちしのいせん (主)川口田野口篠ノ井線 にちあわせ 日合	道路拡幅工 L=360m W=4.0(6.0)m	203,000	13,000	175,725	H25 ～ H31 ・H27変更 事業内容の精査により、L=40m減、事業費1,300万円増	
138	長野市	(国)406号 とがくしそやま 戸隠祖山	道路築造工 L=240m W=6.0(7.5)m	230,000	5,000	188,760	H24 ～ H30	
139	長野市	むらやまわたち(てい)せん (一)村山綿内(停)線 よしのまちみなみ 芦ノ町南	道路改築工 L=380m W=6.0(7.5)m	110,000	1,000	109,000	H26 ～ H29	
140	長野市	しんしゅうしんちゅうじょうせん (一)信州新中条線 もすげ 茂管	道路改良工 L=200m W=4.0(6.0)m	30,000	6,000	19,038	H26 ～ H30	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
141	長野市	(主)信濃信州新線 ほんそん 本村	道路改築工 L=150m W=5.5(7.0)m	80,000	16,000	55,588	H26 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、延長L=50m減	
142	長野市	(一)小峰稲荷山線 ひらしみず 平清水	道路改築工 L=350m W=4.0(6.0)m	100,000	10,000	83,532	H26 ~ H31	
143	長野市	(一)川口大町線 そううえ 左右上	道路拡幅工 L=300m W=4.0(6.0)m	60,000	6,000	51,104	H26 ~ H30 ・H27変更 事業内容の精査により、延長L=60m増	
144	長野市	(主)戸隠篠ノ井線 ふせごみょう 布施五明	道路改築工 L=200m W=5.5(10.5)m	142,000	6,590	0	H24 ~ H28	
145	長野市	(主)信濃信州新線 なかく 中区	道路拡幅工 L=680m W=4.0(6.0)m	300,000	12,000	262,784	H25 ~ H31	
146	長野市	(主)長野信州新線 たのくち 田野口	道路拡幅工 L=550m W=5.5(9.25)m	350,000	10,000	329,344	H26 ~ H33 ・H27変更 事業内容の精査により、延長L=50m増	
147	長野市	(一)小川長野線 かぶり 冠	道路拡幅工 L=150m W=4.0(6.0)m	50,000	20,000	20,377	H26 ~ H29	
148	長野市	(主)長野信州新線 いまいずみ 今泉	道路拡幅工 L=420m W=5.5(7.0)m	250,000	6,000	241,960	H27 ~ H31 ・H27変更 事業内容の精査により、事業費1億1,000万円増	
149	飯綱町	(一)野村上牟礼(停)線 なかじゆく 中宿	道路拡幅工 L=420m W=5.5(7.0)m	200,000	6,000	194,000	H26 ~ H31	
150	信濃町	(主)信濃信州新線 にのくら 仁之倉	道路改築工 L=220m W=6.0m(8.5)m	230,000	65,000	116,235	H26 ~ H31	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
151	信濃町	すぎのざわくろひめ(てい)せん (一)杉野沢黒姫(停)線 かみやまわ 上山桑	道路拡幅工 L=460m W=5.5(8.25)m	45,000	7,000	30,939	H25 ~ H32 ・H27変更 事業内容の精査により、延長L=10m増、W=1.25m増、工期4年増	
152	飯綱町～ 信濃町	とちはらきたごうしなのせん (一)栃原北郷信濃線 れいせんじ とみがはら 霊仙寺～富ヶ原	道路改築工 L=610m W=5.5(7.0)m	270,000	5,000	231,231	H23 ~ H31	
153	飯綱町	むれながえせん (一)牟礼永江線 やなぎさわ 柳沢	道路拡幅工 L=520m W=5.5(7.0)m	60,000	7,000	41,589	H25 ~ H32 ・H27変更 工期1年増	
154	飯綱町	ながのあらせばらせん (主)長野荒瀬原線 ごしよのいり 御所之入	道路拡幅工 L=460m W=5.5(7.0)m	120,000	6,000	102,887	H25 ~ H29	
155	小川村	おがわながのせん (一)小川長野線 あじまめ 味大豆	道路改築工 L=667m W=4.0(6.0)m	80,000	12,000	22,784	H21 ~ H30	
156	中野市	なかのおぶせせん (一)中野小布施線 えんたく 延徳	道路築造工 L=340m W=6.0(9.75)m	400,000	25,000	343,533	H23 ~ H30	
157	中野市	さみずなかのせん (一)三水中野線 あんげんじ 安源寺	道路拡幅工 L=460m W=6.0(9.75)m	450,000	40,000	302,390	H26 ~ H33	
158	中野市	さみずなかのせん (一)三水中野線 かみいまい 上今井	道路拡幅工 L=420m W=6.0(10.0)m	250,000	32,500	159,000	H27 ~ H30	
159	飯山市	そねふじきせん (一)曾根藤ノ木線 とぎま 外様	道路拡幅工 L=1,100m L=5.5(10.25)m	440,000	50,000	189,940	H23 ~ H30	
160	飯山市	みつくりいやません (一)箕作飯山線 ふじさわ 藤沢	道路拡幅工 L=150m L=6.0(8.0)m	60,000	12,000	41,502	H26 ~ H29	

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
161	飯山市	いひやままだらおあらいせん (主)飯山斑尾新井線 たて 楯	道路拡幅工 L=330m L=5.5(9.0)m	130,000	20,000	68,059	H27 ~ H30	
162	木島平村	ななまがりにしほらせん (一)七曲西原線 なかじま 中島	道路築造工 L=320m W=5.5(9.25)m	300,000	20,000	251,038	H23 ~ H29	
合計		162 箇所		30,642,699	2,891,490	16,678,448		