

霧ヶ峰自然環境保全協議会スケジュール(案)
霧ヶ峰みらい協議会

時 期	会議名	長期展望(100年プロジェクト)の検討・協議	個別事業の検討、調整、結果の検証等
平成19年	初年度		
10月19日	設立準備会議	<ul style="list-style-type: none"> 構成団体の決定 名称の決定 規約の決定 協議会の役割、検討事項枠組みの協議 	
11月16日	第1回協議会	<ul style="list-style-type: none"> 座長・副座長の選任 検討スケジュール協議 霧ヶ峰の現状の整理 	<ul style="list-style-type: none"> 早期に取り組む事業の検討
平成20年			
1月中旬	第2回協議会	<ul style="list-style-type: none"> 目指すべき霧ヶ峰の姿の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 平成20年度に取り組む事業の協議
3月上旬	第3回協議会	<ul style="list-style-type: none"> 目指すべき霧ヶ峰の姿の検討 取り組むべき事項の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 平成20年度取組み事業の打合せ
	第2年度		
6月	第4回協議会	<ul style="list-style-type: none"> 取り組むべき事項、実施主体等の検討 作業部会設置の承認 	<ul style="list-style-type: none"> 平成20年度取組み事業の打合せ
7月～12月	作業部会開催 (複数回)	<ul style="list-style-type: none"> 目指すべき霧ヶ峰の姿の取りまとめ作業 取り組むべき事項の取りまとめ作業 実施主体、実施方法等の検討 	
平成21年			
2月	第5回協議会	<ul style="list-style-type: none"> 長期展望全体像まとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 平成20年度取組み事業の評価、検証 平成21年度に取り組む事業の協議
		(以後、必要に応じ見直し)	
	第3年度		
6月	第6回協議会		<ul style="list-style-type: none"> 平成21年度取組み事業の打合せ
9月	第7回協議会		<ul style="list-style-type: none"> 平成21年度取組み事業の中間報告 平成22年度事業の項目検討
平成22年			
2月	第8回協議会		<ul style="list-style-type: none"> 平成21年度取組み事業の評価、検証 平成22年度に取り組む事業の協議
		↓	
		以下、毎年度、3回程度の協議会を開催しながら、 個別事業の計画 " 実施、調整 " 評価、検証 を繰り返していく	