

霧ヶ峰（車山肩地域等）における電気柵等の設置について（案）

1. 電気柵の設置

1 電気柵設置日

平成 22 年 5 月 31 日（月）、6 月 8 日（火）（小雨決行）

2 場所及び延長

1 案 昨年同様、富士見台西側に 800m 設置するとともに、車山肩南側のピーナスライン下に新たに 800m 設置する。

2 案 富士見台南側から車山肩南側 ピーナライン下にかけて 1600m 設置する

3 参加者

- ・下桑原牧野農業協同組合、霧ヶ峰高原牧野農業協同組合、（地権者）
- ・諏訪市生活環境課・観光課・農林課・生涯学習課
- ・長野県環境部自然保護課
- ・諏訪地方事務所環境課、農政課、林務課、商工観光課
- ・霧ヶ峰自然保護センター

4 作業概要

1 案の場合

ア 5 月 31 日（月）

- ・富士見台西側への電気柵設置作業（9:00～11:30）
- ・車山肩南側の伐開作業（13:00～15:30）

イ 6 月 8 日（火）

- ・車山肩南側への電気柵設置作業（9:30～12:30）

2 案の場合

ア 5 月 31 日（月）9:00～15:30 設置場所の伐開作業

イ 6 月 8 日（火）9:00～15:30 電気柵設置作業

2. 防護ネットの設置

1 ネット設置予定日

平成 22 年 6 月中下旬

2 場所及び延長

(1) 場 所 車山肩北側（新設）

(2) 延 長 500m

3 参加者


- ・霧ヶ峰湖東牧野農業協同組合（地権者）
- ・諏訪市生活環境課・観光課・農林課・生涯学習課
- ・長野県環境部自然保護課
- ・諏訪地方事務所環境課、農政課、林務課、商工観光課
- ・霧ヶ峰自然保護センター

4 作業概要

6 月中下旬 防護ネット設置作業（9:30～11:30）

3. 今後の対応

本事業は国定公園等自然環境保全対策事業（国事業名：緊急雇用創出基金事業）により実施する。電気柵の保守点検、電気柵周辺の草刈等の管理業務等を行うために職員を 7 ヶ月間（H22/4/15～11/14）雇用して霧ヶ峰自然保護センターに配置し、上記作業を行うとともにニホンジカのテレメトリ調査（行動追跡調査）等も併せて行うものとする。



凡例

- 防衛ネット設置場所
- 電気柵設置場所 (1案)
- 電気柵設置場所 (2案)