

令和 6 年度個別作業実施報告

1、目的

「霧ヶ峰自然保全再生実施計画」及び「個別作業計画」に基づき、霧ヶ峰の生物多様性の保全・再生を推進するため、生態系を改変するおそれのあるオオハンゴンソウ等の外来種の駆除と、多様な植物の生育を促すためにニッコウザサ等の優占群落の刈取を行う。

2、実施期間

令和 6 年 6 月から令和 6 年 9 月

3、活動状況

種別	実施地区	作業内容	作業日	参加人数	作業実績	備考
外来種駆除	池のくるみ	ハルザキヤマガラシ駆除	6 月 1 日(土)	51 人	170kg	
	車山高原	ヘラバヒメジョオン・フランスギク駆除	6 月 26 日(水)	50 人	190kg	
	強清水湿地	オオハンゴンソウ駆除 (3 回実施)	7 月 9 日(火) 8 月 6 日(火) 8 月 28 日(水)	35 人 44 人 17 人	1,650kg 1,250kg 250kg	
	インターチェンジ草地	ヘラバヒメジョオン駆除	7 月 17 日(水)	22 人	120kg	
小計	4 地区		6 回	219 人	3,630kg	
草原再生	インターチェンジ草地	ススキ群落刈取・搬出 ススキ積込	8 月 21 日(水) 8 月 26 日(月)	35 人 5 人	約 0.7ha	刈取量 1,320kg
	車山肩東	ニッコウザサ群落刈取	8 月 31 日(土)	13 人	約 1.0ha	
		ニッコウザサ群落搬出	9 月 3 日(火)	17 人		
小計	2 地区		3 回	70 人	約 1.7ha	
合計	6 地区		9 回	289 人	3,630kg 約 1.7ha	

今年度は延べ 289 人が参加し、3,630kg の外来種の駆除と約 1.7ha の優占種の刈取を行った。昨年度に引き続き一般ボランティアの募集を行い、延べ 100 人弱のボランティアにご協力いただいた。



ハルザキヤマガラシ駆除作業



ハルザキヤマガラシ駆除作業



ヘラバヒメジョオン・フランスギク駆除作業



ヘラバヒメジョオン・フランスギク駆除作業



オオハンゴンソウ駆除作業（堀取）



オオハンゴンソウ駆除作業（刈取）



オオハンゴンソウ搬出作業



オオハンゴンソウ搬出作業



ヘラバヒメジョオン駆除作業



ヘラバヒメジョオン駆除作業



ススキ刈取・搬出作業



ススキ搬出作業



ススキ搬出作業



ニッコウザサ刈取作業



ニッコウザサ搬出作業



ニッコウザサ搬出作業