

## 令和5年度 諏訪湖創生ビジョン推進会議 年間スケジュール

内容	ワーキンググループ関係						
	諏訪湖の案内人 (仮称)養成講座	諏訪湖の浚渫課題	ごみのない諏訪湖	諏訪湖周自転車活用推進協議会	諏訪湖の水草対策(仮称)	魚介類生息環境修復～豊かな漁場の復活～(仮称)	
4月		28日 第1回					
5月 25日 第10回推進会議	(再開)	25日 第2回	(継続)	(継続)	(設置)	(設置)	
6月		29日 第3回			ヒシ刈取試行		
7月 6～8日 ヒシ刈り取り作業	7月～WG開催(2回程度を予定)	未定 第4回					
8月		浚渫工事、環境調査(～3月)				WG開催	
9月 9月～10月「諏訪湖の日プロジェクト」期間 9日 諏訪湖まるまるゴミ調査	講演会等	浚渫に関する勉強会(2回程度)	まるまるゴミ調査				
10月 1日(予定)「諏訪湖の日フォーラム2023(仮称)」					WG開催		
11月							
12月							
1月							
2月							
3月 中旬頃 第11回推進会議							