



諏訪湖 釜口水門放流ゲートの工事再開について

2月27日に発生した、釜口水門放流ゲートの不具合について、関係機関との連絡調整会議でのご意見を踏まえ、下記のとおり再発防止策が整いましたので、中断していた操作盤交換工事を再開します。

1 再発防止策について

(1) 情報提供・連絡体制等について

- ・ 事前に関係機関に対し、工事の内容や工程について情報提供を行います。
- ・ 工事に際しては、事前に沿川のパトロールと注意喚起を行います。また、突発的事象発生時には、サイレンやスピーカーにより河川内の利用者に周知します。
- ・ 突発的な事象が発生した場合の関係機関との連絡体制を整備※しました。

※連絡対象リストの確立、連絡手段の複数化、通知フォーマットの作成等

(2) 確実かつ安全な施工について

受発注者及びゲート設備メーカーの三者において、あらためて、今回の工事に伴うリスクを洗い出し、対応策を検討した結果、確実かつ安全な施工とするため、以下の対策を行います。

①通電により接続器がニュートラル状態となって放流ゲートが倒伏したことから、誤通電を防止するため、物理的に電線を切り離す仕組みを追加した上で新旧操作盤の交換を行います。

②さらに、より安全を期すため、水門ゲート上流で締め切りを行い、水の流出を予め防ぐことができるようにします。

2 工事の予定

- ・ 再開予定日：5月13日(月) ※仮設の締め切り設置工事から再開します。
- ・ 予定工程表：添付のとおり

＼国内最大級の花と緑のイベント 信州初開催／

しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)推進中



第36回全国都市緑化信州フェア

信州花フェスタ2019

～北アルプスの贈りもの～

2019年4月25日(木) - 6月16日(日)

メイン会場 長野県松本平広域公園

サブ会場 国営アルプスあづみの公園(堀金・穂高地区/大町・松川地区)

長野県烏川溪谷緑地

建設部諏訪建設事務所維持管理課

(所長) 清水 孝二 (担当) 河原 輝久

電話 0266-57-2935 (直通)

0266-53-6000 (代表) 内線 2420

F A X 0266-57-2946

E-mail suwaken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp

釜口水門ゲート機側盤更新工事 工程表

月	5																			
日	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
1号ゲート機側盤	締切 改造・検査 締切撤去																			
2号ゲート機側盤						締切 盤更新 締切撤去														
3号ゲート機側盤											締切 盤更新 締切撤去									

天候により工期が順延となることがあります。