

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	単位	令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事							
		入札時			工事完成時				
		予定価格 金額(a)	備考	当初入札額 金額(A)	備考	最終契約額 金額(C)	最終実績額 金額(B)	備考	
直接工事費		1,970,419		1,970,419		/		2,236,496	
共通仮設費		200,000		155,795		/		180,000	
純工事費		2,170,419		2,126,214		/		2,416,496	
現場管理費		900,000		701,078		/		800,000	
工事原価		3,070,419		2,827,292		/		3,216,496	
一般管理費等		669,581		522,708		/		653,504	
工事価格合計		3,740,000		3,350,000			3,870,000	3,870,000	
消費税		374,000		335,000			387,000	387,000	
工事費計		4,114,000		3,685,000			4,257,000	4,257,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事									
工種	予定価格(竣工時に記載)		当初入札額		最終契約額		最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量			単価(b)
植栽維持工	1	式		1		1,970,419			1		
樹木伐採	1	式		1		852,532			1		785,986
樹木伐採 ケヤキ	1	式		1	254,704	254,704			1	188,158	188,158
樹木伐採 クワ	1	式		1	49,412	49,412			1	49,412	49,412
樹木伐採 高木①	1	式		1	270,440	270,440			1	270,440	270,440
樹木伐採 高木②	1	式		1	188,720	188,720			1	188,720	188,720
樹木伐採 高木③	1	式		1	8,481	8,481			1	8,481	8,481
樹木伐採 中低木	1	式		1	1,725	1,725			1	1,725	1,725
樹木伐採 低木玉物	1	式		1	22,134	22,134			1	22,134	22,134
樹木伐採 低木群植	1	式		1	56,916	56,916			1	56,916	56,916
樹木剪定	1	式		1		898,535			1		898,535
樹木剪定 ケヤキ	1	式		1	63,591	63,591			1	63,591	63,591
樹木剪定 ケヤキ、メタセコイア	1	式		1	282,447	282,447			1	282,447	282,447
樹木剪定 メタセコイア	1	式		1	127,391	127,391			1	127,391	127,391
樹木剪定 ヒマラヤスギ	1	式		1	193,248	193,248			1	193,248	193,248
樹木剪定 ヒマラヤスギ	1	式		1	231,858	231,858			1	231,858	231,858
樹木枝伐採	1	式									255,659
樹木枝伐採	1	式									242,426
樹木枝伐採	1	式									13,233
支障枝伐採	1	式									296,316
木くず処分等	1	式		1	219,352	219,352			1	296,316	296,316
増工分											242,426
増工分											13,233
増工分									1.35		296,316
直接工事費	1	式		1		1,970,419			1		2,236,496
共通仮設費	1	式		1		155,795			1		180,000
純工事費	1	式		1		2,126,214			1		2,416,496
現場管理費	1	式		1		701,078			1		800,000
工事原価	1	式		1		2,827,292			1		3,216,496
一般管理費等	1	式		1		522,708			1		653,504
工事価格計	1	式		1		3,350,000			1		3,870,000
消費税	1	式		1		335,000			1		387,000
工事費計	1	式		1		3,685,000					4,257,000

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事									
	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)	
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等			
植栽維持工										
樹木伐採	造園工	(20,900)	(9,518)	自社労働者	(20,900)	(9,518)	自社労働者	1.00		
	普通作業員	(19,800)	(15,204)	自社労働者	(19,800)	(15,204)	自社労働者	1.00		
	特殊作業員	(22,900)	(2,881)	自社労働者	(22,900)	(2,881)	自社労働者	1.00		
	運転手(一般)	(19,100)	(8,132)	自社労働者	(19,100)	(8,132)	自社労働者	1.00		
	運転手(特殊)	22,000	0,900	株式会社(30年) 株丸西クレーン 協力会社	22,000	0,000			ラフテレーンクレーン不使用の為	
樹木剪定	造園工	(20,900)	(33,490)	自社労働者	(20,900)	(33,490)	自社労働者	1.00		
	普通作業員	(19,800)	(10,030)	自社労働者	(19,800)	(10,030)	自社労働者	1.00		
樹木枝伐採	造園工				(20,900)	(2,575)	自社労働者		増工分	
	普通作業員				(19,800)	(3,387)	自社労働者		増工分	
	特殊作業員				(22,900)	(3,739)	自社労働者		増工分	

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名	令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事																
	工種	種別	入札時				工事完成時				(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)					
			造園工	普通 作業員	特殊 作業員	運転手 (一般)	運転手 (特殊)	計 (A)	造園工	普通 作業員			特殊 作業員	運転手 (一般)	運転手 (特殊)	計 (B)	
植栽維持工																	
樹木伐採																	
樹木伐採 ケヤキ			2.172	4.000	0.746	1.706	0.900	9.524	2.172	4.000	0.746	1.706	8.624	0.91	ラフテレージンクレーン不使用の為		
樹木伐採 クワ			0.533	1.066	0.196	0.466		2.261	0.533	1.066	0.196	0.466	2.261	1.00			
樹木伐採 高木①			2.800	5.400	1.000	3.040		12.240	2.800	5.400	1.000	3.040	12.240	1.00			
樹木伐採 高木②			1.750	3.370	0.890	2.400		8.410	1.750	3.370	0.890	2.400	8.410	1.00			
樹木伐採 高木③			0.070	0.135	0.037	0.130		0.372	0.070	0.135	0.037	0.130	0.372	1.00			
樹木伐採 中低木			0.018	0.033	0.012	0.015		0.078	0.018	0.033	0.012	0.015	0.078	1.00			
樹木伐採 低木玉物			0.609	0.336		0.105		1.050	0.609	0.336		0.105	1.050	1.00			
樹木伐採 低木群植			1.566	0.864		0.270		2.700	1.566	0.864		0.270	2.700	1.00			
樹木剪定																	
樹木剪定 ケヤキ			2.370	0.710				3.080	2.370	0.710			3.080	1.00			
樹木剪定 ケヤキ、メタセコイヤ			10.530	3.150				13.680	10.530	3.150			13.680	1.00			
樹木剪定 メタセコイヤ			4.750	1.420				6.170	4.750	1.420			6.170	1.00			
樹木剪定 ヒマラヤスギ			7.200	2.160				9.360	7.200	2.160			9.360	1.00			
樹木剪定 ヒマラヤスギ			8.640	2.590				11.230	8.640	2.590			11.230	1.00			
樹木枝伐採																	
枯枝伐採 ソメイヨシノ									2.400	3.050	3.650		9.100				増工分
支障枝伐採 ソメイヨシノ									0.175	0.337	0.089		0.601				増工分

