

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和2年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事										
	単位	入札時					工事完成時				
		予定価格 金額(a)	備考	当初入札額 金額(A)	備考	最終契約額 金額(C)	最終実績額 金額(B)	備考			
直接工事費		1,725,003		1,725,003		/		1,810,715			
共通仮設費		173,000		134,556		/		134,556			
純工事費		1,898,003		1,859,559		/		1,945,271			
現場管理費		781,000		607,447		/		607,447			
工事原価		2,679,003		2,467,006		/		2,552,718			
一般管理費等		580,997		452,994		/		447,282			
工事価格合計		3,260,000		2,920,000				3,000,000			
消費税		326,000		292,000				300,000			
工事費計		3,586,000		3,212,000				3,300,000			

工事調査表一2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和2年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事										
工種	予定価格(竣工時に記載)		当初入札額		最終契約額		最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	数量	単価(b)			金額(B)	
植栽維持工	1	式	1,725,003	1		1,725,003		1		1,725,003	1.00	
樹木・芝生管理工	1	式	1,510,410	1		1,510,410		1		1,510,410	1.00	
樹木伐採	1	式	866,013	1		866,013		1		866,013	1.00	
樹木伐採	1	式	429,635	1		429,635		1		429,635	1.00	
樹木伐採	1	式	214,762	1		214,762		1		214,762	1.00	
木くず処分等	1	式	214,593	1		214,593		1		300,305	1.40	木くず処分量の変更
直接工事費	1		1,725,003	1		1,725,003		1		1,810,715		
共通仮設費	1		173,000	1		134,556		1		134,556		
純工事費	1		1,898,003	1		1,859,559		1		1,945,271		
現場管理費	1		781,000	1		607,447		1		607,447		
工事原価	1		2,679,003	1		2,467,006		1		2,552,718		
一般管理費等	1		580,997	1		452,994		1		447,282		
工事価格計	1		3,260,000	1		2,920,000		1		3,000,000		
消費税	1		326,000	1		292,000		1		300,000		
工事費計	1		3,586,000	1		3,212,000		1		3,300,000		

