



あわせ信州

長野県(上田建設事務所)プレスリリース 令和3年(2021年)1月28日


(主) 丸子信州新線 青木村 沓掛の地すべり対策工事の進捗について

令和元年東日本台風により全面通行止めとなっている(主)丸子信州新線 青木村 沓掛の地すべり対策工事について、現在の状況をお知らせします。

地すべり対策のうち、地下水を排除する横ボーリング工事は、概ね完了しました。

現在は、豆石橋等道路関係の工事を施工しており、進捗は50%程度です。これが終了する3月末の通行止の解除に向けて工事を進めてまいりますので道路利用者並びに近隣住民の皆様のご理解ご協力をお願いします。

なお、通行止解除後も安全性向上のための工事を実施する予定です。



ONE NAGANO

みんなでひとつに がんばろう信州

「ONE NAGANO」はみんなで復興に取り組もうという合言葉
一人ひとりがそれぞれの立場で、できることからやってみよう！

上田建設事務所 整備課 整備第一係
 (課長) 倉田雅史 (担当) 加藤彰彦
 電話 0268-25-7168 (直通)
 0268-25-1260 (代表) 内線 2533
 F A X 0268-23-0550
 E-mail ueken-seibi@pref.nagano.lg.jp