
災害に強い道路ネットワークを確保する道路整備計画（防災・安全）（事業区分：道路）

【現状】
道路防災総点検（落⽯、岩盤崩落）の結果、対策が必要な箇所は、2,390箇所に

上っているが、平成28年度末の対策進捗率は約49％と低い。

【課題】
災害リスクの高い中山間地を多く抱える本県では、地域の安全で安心な暮らしを

⽀えるために道路の防災・減災対策の着実な推進が不可⽋となっている。

⻑野県内の国・県道の防災対策・震災対策を実施し、リダンダンシーの確保と、
道路空間の安全性を向上させ、⼈・モノの移動について安全・安⼼を確保する。

１．⻑野県の現状と課題

２．計画の目標

【計画の期間】 平成23年度〜平成27年度（5年間）
【事業実施主体】 ⻑野県

【計画の成果目標】

【事業の主な内容】
基幹事業 ： 国道の整備 19箇所

県道の整備 20箇所
市町村道の整備（県代⾏） 7箇所

関連事業 ： 信号機整備、河川改修
効果促進事業： －

３．事業の内容

【箇所数と事業費】

【目標値の達成状況】

５．評価と今後の方針

■事業効果の発現状況

４．事後評価の結果

※事業費は精算額としているため、整備計画の事業費とは合わない場合があります。
※()内は整備計画の事業費です。

至 天龍村至 浜松市

平成27年4月平成16年10月

至 安曇野市街

（国）403号 安曇野市〜筑北村 矢越防災 （国）152号 飯田市 小道木防災

・目標値には達していないが、事業実施箇所では、危険箇所の解消、回避等による安
全度の向上が⾒られ、安全・安⼼に寄与したものとして評価することができる。
・災害に強い道路ネットワークを確保するため、今後も計画を継続し、今回の計画で

達成できなかった箇所を含めた防災対策を進め、災害に強い道路ネットワークの確

保に努めたい。

計画の成果目標 H23（現況値） H27（目標値）

道路整備により回避される防災危険箇所、及び⽼朽橋危険箇所の

改善箇所
0箇所 30箇所

計画の成果目標 H27（目標値） H27（実績値）

道路整備により回避される防災危険箇所、及び⽼朽橋危険箇所の

改善箇所
30箇所 22箇所

・防災危険箇所及び⽼朽橋危険箇所の整備を⾏った結果、落⽯、岩盤崩落等の危険箇

所の解消、回避ができた他、バイパス整備、道路の拡幅や線形の改良等に伴い、時

間短縮にも寄与したと評価できる。

市町村

基幹事業 46箇所 211.0億円 - 46箇所 211.0億円 （426.9億円）

関連社会資本整備事業 3箇所 2.7億円 - 3箇所 2.7億円 （5.5億円）

効果促進事業 -

計 49箇所 211.0億円 - 49箇所 211.0億円 （432.4億円） 48.8%

県

- -

計

《 国道152号 飯田市 小道木防災での事業効果 》



整備効果事例

災害に強い道路ネットワークを確保する道路整備計画（防災・安全）（事業区分：道路）

事例① （国）151号 阿南町 新野峠バイパス

■位置図－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■整備効果－－－－－－－－－－－－－－－－－

整備前 整備後

落⽯危険箇所がある上、道幅が
狭く、線形が悪いため、安全な

通⾏が困難でした

バイパス整備により、落⽯危険
箇所を回避し、安全で快適な道

路になりました

至 飯田市 至 愛知県豊根村

事業箇所

阿南町

天龍村
売木村

売木村

⻑野県

愛知県

豊根村

事例② （国）152号 飯田市 小道木防災

■位置図－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■整備効果－－－－－－－－－－－－－－－－－

整備前 整備後

道幅が狭く、線形が悪い上、
落⽯や法⾯崩落などの災害が
頻発する道路でした

バイパス整備により、落⽯危
険箇所を回避し、安全で快適
な道路になりました

至 天龍村
平成27年4月

事業箇所

天龍村

阿南町

売木村

阿智村

泰阜村

飯田市



整備効果事例

災害に強い道路ネットワークを確保する道路整備計画（防災・安全）（事業区分：道路）

事例④ （国）418号 天龍村 十方峡防災

■位置図－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■整備効果－－－－－－－－－－－－－－－－－

整備前 整備後

道幅が狭く、線形が悪い上、
⼟砂流出や落⽯などの災害が
頻発する道路でした

バイパス整備により、落⽯危
険箇所を回避し、安全で快適
な道路になりました

事業箇所

阿智村

泰阜村

阿南町

売木村

天龍村

事例③ （国）403号 飯山市 中央橋防災

■位置図－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■整備効果－－－－－－－－－－－－－－－－－

整備前 整備後

⽼朽橋である上、落雪により
通⾏⾞を損傷させる事故が
度々発生していました。

落雪事故が解消し、安全で快
適な道路環境が確保されまし

た

至 飯山市街 至 飯山市街

飯山市

事業箇所

中野市

木島平村



整備効果事例

災害に強い道路ネットワークを確保する道路整備計画（防災・安全）（事業区分：道路）

事例⑥ （主）上高地公園線 松本市 上高地

■位置図－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■整備効果－－－－－－－－－－－－－－－－－

整備前 整備後

落⽯が多く安全な通⾏に
支障がありました

安全に上⾼地に通⾏できる道
路が整備されました

至 松本市街 至 松本市街

事例⑤ （国）418号 飯田市 飯島拡幅

■位置図－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■整備効果－－－－－－－－－－－－－－－－－

整備前 整備後

道幅が狭く、線形が悪い上、
⼟砂流出などの災害が頻発す

る道路でした。

災害危険箇所を解消し、安全
で快適な道路になりました

至 天龍村

事業箇所

阿智村

泰阜村

阿南町

売木村

天龍村

事業箇所

岐阜県

松本市



整備効果事例

災害に強い道路ネットワークを確保する道路整備計画（防災・安全）（事業区分：道路）

飯山市

事業箇所

事例⑦ 市道4-116号線 飯山市 小菅

■位置図－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■整備効果－－－－－－－－－－－－－－－－－

整備前 整備後

道幅が狭く、⾞両のすれ違い
が大変危険な状況でした

道路が拡幅され、緊急⾞両が
安全に通⾏できるようになり

ました。

至 飯山市街 至 飯山市街


