
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 8,700,570 8,700,570 9,050,680

共通仮設費 2,004,000 2,004,000 1,905,000

純工事費 10,704,570 10,704,570 10,955,680

現場管理費 5,097,000 5,097,000 5,051,500

工事原価 15,801,570 15,801,570 16,007,180

一般管理費等 3,338,430 2,148,430 2,102,820

工事価格合計 19,140,000 17,950,000 18,110,000 18,110,000

消費税 1,914,000 1,795,000 1,811,000 1,811,000

工事費計 21,054,000 19,745,000 19,921,000 19,921,000

令和5年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

舗装修繕 式 1

　舗装工 式 1 8,435,610 8,435,780

　　オーバレイ工 式 1 8,435,610 8,435,780

　　　表層(車道・路肩部) m2 4,710 1,791 8,435,610

　　　表層(車道・路肩部)夜間 m2 4,220 1,999 8,435,780

　区画線工 式 1 137,670 253,000

　　区画線工 式 1 137,670 253,000

　　　ペイント式区画線 式 1 137,670 137,670 1 253,000 253,000 1.84 増工の為

仮設工 式 1

　任意仮設工 式 1 127,290 361,900

　　交通管理工 式 1 47,250 82,500

　　　交通誘導警備員A 人・日 3 15,750 47,250 1 15,000 15,000 0.95

　　　交通誘導警備員A（夜間） 人・日 3 22,500 67,500

　　交通管理工 式 1 80,040 279,400

　　　交通誘導警備員B 人・日 6 13,340 80,040 1 12,700 12,700 0.95

　　　交通誘導警備員B（夜間） 人・日 14 19,050 266,700

直接工事費 8,700,570 9,050,680

 **共通仮設費率計上分** 式 1 2,004,000 1,905,000

共通仮設費　計 2,004,000 1,905,000

純工事費 式 1 10,704,570 10,955,680

現場管理費 式 1 5,097,000 5,051,500

工事原価 式 15,801,570 16,007,180

一般管理費等 式 2,148,430 2,102,820

工事価格計 式 17,950,000 18,110,000

消費税 式 1,795,000 1,811,000

工事費計 19,745,000 19,921,000

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事において、手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者と
の関係

(市場単価を記入）

舗装工

再生密粒度As20F ｔ 474.0 13,500 北信アスコン(株) 中野市大字金井 協力会社(40年)

再生密粒度As13F ｔ 449.9 14,500 北信アスコン(株) 中野市大字金井 協力会社(40年)

熱融着型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 m2 4,710.0 228 北信アスコン(株) 中野市大字金井 協力会社(40年) 4220.0 228 北信アスコン(株) 中野市大字金井 協力会社(40年)

区画線工

ガラスビーズ Kg 20.1 165 (株)長野自動車センター 長野市中御所 協力会社(40年) 83.4 165 (株)長野自動車センター 長野市中御所 協力会社(40年)

トラフィックペイント 2種B 白 L 23.8 660 (株)長野自動車センター 長野市中御所 協力会社(40年) 98.4 660 (株)長野自動車センター 長野市中御所 協力会社(40年)

トラフィックペイント 3種1号 白 Kg 11.9 192 (株)長野自動車センター 長野市中御所 協力会社(40年)

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

アスファルトフィニッシャ WDR-A60WD H28年式 台 1 30,680 住友建機 無 1 30,680 住友建機

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞローラ ZC50C-5　R1年式 台 1 4,659 日立建機 無 1 4,659 日立建機

タイヤローラ YDN-1TZ3 R5年式 台 1 4,659 サカイ 無 1 4,659 サカイ

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

舗装修繕

　舗装工

　　表層工 土木一般世話役 (28455) (1.98) 自社 0

普通作業員 (22995) (12.29) 自社 0

特殊運転手 (26040) (6.12) 自社 0

　　表層工（夜間） 土木一般世話役 (40650) (2.11) 自社 0

普通作業員 (32850) (12.66) 自社 0

特殊運転手 (37200) (6.33) 自社 0

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 型枠工 その他 世話役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ 型枠工その他

舗装修繕工

　　舗装工 1.98 12.29 6.12 20.39 0

　　舗装工（夜間） 2.11 12.66 6.33 21.10 0

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

本工事において、建設副産物はありません。



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 中澤 拓夢 1級土木施工管理技士補 令和4年9月22日 C225009805 専任 主任技術者 中澤 拓夢 1級土木施工管理技士補 令和4年9月22日 C225009805 専任

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林
入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 円
落札率（A/a）←調査表１ %
最終実績率（B/C）←調査表１ %
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


