
月 日 内　　　　　容 月 日 内　　　　　容 月 日 内　　　　　容

9 1 金 10 1 日 11 1 水 随意契約

2 土 2 月 2 木

3 日 3 火 3 金

4 月 4 水 4 土

5 火 5 木 5 日

6 水 6 金 参加表明書収集期限 6 月

7 木 7 土 7 火

8 金 8 日 8 水

9 土 9 月 9 木

10 日 10 火 質問書提出期限 10 金

11 月 11 水 質問書回答期限 11 土

12 火 12 木 12 日

13 水 13 金 施工体制提案書収集期限 13 月

14 木 14 土 14 火

15 金 15 日 15 水

16 土 16 月 16 木

17 日 17 火 ○施工体制評価委員会審査会（ヒアリング） 17 金 結果の公表（単体工区と同時）

18 月 18 水 審査結果表の作成 18 土

19 火 19 木 ○価格提案書の開封（５０３会議室） 19 日

20 水 20 金 提案書特定者の選定、建設部長報告、選定委員会審議 20 月

21 木 21 土 21 火

22 金 22 日 22 水

23 土 23 月 審査結果の公表、特定者への通知、見積書提出依頼 23 木

24 日 24 火 24 金

25 月 25 水 25 土  　　　　

26 火 ホームページ公告開始（資料の収集） 26 木 26 日

27 水 27 金 27 月

28 木 28 土 28 火

29 金 29 日 29 水

30 土 30 月 30 木

31 火 ○見積書の開封（５０３会議室）

Ｒ５除雪業務【除雪JV方式】のスケジュール


