
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

最終契約額

金額（ａ） 備考 金額（Ａ） 備考 金額（Ｃ） 金額（Ｂ） 備考

一式 7,833,120 7,514,080 7,954,508

一式 443,498 262,993 278,408

一式 8,276,618 7,777,073 8,232,916

一式 1,827,908 1,267,663 1,341,965

一式 10,104,526 9,044,736 9,574,881

一式 1,526,793 1,405,264 1,484,107

一式 11,630,000 1,319（端数処理） 10,450,000 10,450,000 11,058,988

一式 1,163,000 1,045,000 1,045,000 1,105,899

一式 12,793,000 11,495,000 11,495,000 12,164,886

現場管理費

　　　　　　　　　　積算内訳書

工事名

直接工事費

共通仮設費

純工事費

単位

入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額工種

工事原価

一般管理費等

工事価格合計

消費税

工事費計



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

　 令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

1 式 7,514,080 1 式 7,954,508 1.059 仕入資材原価の増

1 式 7,514,080 1 式 7,954,508 1.059

1 式 262,993 1 式 278,408 1.059

1 式 7,777,073 1 式 8,232,916 1.059

1 式 1,267,663 1 式 1,341,965 1.059

1 式 9,044,736 1 式 9,574,881 1.059

1 式 1,405,264 1 式 1,484,107 1.056

1 式 10,450,000 1 式 11,058,988 1.058

1 式 1,045,000 1 式 1,105,899 1.058

1 式 11,495,000 1 式 12,164,886 1.058

給湯器取替工事

内訳書

　　　　　　　　　　工事費内訳書

純工事費

共通仮設費

直接工事費

工事名

工事価格計

一般管理費等

工事費計

消費税

工種

入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

工事原価

現場管理費



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事の手持ち資材はありません。

手持ち
数量

単価
品名

工事名

　　　　　　　　　　手持ち資材一覧（主要資材）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち
数量

単価
本工事での
使用量

不足数量の
手当方法

規格・型式

入札時 工事完成時（実績）



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

備　　　考

業者名 所在地
入札者
との関係

業者名 所在地
入札者
との関係

(市場単価
を記入）

ｶﾞｽ給湯器RUX-
SE2006U 式 1 2,176,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年） １式 2,176,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年）

ﾘﾓｺﾝ　MC-145V 式 1 208,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年） １式 208,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年）

EFL2,EFS-
2,EFT-13ST 式 1 146,240 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年） １式 146,240 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年）

金属フレキ 式 1 112,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年） １式 112,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年）

ガス部材 式 1 32,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年） １式 32,000 岡谷酸素㈱ 木曽町福島 取引会社（7年）

給湯器ドレン配管、継
手、支持固定金具 式 1 51,648 昭和企業㈱ 松本市 取引会社（20年） １式 88,092 昭和企業㈱ 松本市 取引会社（20年）

電熱ヒーター、保
温材 式 1 73,600 昭和企業㈱ 松本市 取引会社（20年） １式 125,090 昭和企業㈱ 松本市 取引会社（20年）

給湯器設置下地、固
定金具 式 1 47,616 昭和企業㈱ 松本市 取引会社（20年） １式 240,000 ㈲大久保鉄工所 松本市 取引会社（40年）

　　　　　　　　　　資材購入先一覧（主要資材）

給湯器取替工事

給湯器取替工事

給湯器取替工事

給湯器取替工事

工事名

単位

給湯器取替工事

給湯器取替工事

給湯器取替工事

工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名
工種種別 品名規格

入札時

数量 単価

購入先名

給湯器取替工事



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

本工事に使用する手持ち機械はありません。

　　　　　　　　　　手持ち機械一覧（主要機械）

機械名称

工事名

備考規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等
単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係等

24,900 (48) 自社従業員 24,900 （54） 自社従業員
岡谷酸素㈱ 岡谷酸素㈱ 作業時間の高効率化による

24,900 16 取引会社（7年） 24,900 9.5 取引会社（7年）

従事する者は一覧表のとおり

　　　　　　　　　　従事者の確保計画

職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)
(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

給排水配管工 1.13

ガス配管工 0.59

工事名

給湯器取替工事

給湯器取替工事

工種



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

配管工 配管工

給湯器配管工 48 48 54 54 1.13

ガス配管工 16 16 9.5 9.5 0.59 作業時間の高効率化による給湯器取替工事

工事名

　　　　　　　　　　工種別従事者配置計画

種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)
(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種

給湯器取替工事



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

数量 数量

（m3) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

1 ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 8,000 0.3t ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 8,000

1 ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 2,500 0.9t ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 3,000

1 ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 2,500 7t ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 3,000

1 ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 5,000 0.2t ㈱フロンティア・スピリット 2,000 ㈱フロンティア・スピリット 5,000

　　　　　　　　　　建設副産物の搬出処理

工事名

廃プラスチック

紙くず

金属くず

入札時 工事完成時

収集運搬 収集運搬受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）

コンクリートくず

備考
建設副産物
の名称



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

令和６年度　県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事

氏名 資格
取得
年月日

免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格
取得
年月日

免許番号
交付番号

配置区分

○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

大沢　和幸 一級管工事施工管理技士 H14.3.22 P011002560 専任 主任技術者 大沢　和幸 一級管工事施工管理技士 H14.3.22 P011002560 専任

大沢　和幸 一級管工事施工管理技士 H14.3.22 P011002560 専任 現場代理人 大沢　和幸 一級管工事施工管理技士 H14.3.22 P011002560 専任

　　　　　　　　　　配置予定技術者名簿

工事名

区分

（例）
監理技術者

主任技術者

現場代理人

入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式－２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 12,164,886 円

最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 11,495,000 円

落札率（A/a）←調査表１ 0.8985 %

最終実績率（B/C）←調査表１ 1.0583 %

合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由

・自社従業員の人工の増加

・仕入資材原価の増額

　給湯器固定用金具の製作

ﾋｰﾀｰ単価の価格増


