
開催手続等 推進体制等

H29年度
（2017年度）

11年前

H30年度
（2018年度） 10年前

R元年度
（2019年度） ９年前

R２年度
（2020年度） ８年前

R３年度
（2021年度） ７年前

R４年度
（2022年度） ６年前

R５年度
（2023年度） ５年前

R６年度
（2024年度） ４年前

R７年度
（2025年度） ３年前

R８年度
（2026年度） ２年前

R９年度
（2027年度） １年前

年　度

第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会開催に向けたスケジュール

R10年度
（2028年度）

H29.３  ２月県議会で「両大会の招致に関する決議」が全会一致で可決事前対応

・「全障スポ競技会場地市町村」の内定

開催の内々定（7月）
（開催申請書提出順序の了解）

開催要望書

の提出（5月）

開催の内定

開催の決定

第82回国民スポーツ大会（本大会）・第27回全国障害者スポーツ大会 開催

第82回国民スポーツ大会（冬季大会） 開催

中央競技団体の正規視察

開催申請書の提出

準備委員会の設置

（文科省・日スポ協）

会場地総合視察 実行委員会の設置

国スポリハーサル（プレ）大会

国スポ「正式・公開・特別競技」の決定

（日スポ協）

※ ４年ごと見直し

全障ｽﾎﾟ「実施競技」の決定

（日本パラスポーツ協会）

国スポ「公開競技」の決定

国スポ「ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ」の決定 国スポ「ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ」申請

国スポ「公開競技」申請

・ 常任委員会の設置

・ 総務企画専門委員会の設置

・「総合開・閉会式会場」の決定

・「国スポ競技会場地市町村」の内定

数
次
に
わ
た
り

競
技
会
場
地
市
町
村
を
選
定

全障スポリハーサル（プレ）大会

開催年の変更（10月）
（R10年開催の開催申請書提出県として決定）

・ 広報・県民運動専門

委員会の設置

・ 宿泊・衛生専門委員会の設置

・ 輸送・交通専門委員会の設置

・ 式典・会場専門委員会の設置

・ 広報推進戦略部会

の設置

・ 県民運動推進戦略

部会の設置

報告事項２


