
中信地区特別支援学校再編整備事業 
 

  特別支援教育課    

１ 事業目的 

  松本市内にある４校の特別支援学校を再編することにより、各校の抱える課題や児童生徒の教

育的ニーズに応じた教育環境を確保する。 

一つのキャンパス内に異なる障がい種に対応した学びの場が共存することにより、過密化・

過大化の解消を行うとともに、小規模校の学校規模の確保を実現し、教育環境の向上を図る。 
 

２ 中信地区特別支援学校再編整備計画スケジュール 

第
一
段
階 

 H27 H28 H29 H30 
2019 2020 

松
本
盲
学
校 

(1)松本養護学校 

高等部分教室を併設 

 
   

  

(2)松本養護学校 

分教室重度重複障がい 

部門（医療的ケア）を併設 

    
  

寿台

養護

学校 

(3)重度重複障がい部門 

（医療的ケア）を拡充 
    

  

第
二
段
階 

 
H27～H29                     H30 

2019 2020 

寿台養護学校 

松本ろう学校 

学びの場 

の再配置 

    

 

３ 事業内容 

 

松本ろう学校 増築棟   Ｓ造 ２階建 延床面積（エレベーター設置含む） 460㎡ 

松本ろう学校 寄宿舎増設 Ｓ造 １階建 延床面積             220㎡ 
 
 

 ４ 平成３０年度予算額  ４億４３０８万４千円 
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給食施設新設

施設改修

既存施設改修

教室増設・寄宿舎整備

当初予算：443,084千円

平成29年(2017年)度平成28年(2016年)度 平成30年(2018年)度

増築棟建設・
エレベーター新設

第
一
段
階

予算
当初予算：101,758千円
９月補正 ：  31,039千円
２月補正 ：106,478千円

第
二
段
階

松本
盲学校

寿台
養護学校

松本
ろう学校

当初予算：523,943千円

既存棟改修
(トイレ新設、医ケア棟改修等）

実施設計

解体工事 増設工事

実施設計

改修工事

実施設計

改修工事

基本設計 実施設計 設置工事

改修工事実施設計基本設計

実施設計 改修工事

実施設計

改修工事

増設工事

施設改修 

受 入 

拡 充 

諸調整・実施準備・改修 

寿台養護 受入（知的） 

松本ろう寄宿舎 受入（知的） 

高 1年 高１,2年 高１～3 年 

小 1～4 年 
中 1年 
高 1年 

小 1～5 年 
中 1,2 年 
高 1,2 年 

小 1～6 年 
中 1～3 年 
高 1～3 年 

松本ろう 受入（病弱）      

高等部 小・中学部、高等部 

施設改修 

(2015) (2016) (2017) (2018) 

(2015～2017) (2018) 


