
（別紙３） 

環境配慮実施報告書 
 ○○○地域振興局  

１ 工事概要 

工 事 名 令和○○年度 ○○○○○事業 ○○○橋梁上部工事 

工 事 内 容 
○○○橋梁上部工事(ローゼ橋) Ｌ＝○○○ｍ 

 ・合成床版架設 

 ・アーチ架設 

２ 実施した環境配慮の内容 

環境要素※ 環境配慮の内容（写真、資料など適宜添付） 

野生動植物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハチクマ（猛禽類（絶滅危惧種））の営巣地が工事計画路線のすぐ脇にある

ことが調査でわかった。 

 

                        令和○年に生まれた 

                        ハチクマのヒナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 営巣地が材料等の運搬路のすぐ脇であるため、「営巣の確認」から「巣立ち」

の２週間後まで、約半年間を休工することとした。 

 

 調査に協力いただいた専門家 

 ○○ ○○ 氏 

 ○○ ○○ 氏（○○○○○研究所） 

記載例 

計画路線、仮設運搬路 

ローゼ橋 

ハチクマ営巣地 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通常、１００ｍ強のローゼ橋の架設は１年間かかるが、ケーブルエレクシ

ョンの仮設鉄塔等を半年間存置しておけないため、半年間で架設する計画を

施工業者と協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       架設構台 

 

 アーチ部材等をケーブルに取り付けるためのクレーンを設置する、架設構

台の計画が施工業者から技術提案されたため、採用し、必要な用地の確保を

発注者で行い、両者で協力して猛禽類保護に努めた。 

 （クレーンを架設ヤードの隣に設置したことにより、アーチ部材等をスム

ーズに架設することができた） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現場周辺で撮影された猛禽類 

 

営巣期間の 

休 工 

オオタカ ハチクマ


