
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

機器費 13,527,450 12,512,600 12,400,000 12,400,000

柱 0 0 0 0

直接工事費 6,655,842 6,313,188 6,381,000

共通仮設費 1,040,000 925,600 934,800

純工事費 7,695,842 7,238,788 7,315,800

現場管理費 3,743,000 3,333,940 3,367,000

工事原価 11,438,842 10,572,728 10,682,800

一般管理費等 2,493,708 2,014,672 2,017,200

工事価格合計 27,460,000 25,100,000 25,100,000 25,100,000

消費税 2,746,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000

工事費計 30,206,000 27,610,000 27,610,000 27,610,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

機器費
北条 3,425,000 3,393,700 0.99
飯沼 2,218,600 2,187,300 0.99
別府 2,786,000 2,761,000 0.99
高屋 4,083,000 4,058,000 0.99

直接工事費
北条 1,780,764 1,798,000 1.01
飯沼 1,721,813 1,743,000 1.01
別府 1,311,371 1,326,000 1.01
高屋 1,499,240 1,514,000 1.01

共通仮設費 925,600 934,800 1.01

純工事費 7,238,788 7,315,800 1.01

現場管理費 3,333,940 3,367,000 1.01

工事原価 10,572,728 10,682,800 1.01

一般管理費等 2,014,672 2,017,200 1.00

工事価格計 25,100,000 25,100,000 1.00

消費税 2,510,000 2,510,000 1.00

工事費計 27,610,000 27,610,000 1.00

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者と
の関係

(市場単価を記入）

・北条
 交通信号制御機(警交仕規第1012号) UCUD-220 集中制御機能付(版6) シルバーグレー 基 1 1,299,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 1,267,700 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

交通信号制御機 低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能 ﾘｺｰﾙ1機能 式 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 UC形制御機付加機能 UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波ドップラ式）CD-1H1A  シルバーグレー 基 1 328,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 328,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波式）C-1H1A  シルバーグレー 基 2 168,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 168,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器(警交仕規第1017号) （超音波式）C-2H2A  シルバーグレー 基 3 289,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 3 289,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号) （歩行者用）PB-1 高輝度標示板付 式 4 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 4 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号) （二輪車用）PB-1 高輝度標示板付 式 2 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・飯沼
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UCUD-220　集中制御機能付(版6) シルバーグ 基 1 1,299,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 1,267,700 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  連動親機能 式 1 207,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 207,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  シルバーグレー 基 2 168,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 168,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  国交省・県警指定色 基 1 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  横型-1L(0.5m-2.0m) 　シルバーグレー 式 1 48,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 48,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  横型-2L(2.5m-3.0m)　 シルバーグレー 式 1 96,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 96,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  縦型-0.5m　シルバーグレー 式 1 41,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 41,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 灯器固定金具  片面　シルバーグレー 式 2 7,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 7,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・別府
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UCUD-220　集中制御機能付 (U型筐体)(版6)　国交省・県警指定色 基 1 1,365,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 1,340,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ﾘｺｰﾙ1機能 式 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能 式 1 148,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 148,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 UC形制御機付加機能  UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  国交省・県警指定色 基 1 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-2H2A  国交省・県警指定色 基 2 301,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 301,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1　高輝度標示板付 式 3 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 3 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （二輪車用）PB-1　高輝度標示板付 式 1 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・高屋
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UCUD-220　集中制御機能付 (U型筐体)(版6)国交省・県警指定色 基 1 1,365,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 1,340,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ﾘｺｰﾙ1機能 式 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 212,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能 式 1 148,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 148,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  連動親機能 式 1 207,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 207,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 UC形制御機付加機能  UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 75,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  国交省・県警指定色 基 2 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 180,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-2H2A  国交省・県警指定色 基 1 301,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 301,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 光ﾋﾞｰｺﾝ (警交仕規第1019号)  高度化光ビーコン  O-1H1A　国交省・県警指定色 基 1 485,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 485,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 光ﾋﾞｰｺﾝ (警交仕規第1019号)  高度化光ビーコン  O-2H2A　国交省・県警指定色 基 1 830,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 1 830,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1　高輝度標示板付 式 2 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社 2 52,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

北条 丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電工 25,400 31.95 協力会社 25,400 31.95 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
普通作業員 23,200 5.46 協力会社 23,200 5.46 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電気通信技術員 24,400 10.75 協力会社 24,400 10.75 協力会社 1.00

(有)丸三警備保障 (有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 7.26 協力会社 15,900 7.26 協力会社 1.17

飯沼 丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電工 25,400 34.33 協力会社 25,400 34.33 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
普通作業員 23,200 3.06 協力会社 23,200 3.06 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電気通信技術員 24,400 5.50 協力会社 24,400 5.50 協力会社 1.00

(有)丸三警備保障 (有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 9.40 協力会社 15,900 9.40 協力会社 1.17

別府 丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電工 25,400 24.34 協力会社 25,400 24.34 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
普通作業員 23,200 2.40 協力会社 23,200 2.40 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電気通信技術員 24,400 6.80 協力会社 24,400 6.80 協力会社 1.00

(有)丸三警備保障 (有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 6.55 協力会社 15,900 6.55 協力会社 1.17

高屋 丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電工 25,400 27.68 協力会社 25,400 27.68 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
普通作業員 23,200 5.33 協力会社 23,200 5.33 協力会社 1.00

丸登電業㈱ 丸登電業㈱
電気通信技術員 24,400 9.00 協力会社 24,400 9.00 協力会社 1.00

(有)丸三警備保障 (有)丸三警備保障
交通誘導員A 13,600 6.42 協力会社 15,900 6.42 協力会社 1.17

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

・北条
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　感知器接地線設置(材工) 0.02 0.02 0.02 0.02 1.00
 制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ付)ｾｯﾄ(材工) 発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付 UC用 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 1.86 1.86 1.86 1.86 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   シルバーグレー 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
 穴うめ補修(材工)  鉄部用補修剤使用 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00
 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
 車両感知器立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.23 0.23 0.23 0.23 1.00
 送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)設置(材工) 0.23 0.23 0.23 0.23 1.00
 車両感知器接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.15 0.15 0.15 0.15 1.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 5.00 1.00 6.00 1.00
 車両感知装置据付調整　1H  2台目以降 4.83 1.68 4.20 10.71 4.83 1.68 4.20 10.71 1.00
 車両感知装置据付調整　2H  2台目以降 6.30 1.20 5.25 12.75 6.30 1.20 5.25 12.75 1.00
 押釦箱設置調整 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 1.50 0.30 1.80 1.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 1.50 1.20 2.70 1.50 1.20 2.70 1.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　2H 1.80 1.20 3.00 1.80 1.20 3.00 1.00
 押釦箱撤去 0.60 0.60 0.60 0.60 1.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　片面用 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00
 電源開閉器箱撤去 0.26 0.18 0.44 0.26 0.18 0.44 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 1.10 1.10 1.10 1.10 1.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00
 車両感知器立上り保護管(25mm)撤去 0.22 0.22 0.22 0.22 1.00
 送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)撤去 0.17 0.17 0.17 0.17 1.00
 車両感知器接地線保護管(19mm)撤去 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00
安全費 7.26 7.26 7.26 7.26 1.00

合計 31.95 5.46 10.75 7.26 55.42 31.95 5.46 10.75 7.26 55.42 1.00
・飯沼
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工) 0.09 0.09 0.09 0.09 1.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機接地線設置(材工) 0.03 0.03 0.03 0.03 1.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　感知器接地線設置(材工) 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00
 制御機用補助ｹｰｽ設置(材工)  L=450 UC用  シルバーグレー 1.16 1.16 1.16 1.16 1.00
 発々ﾕﾆｯﾄ設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ用平型　15A 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
 発々ケーブル取付(材工)  切込加工式(ステッカー付) 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   国交省・県警指定色 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
歩道橋用灯器取付金物  角度可変式　シルバーグレー 2.60 2.60 2.60 2.60 1.00
 制御機保護管（42mm）補助ケース用設置（材工） 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00
制御機電源保護管（19mm）補助ケース用設置（材工） 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
制御機接地線保護管（19mm）補助ケース用設置（材工） 0.06 0.06 0.06 0.06 1.00
車両感知器立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.46 0.46 0.46 0.46 1.00
送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)設置(材工) 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00
車両感知器接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

 地点表示板取付  添加式信号ｱｰﾑ部 0.56 0.56 0.56 0.56 1.00
 地点表示板取付金物  60.5φｱｰﾑ用　3個1組　シルバーグレー 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 5.00 1.00 6.00 1.00
 車両感知装置据付調整 1H  2台目以降 4.83 1.68 4.20 10.71 4.83 1.68 4.20 10.71 1.00
 交通信号装置据付調整  車両灯器　片面用　2台目以降 4.75 4.75 4.75 4.75 1.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 1.50 0.30 1.80 1.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 1.50 1.20 2.70 1.50 1.20 2.70 1.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　片面用 2.20 2.20 2.20 2.20 1.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　両面用 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00
 電源開閉器箱撤去 0.26 0.18 0.44 0.26 0.18 0.44 1.00
 専用回線接続箱撤去 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 1.10 1.10 1.10 1.10 1.00
 制御機立上り保護管(42mm)撤去 0.58 0.58 0.58 0.58 1.00
 制御機電源線保護管(19mm)撤去 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
 制御機接地線保護管(19mm)撤去 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00
 専用回線箱立上り保護管(19mm)撤去 0.45 0.45 0.45 0.45 1.00
 専用回線箱立下り保護管(19mm)撤去 0.15 0.15 0.15 0.15 1.00
 車両感知器立上り保護管(25mm)撤去 0.43 0.43 0.43 0.43 1.00
 送受波器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管(25mm)撤去 0.34 0.34 0.34 0.34 1.00
 車両感知器接地線保護管(19mm)撤去 0.27 0.27 0.27 0.27 1.00
 表示板撤去工  添加式信号ｱｰﾑ部 0.28 0.28 0.28 0.28 1.00
安全費 9.40 9.40 9.40 9.40 1.00

合計 34.33 3.06 5.50 9.40 52.29 34.33 3.06 5.50 9.40 52.29 1.00
・別府
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
 差込型端子盤取付(材工)  TB-38T 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00
 制御機用補助ｹｰｽ設置(材工)  L=450  国交省・県警指定色 1.16 1.16 1.16 1.16 1.00
 発々ﾕﾆｯﾄ設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ用平型　15A 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
 発々ケーブル取付(材工)  切込加工式(ステッカー付) 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 0.62 0.62 0.62 0.62 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   国交省・県警指定色 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 5.00 1.00 6.00 1.00
 車両感知装置据付調整　1H  1台目 2.30 0.80 2.00 5.10 2.30 0.80 2.00 5.10 1.00
 車両感知装置据付調整　2H  2台目以降 4.20 0.80 3.50 8.50 4.20 0.80 3.50 8.50 1.00
 押釦箱設置調整 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
 交通信号装置据付調整  車両灯器　片面用　2台目以降 1.58 1.58 1.58 1.58 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 1.50 0.30 1.80 1.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 0.50 0.40 0.90 0.50 0.40 0.90 1.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　2H 0.60 0.40 1.00 0.60 0.40 1.00 1.00
 押釦箱撤去 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
 交通信号装置撤去(再使用)  車両灯器　片面用 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.35 0.35 0.35 0.35 1.00
 端子盤撤去  30C以下 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　上田以下2警察署管内　菅平以下5交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00
 表示板撤去工  添加式信号ｱｰﾑ部 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00
安全費 6.55 6.55 6.55 6.55 1.00

合計 24.34 2.40 6.80 6.55 37.51 24.34 2.40 6.80 6.55 37.51 1.00
・高屋
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00
 差込型端子盤取付(材工)  TB-38T 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00
 制御機用補助ｹｰｽ設置(材工)  L=450  国交省・県警指定色 1.16 1.16 1.16 1.16 1.00
 発々ﾕﾆｯﾄ設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ用平型　15A 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
 発々ケーブル取付(材工)  切込加工式(ステッカー付) 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 0.31 0.31 0.31 0.31 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   国交省・県警指定色 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  光学式感知器用　国交省・県警指定色 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00
 穴うめ補修(材工)  鉄部用補修剤使用 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00
 交通信号装置据付調整  制御機    各種 5.00 1.00 6.00 5.00 1.00 6.00 1.00
 車両感知装置据付調整 1H  2台目以降 4.83 1.68 4.20 10.71 4.83 1.68 4.20 10.71 1.00
 車両感知装置据付調整 2H  2台目以降 4.20 0.80 3.50 8.50 4.20 0.80 3.50 8.50 1.00
 押釦箱設置調整 0.40 0.40 0.40 0.40 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  5C以下  2.0~5.5mm2 0.21 0.21 0.21 0.21 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  15C以下 2.0~5.5mm2 0.28 0.28 0.28 0.28 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.49 0.49 0.49 0.49 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00
 交通信号装置撤去  制御機    各種 1.50 0.30 1.80 1.50 0.30 1.80 1.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　1H 2.00 1.60 3.60 2.00 1.60 3.60 1.00
 車両感知装置撤去  車両感知器　2H 1.20 0.80 2.00 1.20 0.80 2.00 1.00
 通信ｹｰﾌﾞﾙ撤去  0.9mm5P以下　自己支持型 0.45 0.45 0.90 0.45 0.45 0.90 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  5C以下  2.0~5.5mm2 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  15C以下 2.0~5.5mm2 0.21 0.21 0.21 0.21 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  20C以下 2.0~5.5mm2 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  30C以下 2.0~5.5mm2 0.35 0.35 0.35 0.35 1.00
 端子盤撤去  30C以下 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00
安全費 6.42 6.42 6.42 6.42 1.00

合計 27.68 5.33 9.00 6.42 48.43 27.68 5.33 9.00 6.42 48.43 1.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

金属くず 0.84ｔ (有)竹原建材 3,000/ｔ (有)竹原建材 10,000/車 0.83ｔ 丸登電業㈱ 2000/ｔ (有)竹原建材 3,000/ｔ

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 交通信号機改良工事　飯田警察署管内　北条以下４交差点

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 林　実 第一種電気工事士 H15.3 第9480号 専任 主任技術者 林　実 第一種電気工事士 H15.3 第9480号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 27,610,000　円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 27,610,000　円
落札率（A/a）←調査表１ 91.41%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査様式２ 赤字となった原因
　　　　　１．当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
　　　　　２．２．直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記

載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格
で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工
事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は
必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出するこ
とができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議
し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。


