
事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H26年度 H27年度以降

1 南牧村

堀

ぼっ

長川

　ちょうがわ

川平

かわだいら

床固工　1基

　H=2.5m　L=10.5m

渓流保全工

L=240m

60,000 5,000 1,300 H21 ～ H27

H25変更：全体事業費見直し（床固工基礎地盤対策

　　　　　　 に伴う事業費増）、工期1年増

H26変更：全体事業費見直し、工期2年増

2 箕輪町

判

はん

の木

き

沢

さわ

判

はん

の木

き

渓流保全工

  L=170m

42,000 5,000 13,300 H23 ～ H28

H25変更：工期２年増

H26変更：工期２年増

3 大町市

稲

いな

尾沢

おさわ

川

がわ

稲尾

い な お

沢

さわ

帯工　4基

護岸工　L=100m

35,000 5,000 15,000 H21 ～ H27

H25変更：全体事業費見直し（護岸工施工延長増）

　　　　　　 工期2年増

H26変更：全体事業費見直し

4 長野市

大滝沢

おおたきさわ

上

かみ

楠

 くす

川

 かわ

渓流保全工L=290m

床固工　14基

81,000 7,000 57,040 H22 ～ H31

5 白馬村

タカガ入

いり

沢

さわ

飯森

いいもり

渓流保全工

L=227m

49,000 5,000 5,500 H18 ～ H27

H25変更：工期１年増

H26変更：工期２年増

合計 5箇所

治山・砂防 県単砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期


