
事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

１ 佐久市

武道

ぶどう

沢

さわ

武道

ぶどう

原

はら

砂防堰堤工　1基

H=11.0m L=62m 373,000 100,000 0 H20 ～ H27 H26変更：事業費の見直し（H27事業完）

２ 佐久市

大

おお

沼沢

　ぬまさわ

黒田

くろだ

砂防堰堤工　1基

H=9.0m L=33.9m

121,000 40,000 0 H22 ～ H27 H26変更：事業費、工期の見直し（H27事業完）

３ 佐久市

所

ところ

沢

　さわ

苦

にが

水

みず

砂防堰堤工　3基

1号H=5.0m L=20.0m

2号H=5.5m L=30.0m

7号H=8.0m L=62.5m

400,000 42,500 270,560 H23 ～ H30 H26変更：工期の見直し（2年増）

４ 川上村

秋山

あきやま

沢

  さわ

秋山

あきやま

砂防堰堤工　3基

1号H=9.0m L=70.0m

2号H=12.5m L=77.0m

3号H=14.5m L=66.0m

渓流保全工L=137m

山腹工A=1800m2

941,000 21,300 680,924 H22 ～ H31 H26変更：事業費（3.41億円）、工期の見直し（2年増）

５ 南相木村

大森沢

おおもりさわ

栗生

くりゅう

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=60.0m

180,000 28,300 145,945 H26 ～ H29

６ 上田市

ウドツ沢

さわ

上塩尻

かみしおじり

砂防堰堤工　1基

 H=11.0m L=50.0m

200,000 49,600 90,700 H23 ～ H29 H26変更：工期の見直し（2年増）

７ 上田市

上

わ

手

で

沢

さわ

別所

べっしょ

砂防堰堤工　1基

H=12.0m　L=51.8m

200,000 3,500 177,331 H24 ～ H28

８ 上田市

此

この

入沢

いりさわ

傍陽

そ え ひ

砂防堰堤工　2基

1号H=10.0m L=66.5m

2号H=4.0m L=31.5m

渓流保全工L=144m

250,000 21,300 203,400 H26 ～ H30

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

９ 上田市

藤沢

ふじさわ

堀之内

ほりのうち

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=106.0m

250,000 24,800 208,200 H26 ～ H30

１０ 上田市

内

うち

の山沢

やまさわ

内

うち

の山

やま

砂防堰堤工　2基

1号H=5.5m L=51.0m

2号H=11.5m L=55.0m

350,000 14,200 314,900 H26 ～ H32

１１ 長和町

日向沢

ひなたさわ

原

はら

砂防堰堤工　2基

1号H=10.5m L=97.0m

2号H=6.0m L=62.5m

460,000 42,500 127,500 H21 ～ H29 H26変更：工期の見直し（2年増）

１２ 青木村

立

たてがやさわ

谷沢

木立

き だ ち

砂防堰堤工　1基

H=11.0m L=41.0m

200,000 10,600 176,689 H26 ～ H29

１３ 岡谷市

ヒライシ沢

さわ

間下

ました

砂防堰堤工　2基

(ｵﾓ入本沢)

1号H=6.5mL=56.0m

2号H=9.0mL=55.0m

348,248 90,000 0 H21 ～ H27 H26変更：2期工事のみ記載、工期の見直し（1年減）

１４ 岡谷市

境沢

さかいざわ

川岸

かわぎし

砂防堰堤工　2基

3号H=6.5m L=100.7m

4号H=6.0m L=74.1m

299,534 56,700 215,815 H24 ～ H28 H26変更：3期工事のみ記載

１５ 岡谷市

地獄

じごく

沢

さわ

上

うえ

の原

はら

砂防堰堤工　2基

1号H=7.5m L=76.0m

2号H=10.0m L=77.0m

400,000 56,700 124,487 H22 ～ H29 H26変更：工期の見直し（2年増）

１６ 岡谷市

栃久保

とちくぼ

川

かわ

湊

みなと

砂防堰堤工　１基

H=12.0m L=52.0m

300,000 42,500 210,272 H24 ～ H29



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

１７ 岡谷市

小田井

お た い

沢

さわ

川

がわ

湊

みなと

渓流保全工　L=256m 150,000 42,500 96,449 H26 ～ H28 H26変更：工期の見直し（1年増）

１８ 諏訪市

桑原

くわばら

二沢

にさわ

桑原

くわはら

砂防堰堤工 2基

北沢H=11.5m L=75.0m

南沢H=13.5m L=69.0m

549,168 80,000 0 H20 ～ H27 H26変更：事業費の見直し（H27事業完）

１９ 茅野市

ヨキトギ川

がわ

安国寺

あんこくじ

砂防堰堤工　1基

H=10.0m L=106.0m

344,721 130,000 0 H22 ～ H27 H26変更：事業費の見直し（H27事業完）

２０ 伊那市

沢入

さわいりさわ

沢

中条

なかじょう

砂防堰堤工　3基

1号H=6.0m L=26.0m

2号H=7.0m L=31.0m

3号H=6.5m L=85.0m

渓流保全工　L=450m

350,000 49,600 42,825 H19 ～ H28 H26変更：事業費の見直し（3千万円増）

２１ 駒ヶ根市

唐沢

からさわ

川

がわ

東伊那

ひがしいな

砂防堰堤工　5基

1号H=7.0m L=86.0m

2号H=10.0m L=69.0m

3号H=6.0m L=34.5m

4号H=8.5mL=62.5m

5号H=10.0mL=46.0m

600,000 42,500 461,671 H24 ～ H30

２２ 辰野町

穴

あな

山川

やまかわ

沢底

さわそこ

3号砂防堰堤工　1基

H=7.0m L=49m

840,000 92,100 219,615 H20 ～ H29 H26変更：工期の見直し（1年増）

２３ 辰野町

楡

にれ

沢

さわ

伊那

い な

富

とみ

砂防堰堤工　3基

1号H=9.0m L=44.5m

2号H=12.0m L=42.1m

3号H=8.0m L=37.6m

450,000 21,300 399,180 H24 ～ H31

２４ 飯島町

矢

や

の沢

さわ

七久保

ななくぼ

砂防堰堤工　3基

1号H=10.5mL=107.0m

2号H=11.5mL=105.0m

3号H=10.5mL=48.7m

800,000 42,500 719,073 H25 ～ H31



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

２５ 宮田村

源

げんが

ヶ洞沢

ほらさわ

北

きた

割

わり

砂防堰堤工　1基

H=14.5m L=82.0m

渓流保全工 L=120m

500,000 42,500 56,662 H20 ～ H28 H26変更：工期の見直し（1年減）

２６ 飯田市

小

こ

垣

かい

外

と

沢

さわ

川路

かわじ

砂防堰堤工　１基

　H=9.0m,L=46.1m

120,000 51,000 0 H24 ～ H27

２７ 松川町

中

なか

の村

むら

沢

さわ

中

なか

の村

むら

砂防堰堤工　3基

中の村沢1 L=10.0m

中の村沢2 L=8.5m

宮沢川 L=6.0m

300,000 35,400 219,635 H24 ～ H30 H26変更：事業費（5千万）、工期の見直し（1年増）

２８ 高森町

辛抱

しんぼう

洞

ぼら

大島山

おおじまさん

砂防堰堤工　3基

 1号堰堤（辛抱洞）

　H=9.5m,L=36.0m

 2号堰堤（鷹の沢）

　H=10.0ｍ,L=66.0m

 3号堰堤（袈裟ヶ洞）

　H=10.0m,L=45.0m

400,000 63,800 156,774 H22 ～ H29 H26変更：工期の見直し（1年増）

２９ 阿智村

河内川

こうちがわ

伍和

ごか

砂防堰堤2基

1号H=5m L=76m

2号堰堤H=11.5m

L=140m

渓流保全工

L=400m

600,000 70,900 296,150 H25 ～ H32

３０ 阿智村

栗

くり

代

しろ

川

がわ

矢越

やごし

砂防堰堤3基

1号堰堤H=8.5m L=87m

2号堰堤H=5.5m L=94m

3号堰堤H=9.5m L=100m

渓流保全工　L=560m

960,000 49,600 712,449 H25 ～ H32

３１ 泰阜村

大古

お お こ

川

がわ

温田

ぬ く た

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=84.0m

200,000 21,300 160,210 H26 ～ H29

３２ 南木曽町

岩戸沢

いわとさわ

沼田

ぬまた

砂防堰堤工　1基

H=13.0m L=102.5m

420,000 56,700 287,259 H22 ～ H31 H26変更：工期の見直し（3年増）



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

３３ 木曽町

桜沢

さくらさわ

新町

あらまち

砂防堰堤工　1基

H=14.5m L=52.0m

368,499 100,000 0 H22 ～ H27 H26変更：事業費の見直し（H27事業完）

３４ 木曽町

南洞沢

みなみほらさわ

大屋

おおや

砂防堰堤工　1基

H=8.5m L=87.0m

渓流保全工L=350m

300,000 7,100 219,484 H23 ～ H29

３５ 木曽町

尻

しっ

平

ぺい

沢

さわ

日義

ひよし

砂防堰堤工　1基

H=10.0m L=95.0m

砂防堰堤腹付工2基

500,000 117,700 230,401 H24 ～ H30

３６ 木曽町

万

まんごおりさわ

郡沢

万郡

まんごおり

砂防堰堤工　2基

1号H=5.0mL=57.0m

2号H=13.5mL=149.0m

渓流保全工L=80.0m

600,000 7,100 552,093 H24 ～ H31

３７ 木曽町

ゼンメイ沢

さわ

児野

ち の ご

砂防堰堤工　1基

H=13.0m L=85.5m

250,000 10,600 222,739 H26 ～ H29

３８ 木祖村

初沢

はつさわ

蒲沼

かまぬま

砂防堰堤工　2基

1号堰堤 H=7.0m L=32.5m

2号堰堤 H=11.5m

L=43.3m

250,000 35,400 184,358 H24 ～ H30 H26変更：工期の変更（1年増）

３９ 松本市

海岸

かいがん

寺

 じ

沢

さわ

東桐原

ひがしきりはら

砂防堰堤工1基

　H=12.0m L=144.6m

490,000 49,900 275,550 H22 ～ H30 H26変更：事業費の変更（9千万円）

４０ 松本市

牛

うし

伏

ぶせ

川

がわ

牛

うし

伏

ぶせ

山腹工　A=32ha

（林相転換）

200,000 12,000 102,071 H21 ～ H30



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

４１ 塩尻市

川鳥川

かわとりかわ

北小野

 
きたおの

砂防堰堤工1基

 H=10m L=69.5m

250,000 35,400 88,335 H21 ～ H29 H26変更：工期の見直し（2年増）

４２ 塩尻市

川

かわ

鳥沢

とりさわ

南原

みなみはら

砂防堰堤工2基

1号H=6.0mL=66.0m

2号H=10.5mL=73.0m

300,000 21,300 236,757 H23 ～ H29 H26変更：工期の見直し（1年増）

４３ 塩尻市

馬

うま

沢

さわ

木曽

きそ

平

ひら

沢

さわ

砂防堰堤工1基

H=8m L=75.4m

200,000 7,100 178,974 H25 ～ H30 H26変更：工期の見直し（1年増）

４４ 大町市

崩

くずれ

　沢

さわ

東

ひがし

海

　うみ

ノ口

のくち

砂防堰堤工　2基

1号H=8.5m L=37.5m

2号 H=9.0m L=44.0m

400,000 49,600 71,531 H23 ～ H28 H26変更：事業費の見直し（5千万円増）

４５ 松川村

こべ沢

さわ

大

おお

和田

わ だ

砂防堰堤工　1基

H=11.5m L=101.0m

400,000 70,900 302,605 H24 ～ H29 H26変更：事業費の見直し（1億円増）

４６ 松川村

北

きた

和田

わ だ

沢

さわ

大和田

お お わ だ

砂防堰堤工　1基

H=9.0mL=123.0m

220,000 10,600 194,327 H26 ～ H30

４７ 千曲市

草山

くさやま

川

　がわ

竹尾

たけお

北

きた

砂防堰堤工　２基

1号H=9.5m　L=76m

２号H=9.5m  L=33m

420,000 39,000 121,955 H23 ～ H30 H26変更：事業費（1.2億円）、工期（3年増）の見直し

４８ 千曲市

日

ひ

影

かげ

沢

　さわ

三本木

さんぼんぎ

～新山

あらやま

渓流保全工　L=440m

付替橋梁　３基

616,000 17,700 360,178 H25 ～ H30 H26変更：2期工事のみ記載

４９ 坂城町

洞

どう

岩

がん

沢

さわ

新地

しんち

砂防堰堤工　２基

1号H=12.0m

L=63.0m

2号H=5.5m　L=71.0m

400,000 28,300 291,399 H24 ～ H30 H26変更：工期の見直し（2年増）



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

５０ 坂城町

名

な

沢

ざわ

川

かわ

戌

いぬ

久保

くぼ

砂防堰堤工１基

H=13.5m　L=98.0m

320,000 28,300 263,650 H24 ～ H29

H26変更：事業費の見直し（7千万円増）

５１ 須坂市

福沢

ふくざわ

仁礼

にれ

砂防堰堤工　4基

A1号H=10.5m

L=71.0m

A2号H=10.5m

L=43.0m

B号H=10.0m

L=72.0m

C号H=7.0m L=87.0m

720,000 28,300 613,360 H24 ～ H31 H26変更：事業費の見直し（7千万円増）

５２ 高山村

樽沢

たるさわ

川

がわ

水中

みずなか

砂防堰堤工　2基

1号H=13.5mL=74m

2号H=10.5mL=58m

600,000 70,900 432,193 H23 ～ H29 H26変更：事業費の見直し（5千万円増）

５３ 高山村

東

ひがし

とや

宮村

みやむら

砂防堰堤工　2基

1号H=6.5m L=79m

2号H=11.5m L=83.5m

300,000 42,500 227,063 H26 ～ H30

５４ 長野市

裏

うら

沢

さわ

山

やま

新田

しんでん

砂防堰堤工　2基

2号H=13.5m L=70.0m

3号H=13.5m L=70.0m

896,310 7,100 148,106 H19 ～ H28 H26変更：2期工事のみ記載

５５ 長野市

田子

たこ

川

がわ

田子

たこ

砂防堰堤　1基

H=12.5m L=75m

340,000 106,300 156,988 H22 ～ H28

５６ 長野市

小楠

こくす

川

かわ

上楠川

かみくすがわ

砂防堰堤工　1基

2号H=11.0m L=50.3m

渓流保全工

L=276.7m

328,089 10,000 0 H24 ～ H27 H26変更：事業費の見直し（H27事業完）

５７ 飯綱町

小林

こばやし

沢

さわ

高坂

こうさか

砂防堰堤工　1基

H=12.0m L=55.7m

161,504 21,300 0 H24 ～ H27 H26変更：事業費、工期の見直し（H27事業完）



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

５８ 中野市

東新川

ひがししんかわ

親

おや

川

かわ

砂防堰堤工　１基

H=13.5m L=53.9m

渓流保全工

L=480m

410,000 35,400 44,527 H23 ～ H29

H26変更：事業費の見直し（6.2千万円増）

５９ 栄村

白鳥

しらとり

川

がわ

白鳥

しらとり

砂防堰堤工　１基

 H=13.5m L=146.5m

1,000,000 439,000 156,829 H19 ～ H28

６０ 栄村

東川

あずまかわ

上

かみ

ノ山

やま

砂防堰堤工　１基

H=12.0m　L=74.0m

420,000 110,000 93,822 H23 ～ H28

６１ 山ノ内町

寒

さむ

沢

さわ

寒

さむ

沢

さわ

砂防堰堤工　2基

1号H=5.0m　L=56.5m

2号H=11.5m

L=70.5m

380,000 14,200 339,340 H26 ～ H33

６２ 松本市

知

ち

見寺

け ん じ

沢

さわ

知見寺

ち け ん じ

砂防堰堤工　2基

1号H8.0m L=126m

2号H8.0m L=91m

500,800 21,300 479,500 H26 ～ H32

６３ 大町市

栃沢

とちざわ

栃沢

とちざわ

砂防堰堤工　1基

H=7.0m L=40m

150,000 10,600 122,487 H26 ～ H30

６４ 麻績村

干

ひ

草

ぐさ

川

がわ

横

よこ

屋

や

砂防堰堤工　1基

H=9.0m L=70m

流木捕捉工　1基

220,000 51,100 36,854 H24 ～ H28 H26変更：事業費見直し（3千万円増）

６５ 麻績村

芦澤

あしざわ

根尾

ね お

砂防堰堤工　1基

H=7.0m L=50m

砂防堰堤補強工　2

基

350,000 14,200 288,847 H26 ～ H32

６６ 生坂村

大林沢

おおばやしさわ

下

しも

生野

い く の

砂防堰堤工　1基

 H=12.5m L=56.0m

300,000 74,400 201,106 H24 ～ H29



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

６７ 筑北村

生

しょうきんさわ

金沢

熊

くま

の入

いり

砂防堰堤工　1基

H=12.5m L=115.3m

渓流保全工

L=712.7m

695,569 91,100 0 H18 ～ H27 H26変更：事業費、工期の見直し（H27事業完）

６８ 筑北村

駒形

こまがた

沢

さわ

駒形

こまがた

砂防堰堤工　2基

1号H=9.0m L=44m

2号H=13.0m L=53m

396,643 10,000 0 H21 ～ H27 H26変更：事業費の見直し（H27事業完）

６９ 白馬村

海道沢

かいどうさわ

堀之内

ほりのうち

砂防堰堤工 3基

1号 H=6.5m L=42.0m

2号 H=8.0m L=36.0m

3号 H=10.0 m

L=53.0m

480,000 28,300 60,688 H20 ～ H29

H26変更：事業費（4千万円増）、工期（2年増）の見直

し

７０ 白馬村

どうろく沢

さわ

南谷地

みなみやち

砂防堰堤工　2基

西沢 H=8.5m L=58.0m

東沢 H=9.5m L=51.0m

580,000 28,300 499,444 H22 ～ H29

７１ 白馬村

びやくぼ沢

さわ

神城

かみしろ

砂防堰堤工　1基

H=8.5m L=59.5m

渓流保全工 L=53.0m

200,000 14,200 150,280 H24 ～ H29

７２ 白馬村

清水沢

しみずさわ

川

がわ

立

たて

の間

ま

砂防堰堤工　1基

H=10.5m　L=57m

渓流保全工 L=56m

400,000 70,900 128,281 H21 ～ H29

７３ 白馬村

一本木沢

いっぽんぎさわ

青

あお

鬼

に

砂防堰堤 1基

H=6.5m L=107.0m

200,000 14,200 166,517 H26 ～ H30

７４ 小谷村

堂

どう

の沢

さわ

虫

むし

尾

お

砂防堰堤工　3基

H=8.0m　L=45m

H=14.0m L=72.0m

H=9.0mL=76.0m

渓流保全工L=70.0m

750,000 7,100 340,219 H21 ～ H30

 H26変更：事業費（3.9億円増）、工期（3年増）の見直

し

７５ 小谷村

宮沢

みやざわ

大草

おおぞ

連

うれ

砂防堰堤工 1基

 H=14.5m　L=71.0m

420,000 70,900 191,093 H21 ～ H28  H26変更：事業費（7千万円増）



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

７６ 小谷村

杉山

すぎやま

沢

ざわ

柳瀬

やなせ

砂防堰堤工　1基

H=9.5m L=103m

360,000 21,300 277,900 H23 ～ H29

７７ 小谷村

月岡

つきおか

沢

さわ

月岡

つきおか

砂防堰堤工 1基

H=13m L=43m

360,000 14,200 314,908 H24 ～ H29  H26変更：事業費（6千万円増）

７８ 長野市

川久保

か わ く ぼ

沢

さわ

竹

たけ

房

ふさ

砂防堰堤工　1基

H=8.5m　L=44.0m

150,000 28,300 87,286 H21 ～ H29

H26変更：事業費（1.1千万円）、工期（2年増）の見直

し

７９ 長野市

西

にし

之

の

入

いり

川

かわ

上石川

かみいしかわ

砂防堰堤工　1基

H=12.0m　L=47.0m

200,000 7,100 180,284 H23 ～ H28

８０ 長野市

蟹沢

かにさわ

吉原

よしはら

砂防堰堤工　2基

1号H=11m　L=36m

2号H=10m　L=34

渓流保全工L-270m

400,000 7,100 104,690 H23 ～ H28 H26変更：事業費（1億円減）の見直し

８１ 長野市

岡田

お か だ

川

がわ

岡田

お か だ

砂防堰堤工2基

H=11.0mL=42.0m

H=13.0mL=49.0m

渓畔林整備Ａ=2,000

㎡

440,000 10,600 128,327 H23 ～ H31

H26変更：事業費（1.1億円の増）、工期（4年増）の見

直し

８２ 長野市

滝

たき

の沢

さわ

下大

しもおお

岡

おか

砂防堰堤工　1基

1号H=9.0m L=42.0m

堆積工　1基

H=7.5mL=62.0m

307,531 14,200 130,639 H20 ～ H30 H26変更：工期（3年増）の見直し

８３ 長野市

矢沢

や ざ わ

瀬

せ

脇

わき

砂防堰堤工　1基

H=9.0m L=43m

300,000 10,600 281,168 H26 ～ H32



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

８４ 大町市

北原

きたはら

沢

さわ

湯

ゆ

の海

かい

砂防堰堤2基

H=10.0m　L=85.0m

H=10.0m　L=68.0m

420,000 85,000 215,646 H24 ～ H32

８５ 小川村

薬師

や く し

沢

ざわ

稲丘

いなおか

砂防堰堤工　3基

1号H=11.5m

L=42.0m

2号H=9.0m　L=52.5m

3号H=14.5m

L=42.6m

500,000 37,600 180,089 H21 ～ H28

合計 ８５箇所 33,977,616 3,811,800 17,449,563

評価 休止

全体

H27年度 H28年度以降

１ 長野市

段ノ原沢

だんのはらさ

小松原

 
わこまつばら

砂防堰堤工　1基

　H=9.0m L=61.5m

180,000 0 180,000 H21 ～ H31

　当渓流の保全対象に老人福祉施設もあることから

砂防堰堤工による速やかな土砂災害対策が必要で

あるため、交渉を継続し、事業の再開を目指す。

２ 大町市

布引

ぬのびきさわ

沢

上手

わ で

砂防堰堤工　2基

　1号砂防堰堤

　　H=10.0m L=61.0m

　2号砂防堰堤

　　H=9.0m L=75.6m

396,000 0 396,000 H21 ～ H31

 共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平

成27年度は休止とする。

３ 高山村

久保川

く ぼ か わ

久保

く ぼ

砂防堰堤工2基

1号H=9.5mL=102.0ｍ

2号H=8.5mL=49.0ｍ

300,000 0 300,000 H20 ～ H30

 共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平

成27年度は休止とする。

合計 3箇所 876,000 0 876,000

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

特記事項

（休止の理由・再評価結果）

番号 市町村名



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

1 上田市

小

こ

別

べつ

堂

どう

真田

さなだ

砂防堰堤工1基

H=9.5ｍ　L=72.0m

土石流堆積工

H=4.0m　L=100.0m

350,000 40,000 223,827 H21 ～ H30 H26変更：工期（3年増）の見直し

2 小海町

居

い

久保沢

くぼさわ

高根町

たかねちょう

砂防堰堤工2基

1号H=5.0mL=34.0m

2号H=8.0mL=47.0m

285,000 60,000 8,000 H24 ～ H28 H26変更：事業費（1億円減）の見直し

3 諏訪市

千本木

せんぼんぎ

川

がわ

大和

おわ

砂防堰堤工 1基

H=14.5mL=110.0m

621,896 260,000 0 H22 ～ H27 H26変更：事業費の見直し（H27事業完）

4 茅野市

蓮井沢

はすいざわ

柏原

かしわばら

砂防堰堤工　1基

H=12.0m L=105.0m

340,000 10,000 315,000 H26 ～ H30

5 下諏訪町

大沢

おおさわがわ

川

高木

たかぎ

砂防堰堤工 1基

H=12.0m Ｌ=103.3m

350,000 25,000 213,808 H24 ～ H29 H26変更：事業費（1億円増）、工期（1年増）の見直し

6 中野市

夜間瀬

よませ

川

かわ

越

こし

護岸工　L=1,070m 250,000 55,000 156,646 H26 ～ H29 H26変更：3期工事のみ記載

7 山ノ内町

横湯川

よこゆがわ

落合

おちあい

砂防堰堤工1基

新仏岩１号堰堤

　H=14.5m L=95.0m

740,000 40,000 146,305 H21 ～ H30 H26変更：2期工事のみ記載

8 木島平村

三

さん

ノ沢

さわ

原

はら

大沢

おおさわ

砂防堰堤工   2基

H=6.5m L=65.0m

H=10.5m L=115.0m

400,000 40,000 274,700 H24 ～ H30 H26変更：工期（2年増）の変更

(様式４)　継続評価シート

治山・砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

砂防（火山）

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

(様式４)　継続評価シート

治山・砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

砂防（火山）

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

9 小谷村

栂池

つがいけさわ

沢

栂池

つがいけ

砂防堰堤工　2基

H=14.5m L=178.0m

H=9.5m L=100.5m

830,000 95,000 644,900 H23 ～ H31

10 小谷村

北

きた

湯原

ゆばら

沢

さわ

湯原

ゆはら

砂防堰堤工　2基

H=9.5m L=93.0m

H=12.5m L=107.6m

550,000 10,000 447,608 H24 ～ H32

11 小谷村

ガン沢

さわ

来

くる

馬

ま

砂防堰堤工　１基

H=12.4m　L=81.0m

堆積工　１基

H=5.0m L=63.0m

400,000 15,000 326,600 H25 ～ H29

合計 11箇所 5,116,896 650,000 2,757,394



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

1 伊那市

南沢

みなみさわ

平沢

ひらさわ

既設堰堤嵩上げ工1

基

床固工4基

渓流保全工　L=191m

720,000 22,000 345,038 H23 ～ H30 H26変更：事業費（2億円減）の見直し

2 天龍村

宮沢

みやざわがわ

川

大河内

おおこうち

砂防堰堤工　3基

H=11m L=42.8m

H=10mL=67.8m（補修）

H=11m L=45m（嵩上げ）

530,000 54,000 352,632 H23 ～ H30

H26変更：事業費（2.5億円増）、工期（2年増）の見直

し

3 須坂市

前

まえ

山沢

やまさわ

八町

はっちょう

砂防堰堤工　2基

1号 H=14.0m L=92m

2号 H=11m L=90m

500,000 180,000 164,073 H23 ～ H30

合計 3箇所 1,750,000 256,000 861,743

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

(様式４)　継続評価シート

治山・砂防 総合流域防災

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容


