
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 74 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

堀

ぼっ

長川

　ちょうがわ

川平

かわだいら

〔南牧村〕

判

はん

の木

き

沢

さわ

判

はん

の木

き

〔箕輪町〕

稲

いな

尾沢

おさわ

川

がわ

稲尾

い な お

沢

さわ

〔大町市〕

大滝沢

おおたきさわ

上

かみ

楠

 くす

川

 かわ

〔長野市〕

タカガ入

いり

沢

さわ

飯森

いいもり

〔白馬村〕

合

計

5箇所 25,140 28,000 100,260

4,540 H21 Ｂ Ｂ

Ｂ B

特記事項

　 H24変更：工期1年増

継続

特記事項

　 H24変更：工期5年増、床固工14基増、事業

費3100万円増

4

渓流保全工L=290m

床固工　14基

（81,000千円）

[工期：H22～H31]

2,960 8,000 61,040

（変更）

H24

特記事項

　 H24変更：工期1年増

Ｂ

Ａ

5

渓流保全工

L=227m

（49,000千円）

[工期：H18～H25]

0 0 継続

継続

12,330

Ａ B

特記事項

　 H24変更：工期1年増

　 H25用地交渉中

Ｂ10,500 H18

3

帯工　4基

護岸工　L=40m

（21,000千円）

[工期：H21～H25]

4,520 5,000

2

渓流保全工

  L=460m

（42,000千円）

[工期：H16～H26]

5,670 6,000 継続

取組方針

事　　　業　　　内　　　容

効率性 緊急度

意見（取組方針が「継続」以外）

担当部 行政改革課

特記事項

項目毎の評価

継続

番

号

事業費（千円）

県単砂防

評価時

（年度）

重要性必要性

砂防施設整備

11,990 9,000

全体概要

（事業費単位：千円）

床固工　1基

　H=2.5m　L=10.5m

渓流保全工　L=240m

法面工　A=700㎡

（50,000千円）

[工期：H21～H25]

1 11,850 H21 Ｃ A

B

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

Ｃ A ＡH16 Ａ

Ａ ＡＣ Ｂ


