
事業種類

事業名

建設部　河川課

評価 継続

全体

H26年度 H27年度以降

1 佐久穂町

北沢川

きたざわがわ

　宿

やど

岩

いわ

護岸工L=1,140m

掘削工V=13,000m3

橋梁工8橋

1,180,000 63,000 295,500 H20 ～ H30 H25事業費減

2 東御市

金原

かなばら

川

かわ

　海善寺

かいぜんじ

北

きた

～本海野

もとうんの

護岸工L=1800m

橋梁工N=21基

BOX工2基

1,450,000 55,000 332,400 H17 ～ H30

H25変更　鉄道事業者への事業費の増、残事業内

容の見直しにより工期１年延長

3

諏訪市

岡谷市

下諏訪町

諏訪湖

す　わ　こ

水辺整備工

L=14,000m

4,257,000 10,000 855,782 H7 ～ H34 H25変更　残事業内容の見直しにより工期７年延長

4 飯田市

円悟

えんご

沢

さわ

川

かわ

　丸山

まるやま

護岸工L=695m

1,480,600 70,000 637,094 H4 ～ H29

5 長野市

岡田川

おかだがわ

　篠ノ井

しののい

河川改修L=4,248m

護岸工L=4,248m

河床掘削工

V=144,000m3

橋梁　17橋

6,640,000 30,000 2,375,000 H7 ～ H30

合計 5箇所 15,007,600 228,000 4,495,776

河川の護岸築堤等 総合流域防災

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）



事業種類

事業名

建設部　河川課

評価 休止

全体

H26年度 H27年度以降

1 白馬村

姫川

ヒメカワ

　神代

カミシロ

築堤工L=2,930m

護岸工L=5,860m

軟弱地盤対策工

L=1,500m

2,166,000 0 695,090 H5 ～ H27

平成18年度の再々評価結果を受け、事業を見直し

ているため平成26年度は休止とする。

合計 １箇所 2,166,000 0 695,090

工期

特記事項

（休止の理由・再評価結果）

河川の護岸築堤等 総合流域防災

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容


