
事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 上田市

尾野

お の

山

やま

横ボーリング工

L=3,220m 550,000 30,000 237,867 H22 ～ H30

2 大鹿村

引

ひき

の田

た

横ボーリング工

L=1,340m

617,733 28,000 165,566 H22 ～ H31

H28変更：事業費の見直し（15,000千円減）、工期の

見直し（2年延長）

3 長野市

芋

いも

井

い

桜

ざくら

横ボーリング工

L=3,770m

アンカー工　N=51本

395,098 33,000 0 H20 ～ H29 H28変更：全体事業費の見直し（4,902千円減）

4 長野市

広瀬

ひろせ

横ボーリング工

L=616m

アンカー工　N=84本

380,000 43,000 118,317 H26 ～ H30

5 長野市

西京

にしきょう

横ボーリング工

L=3,000m

130,000 26,000 63,003 H27 ～ H31

6 安曇野市

高

たか

鼻

はな

集水井工　N=2基 320,000 40,000 74,780 H21 ～ H30 H28変更：事業費の見直し（20,000千円増）

7 池田町

宮

みや

の平

たいら

横ボーリング工

L=3,500m

集水井工　N=11基

600,000 75,000 271,725 H24 ～ H32

8 生坂村

袖山

そでやま

横ボーリング工

L=1,085m

法枠工　A=1,300㎡

259,605 14,000 0 H24 ～ H29

H28変更：事業費の見直し（40,395千円増）、工期の

見直し（1年前倒し）

9 白馬村

倉下

くらした

集水井工　N=2基 271,600 20,000 19,391 H23 ～ H30 H28変更：工期の見直し（2年延長）

10 白馬村

峯

みね

方

かた

下

した

横ボーリング工

L=4,400m

集水井工　N=3基

500,000 27,000 255,715 H27 ～ H31

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

地すべり対策 地すべり対策

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容
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11 小谷村

栂池

つがいけ

集水井工　N=10基 1,000,000 103,000 489,500 H24 ～ H33

12 小谷村

前沢

まえさわ

集水井工　N=12基 1,200,000 180,000 108,900 H21 ～ H30

13 小谷村

市場

いちば

２号

ごう

横ボ－リング工

L=7,250m

313,529 15,000 0 H24 ～ H29 H28変更：事業費の見直し（9,741千円減）

14 小谷村

黒

くろ

倉

くら

集水ボーリング工

L=4,000m

200,000 40,000 57,919 H26 ～ H30 H28変更：事業費の見直し（50,000千円増）

15 小谷村

清水

しみず

山

やま

抑止杭工　N=40本 350,000 25,000 22,381 H25 ～ H31

H28変更：事業費（40,000千円増）、工期の見直し（3

年延長）

16 小谷村

市場

いちば

１号

ごう

集水井工　N=6基 800,000 85,000 457,853 H27 ～ H36

17 小谷村

大沢

おおさわ

横ボーリング工

L=4,300m

谷止工　N=1基

210,000 35,000 8,361 H27 ～ H31

18 小谷村

千国

ちくに

横ボーリング工

L=1,520m

アンカー工　N=240本

200,000 35,000 0 H27 ～ H29

19 小谷村

神

かん

久

きゅう

横ボーリング工

L=1,500m

アンカー工　N=56本

130,000 20,000 64,438 H27 ～ H31

20 小谷村

梨

なし

平

だいら

横ボーリング工

L=2,500m

アンカー工　N=260本

500,000 50,000 255,734 H27 ～ H32
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21 小谷村

戸石

といし

横ボーリング工

L=1,470m

アンカー工　N=30本

200,000 45,000 6,400 H27 ～ H32

H28変更：事業費（50,000千円増）、工期の見直し（2

年延長）

22 小谷村

八方

はっぽう

岩

いわ

横ボーリング工

L=5,000m

集水井工　N=3基

500,000 50,000 0 H27 ～ H29

23 長野市

村山

むらやま

横ボーリング工

L=5,270m

300,000 35,000 106,117 H24 ～ H32

24 長野市

下川

しもがわ

横ボーリング工

L=6,300m

277,405 28,000 0 H20 ～ H29 H28変更：全体事業費の見直し（190千円減）

25 長野市

栃久保

と ち く ぼ

横ボーリング工

L=4,697m

252,284 10,000 0 H20 ～ H29 H28変更：事業費の見直し（2,284千円増）

26 長野市

大河

おおが

横ボーリング工

L=5,100m

350,000 28,000 75,610 H22 ～ H30

27 長野市

栗尾

く り お

横ボーリング工

L=6,800m

450,000 18,000 60,096 H21 ～ H30

28 長野市

西河原

にしがわら

横ボーリング工

L=6,400m

300,000 23,000 11,000 H21 ～ H30 H28変更：工期の見直し（1年延長）

29 長野市

瀬

せ

原田

はらだ

横ボーリング工

L=5,830m

350,000 38,000 101,992 H21 ～ H30 H28変更：事業費の見直し（50,000千円減）

30 長野市

田

た

の入

いり

横ボーリング工

L=5,370m

400,000 281,000 150,396 H22 ～ H31

H28変更：事業費の見直し（80,000千円増）、工期の

見直し（1年延長）



事業種類

事業名

建設部　砂防課
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31 長野市

持

もち

畔

あぜ

横ボーリング工

L=3,000m

120,000 28,000 43,769 H26 ～ H30

32 小川村

神楽岡

かぐらおか

横ボーリング工

L=1,520m

谷止工　N=1基

141,420 15,000 0 H23 ～ H29

H28変更：事業費の見直し（19,420千円増）、工期の

見直し（1年延長）

33 長野市

下

しも

奈良井

な ら い

横ボーリング工

L=3,000m

アンカー工　N=75本

200,000 27,000 159,760 H28 ～ H32 H28新規事業、工期の見直し（1年延長）

34 長野市

越

こえ

道

どう

横ボーリング工

L=6,800m

アンカー工　N=60本

300,000 28,000 260,354 H28 ～ H35 H28新規事業

35 長野市

日時

ひどき

横ボーリング工

L=3,000m

200,000 28,000 160,520 H28 ～ H31 H28新規事業

合計 35箇所 13,268,674 1,606,000 3,807,464


