
事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

１ 佐久市

所

ところ

沢

　さわ

苦

にがみず

水

砂防堰堤工　3基

1号H=5.0m L=20.0m

2号H=5.5m L=30.0m

7号H=8.0m L=62.5m

400,000 40,000 236,170 H23 ～ H32 H28　変更：工期（2年増）の見直し

２ 佐久市

丸山

まるやま

沢

さわ

丸山

まるやま

砂防堰堤　１基

H=12.0m L=62.0m

312,000 20,000 257,728 H27 ～ H30

３ 川上村

秋山

あきやま

沢

  さわ

秋山

あきやま

砂防堰堤工　3基

1号H=9.0m L=70.0m

2号H=12.5m L=77.0m

3号H=14.5m L=66.0m

渓流保全工L=137m

山腹工A=1800m2

941,000 80,000 539,952 H22 ～ H31

４ 南相木村

大森沢

おおもりさわ

栗生

くりゅう

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=52.0m

230,000 50,000 102,719 H26 ～ H32 H28　変更：工期（3年増）の見直し

５ 南相木村

西

にし

沢

ざわ

西和田

に し わ だ

砂防堰堤工　1基

H=11.0m L=47.0m

320,000 20,000 291,371 H28 ～ H32

６ 小海町

大月

おおつき

川

がわ

芦平

あしだいら

砂防堰堤嵩上工　1

基

法面工　一式

400,000 20,000 205,001 H28 ～ H31

７ 上田市

ウドツ沢

さわ

上塩尻

かみしおじり

砂防堰堤工　1基

 H=9.5m L=40.0m

175,700 20,000 0 H23 ～ H29 H28　変更：全体事業費（2千万）増，工期（1年）延長

８ 上田市

上

わ

手

で

沢

さわ

別所

べっしょ

砂防堰堤工　2基

1号H=7.0m　L=32.3m

2号H=9.0m　L=31.3m

250,000 20,000 190,523 H24 ～ H32 H28　変更：全体事業費（5千万）増，工期（1年）延長

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

９ 上田市

此

この

入沢

いりさわ

傍陽

そ え ひ

砂防堰堤工　2基

1号H=10.0m L=64.0m

2号H=4.0m L=32.5m

渓流保全工L=140m

250,000 25,000 159,328 H26 ～ H30

１０ 上田市

藤沢

ふじさわ

堀之内

ほりのうち

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=106.0m

300,000 145,000 90,719 H26 ～ H30 H28　変更：全体事業費（5千万）増

１１ 上田市

内

うち

の山沢

やまさわ

内

うち

の山

やま

砂防堰堤工　2基

1号H=5.5m L=51.0m

2号H=11.5m L=55.0m

350,000 70,000 241,183 H26 ～ H32

１２ 上田市

御屋敷

おやしき

の沢

さわ

下室賀

しもむろが

砂防堰堤1基

H=11.0m L=34.0m

渓流保全工L=150m

200,000 20,000 152,085 H27 ～ H32 H28　変更：工期（2年）延長

１３ 長和町

日向沢

ひなたさわ

原

はら

砂防堰堤工　2基

1号H=10.5m L=97.0m

2号H=7.0m L=64.0m

480,000 10,000 0 H21 ～ H29 H28　変更：全体事業費（4千万）減

１４ 長和町

上平

うわだいら

沢

さわ

長久保

ながくぼ

砂防堰堤工　1基

H=6.5m L=68.9m

250,000 20,000 163,498 H28 ～ H32

１５ 青木村

立

たてがやさわ

谷沢

木立

き だ ち

砂防堰堤工　1基

H=13.5m L=40.0m

200,000 60,000 0 H26 ～ H29

１６ 岡谷市

境沢

さかいざわ

川岸

かわぎし

砂防堰堤工　2基

3号H=6.5m L=100.7m

4号H=6.0m L=74.1m

358,865 110,000 0 H24 ～ H29 H28　変更：全体事業費（2千万）増



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

１７ 岡谷市

地獄

じごく

沢

さわ

上

うえ

の原

はら

砂防堰堤工　2基

1号H=7.5m L=76.0m

2号H=10.0m L=77.0m

512,688 90,000 0 H22 ～ H29 H28　変更：全体事業費（3百万）増

１８ 岡谷市

栃久保

とちくぼ

川

かわ

湊

みなと

砂防堰堤工　１基

H=12.0m L=52.0m

300,000 40,000 166,146 H24 ～ H30

１９ 岡谷市

竹

たけ

の沢

さわ

川

がわ

長地

おさち

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=65.5m

270,000 30,000 231,900 H28 ～ H32

２０ 駒ヶ根市

唐沢

からさわ

川

がわ

東伊那

ひがしいな

砂防堰堤工　5基

1号H=7.0m L=86.0m

2号H=10.0m L=69.0m

3号H=6.0m L=34.5m

4号H=8.5mL=62.5m

5号H=10.0mL=46.0m

600,000 50,000 322,346 H24 ～ H33 H28　変更：工期（3年）延長

２１ 辰野町

穴

あな

山川

やまかわ

沢底

さわそこ

砂防堰堤工　3基

1号H=9.0m L=62.0m

2号H=7.0m L=34.0m

3号H=8.0m L=61.0m

1,079,000 30,000 0 H20 ～ H29

２２ 辰野町

楡

にれ

沢

さわ

伊那

い な

富

とみ

砂防堰堤工　3基

1号H=9.0m L=44.5m

2号H=12.0m L=42.1m

3号H=8.0m L=37.6m

450,000 20,000 341,497 H24 ～ H32 H28　変更：工期（1年）延長

２３ 飯島町

矢

や

の沢

さわ

七久保

ななくぼ

砂防堰堤工　3基

1号H=6.5mL=107.0m

2号H=11.5mL=105.0m

3号H=10.5mL=48.7m

800,000 60,000 655,838 H25 ～ H33 H28　変更：工期（2年）延長

２４ 宮田村

源

げんが

ヶ洞沢

ほらさわ

北

きた

割

わり

砂防堰堤工　1基

H=14.5m L=82.0m

渓流保全工 L=120m

527,185 45,000 0 H20 ～ H29 H28　変更：全体事業費（5.8百万）増



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

２５ 松川町

中

なか

の村

むら

沢

さわ

中

なか

の村

むら

砂防堰堤工　3基

中の村沢1

　 H=10.0m,L=58.5m

中の村沢2

　H=8.5m,L=49.0m

宮沢川

　H=7.5m,L=73.0m

350,000 40,000 211,339 H24 ～ H32 H28　変更：工期（2年）延長

２６ 高森町

辛抱

しんぼう

洞

ぼら

大島山

おおじまさん

砂防堰堤工　3基

 1号堰堤（辛抱洞）

　H=9.5m,L=36.0m

 2号堰堤（鷹の沢）

　H=10.0ｍ,L=64.0m

 3号堰堤（袈裟ヶ洞）

　H=10.0m,L=45.0m

600,000 60,000 170,957 H22 ～ H31 H28　変更：全体概要見直し

２７ 阿智村

河内川

こうちがわ

伍和

ごか

砂防堰堤2基

1号堰堤

H=5m L=68m

2号堰堤

H=11.5m L=140m

渓流保全工

L=400m

900,000 40,000 174,974 H25 ～ H32

２８ 阿智村

栗

くり

代

しろ

川

がわ

矢越

やごし

砂防堰堤3基

1号堰堤H=8.5m L=87m

2号堰堤H=8.0m L=68m

3号堰堤H=14.0m L=73m

渓流保全工　L=560m

960,000 30,000 581,957 H25 ～ H34 H28　変更：全体概要見直し、工期（2年）延長

２９ 泰阜村

大古

お お こ

川

がわ

温田

ぬ く た

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=85.0m

300,000 70,000 198,219 H26 ～ H32 H28　変更：工期（2年）延長

３０ 南木曽町

岩戸沢

いわとさわ

沼田

ぬまた

砂防堰堤工　1基

H=13.0m L=102.5m

420,000 30,000 270,117 H22 ～ H31

３１ 木曽町

南洞沢

みなみほらさわ

大屋

おおや

砂防堰堤工　1基

H=9.0m L=87.0m

堆積工　1基

300,000 50,000 150,427 H23 ～ H32 H28　変更：工期（2年）延長



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

３２ 木曽町

尻

しっ

平

ぺい

沢

さわ

日義

ひよし

砂防堰堤工　1基

H=10.0m L=95.0m

砂防堰堤腹付工2基

500,000 40,000 275,443 H24 ～ H33 H28　変更：工期（3年）延長

３３ 木曽町

万

まんごおりさわ

郡沢

万郡

まんごおり

砂防堰堤工　2基

1号H=5.0mL=57.0m

2号H=10.0mL=106.0m

渓流保全工L=80.0m

600,000 40,000 439,642 H24 ～ H33 H28　変更：工期（2年）延長

３４ 木曽町

ゼンメイ沢

さわ

児野

ち の ご

砂防堰堤工　1基

H=10.5m L=83.0m

渓流保全工L=110m

350,000 40,000 257,785 H26 ～ H31 H28　変更：全体事業費（1億）増

３５ 木祖村

初沢

はつさわ

蒲沼

がまぬま

砂防堰堤工　2基

1号堰堤 H=7.0m L=32.5m

2号堰堤 H=11.5m

L=43.3m

300,000 20,000 130,000 H24 ～ H30 H28　変更：全体事業費（5千万）増

３６ 大桑村

大沢

おおさわ

和村

わむら

砂防堰堤工　2基

1号堰堤 H=11.5m

L=53.5m

2号堰堤

300,000 10,000 280,000 H28 ～ H33

３７ 松本市

海岸

かいがん

寺

 じ

沢

さわ

東桐原

ひがしきりはら

砂防堰堤工1基

　H=12.0m L=144.6m

740,000 25,000 457,350 H22 ～ H31 H28　変更：全体事業費（2.5億）増

３８ 松本市

牛

うし

伏

ぶせ

川

がわ

牛

うし

伏

ぶせ

山腹工　A=32ha

（林相転換）

200,000 28,000 59,298 H21 ～ H30

３９ 松本市

千石

せんごく

沢

さわ

中山

なかやま

砂防堰堤工　4基

1号H=12m L=51.0m

2号H=10m L=52.0m

3号H=9m L=47.0m

4号H=8m L=112.0m

800,000 10,000 772,184 H28 ～ H36 H28　変更：全体概要見直し、事業費（4億）増



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

４０ 塩尻市

川

かわ

鳥沢

とりさわ

南原

みなみはら

砂防堰堤工2基

1号H=6.0mL=66.0m

2号H=10.5mL=73.0m

300,000 20,000 228,057 H23 ～ H31

４１ 塩尻市

馬

うま

沢

さわ

木曽

きそ

平

ひら

沢

さわ

砂防堰堤工1基

H=13m L=70.0m

200,000 30,000 144,242 H25 ～ H30 H28　変更：全体概要見直し

４２ 塩尻市

宮

みや

の入

いり

川

かわ

洗馬

せば

砂防堰堤工　2基

1号H=6.0mL=27.0m

2号H=9.0mL=37.0m

300,000 10,000 280,000 H28 ～ H36 H28　変更：全体概要見直し、工期（4年）延長

４３ 大町市

崩

くずれ

　沢

さわ

東

ひがし

海

　うみ

ノ口

のくち

砂防堰堤工　2基

1号H=8.5m L=37.5m

2号 H=9.0m L=44.0m

490,000 55,000 50,976 H23 ～ H30

４４ 松川村

こべ沢

さわ

大

おお

和田

わ だ

砂防堰堤工　1基

H=11.5m L=99.0m

507,000 90,000 0 H25 ～ H29 H28　変更：全体事業費（1億）増

４５ 松川村

北

きた

和田

わ だ

沢

さわ

大和田

お お わ だ

砂防堰堤工　1基

H=10.0mL=121.0m

460,000 20,000 412,637 H26 ～ H33 H28　変更：全体事業費（2.4億）増，工期（3年）延長

４６ 千曲市

日

ひ

影

かげ

沢

　さわ

三本木

さんぼんぎ

～新山

あらやま

渓流保全工　L=440m

付替橋梁　３基

616,000 120,000 139,069 H25 ～ H31 H28　変更：工期（1年）延長

４７ 坂城町

洞

どう

岩

がん

沢

さわ

新地

しんち

砂防堰堤工　２基

1号H=12.0m

L=63.0m

2号H=5.5m　L=71.0m

400,000 15,000 85,000 H24 ～ H30

４８ 坂城町

名

な

沢

ざわ

川

かわ

戌

いぬ

久保

くぼ

砂防堰堤工１基

H=13.5m　L=98.0m

320,000 10,000 0 H24 ～ H29



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

４９ 須坂市

福沢

ふくざわ

仁礼

にれ

砂防堰堤工　4基

A1号H=10.5m

L=71.0m

A2号H=10.5m

L=43.0m

B号H=10.0m

L=72.0m

C号H=7.0m L=87.0m

720,000 50,000 463,995 H24 ～ H33 H28　変更：工期（2年）延長

５０ 高山村

樽沢

たるさわ

川

がわ

水中

みずなか

砂防堰堤工　2基

1号H=13.5mL=74m

2号H=10.5mL=58m

600,000 50,000 295,319 H23 ～ H32 H28　変更：工期（1年）延長

５１ 高山村

東

ひがし

とや

宮村

みやむら

砂防堰堤工　2基

1号H=5m L=38m

2号H=14.5m L=78.0m

650,000 40,000 525,983 H26 ～ H32

H28　変更：全体概要見直し、全体事業費(3.5億）

増、工期（2年）延長

５２ 飯綱町

西

にし

の入

いり

高坂

こうさか

北

きた

砂防堰堤工　1基

H=8.0m L=62.0m

180,000 12,000 145,773 H27 ～ H30

５３ 長野市

田子

たこ

川

がわ

田子

たこ

砂防堰堤工　1基

H=12.5m　L=75m

326,021 30,000 0 H22 ～ H29

５４ 中野市

東新川

ひがししんかわ

親

おや

川

かわ

砂防堰堤工　１基

H=13.5m L=53.9m

渓流保全工

L=480m

459,967 50,000 0 H23 ～ H29 H28　変更：全体事業費（4.9千万）増

５５ 栄村

東川

あずまがわ

上

かみ

ノ山

やま

砂防堰堤工　１基

H=12.0m　L=74.0m

437,997 74,000 0 H23 ～ H29 H28　変更：全体事業費（1.8千万）増

５６ 山ノ内町

寒

さむ

沢

さわ

寒

さむ

沢

さわ

砂防堰堤工　2基

1号H=5.0m　L=56.5m

2号H=11.5m

L=70.5m

380,000 80,000 248,881 H26 ～ H33



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

５７ 松本市

知

ち

見寺

け ん じ

沢

さわ

知見寺

ち け ん じ

砂防堰堤工　2基

1号H7.5m L=104m

2号H8.5m L=94m

500,800 20,000 443,042 H26 ～ H35 H28　変更：全体概要見直し，工期（3年）延長

５８ 松本市

小

こ

胡桃

くるみ

沢

さわ

矢久

やきゅう

砂防堰堤工2基

1号H=10.0m L=81.0m

2号H=10.5m L=81.0m

300,000 25,000 252,277 H27 ～ H35 H28　変更：工期（3年）延長

５９ 大町市

栃沢

とちざわ

栃沢

とちざわ

砂防堰堤工　1基

H=7.5m L=21.8m

202,000 153,000 5,000 H26 ～ H30 H28　変更：全体事業費（5.2千万）増

６０ 麻績村

芦澤

あしざわ

根尾

ね お

砂防堰堤工　1基

H=7.0m L=50m

砂防堰堤補強工　2

基

350,000 50,000 193,937 H26 ～ H32

６１ 生坂村

大林沢

おおばやしさわ

下

しも

生野

い く の

砂防堰堤工　1基

 H=12.5m L=52.0m

300,000 85,000 5,000 H24 ～ H30

６２ 筑北村

滝

たき

の沢

さわ

中町

なかまち

砂防堰堤工1基

H=11.5m L=100m

250,000 80,000 129,674 H27 ～ H31 H28　変更：全体事業費（5千万）増

６３ 筑北村

立

たちとうげさわ

峠沢

乱橋

みだればし

砂防堰堤工1基

H=11.0m L=58.5m

200,000 20,000 162,095 H27 ～ H32 H28　変更：工期（1年）延長

６４ 池田町

前

まえ

ヶ沢

さわ

渋

しぶ

田

た

見

み

砂防堰堤工1基

H=8.0m L=100.0m

渓流保全工54m

250,000 80,000 138,875 H27 ～ H31 H28　変更：全体事業費（5千万）増

６５ 白馬村

海道沢

かいどうさわ

堀之内

ほりのうち

砂防堰堤工 3基

1号 H=6.5m L=39.0m

2号 H=8.0m L=36.0m

3号 H=10.0 m

L=53.0m

587,908 61,000 0 H20 ～ H29 H28　変更：全体事業費（1.5千万）増

６６ 白馬村

どうろく沢

さわ

南谷地

みなみやち

砂防堰堤工　2基

西沢 H=8.5m L=58.0m

東沢 H=9.5m L=51.0m

580,000 60,000 314,365 H22 ～ H31 H28　変更：工期（2年）延長



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

６７ 白馬村

びやくぼ沢

さわ

神城

かみしろ

砂防堰堤工　1基

H=8.5m L=59.5m

渓流保全工 L=53.0m

300,000 60,000 174,991 H24 ～ H31 H28　変更：全体事業費（1億）増，工期（1年）延長

６８ 白馬村

清水沢

しみずさわ

川

がわ

立

たて

の間

ま

砂防堰堤工　1基

H=10.5m　L=57m

渓流保全工 L=56m

400,000 50,000 0 H21 ～ H29

６９ 白馬村

一本木沢

いっぽんぎさわ

青

あお

鬼

に

砂防堰堤 2基

H=5.0m L=88.0m

H=5.0m L=28.0m

238,000 15,000 184,687 H26 ～ H31 H28　変更：全体事業費（3.8千万）増

７０ 白馬村

長見

な がみ

山

やま

沢

さわ

佐野

さ の

砂防堰堤 1基

H=14.0m L=89.5m

300,000 10,000 266,056 H27 ～ H32

７１ 白馬村

長見

な がみ

山

やま

沢

さわ

北

きた

佐野

さ の

北

きた

砂防堰堤 1基

H=9.5m L=62.0m

渓流保全工128.5m

300,000 15,000 268,963 H27 ～ H32

７２ 小谷村

堂

どう

の沢

さわ

虫

むし

尾

お

砂防堰堤工　3基

H=8.0m　L=45m

H=14.0m L=72.0m

H=9.0mL=76.0m

渓流保全工L=70.0m

750,000 50,000 276,500 H21 ～ H30

７３ 小谷村

宮沢

みやざわ

大草

おおぞ

連

うれ

砂防堰堤工 1基

 H=14.5m　L=71.0m

508,100 35,000 114,851 H21 ～ H30 H28　変更：工期（1年）延長

７４ 小谷村

杉山

すぎやま

沢

ざわ

柳瀬

やなせ

砂防堰堤工　1基

H=7.0m L=64m

山腹工

360,000 20,000 277,681 H23 ～ H32 H28　変更：全体概要見直し

７５ 小谷村

月岡

つきおか

沢

さわ

月岡

つきおか

砂防堰堤工 1基

H=13m L=43m

360,000 30,000 275,507 H24 ～ H31



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

７６ 小谷村

滝

たき

の沢

さわ

梨

なし

平

だいら

砂防堰堤工　1基

H=11.5m L=95.5m

300,000 10,000 284,794 H28 ～ H32

７７ 長野市

川久保

か わ く ぼ

沢

さわ

竹

たけ

房

ふさ

砂防堰堤工　1基

H=8.5m　L=44.0m

169,638 30,000 0 H21 ～ H29 H28　変更：全体事業費（2千万）増

７８ 長野市

西

にし

之

の

入

いり

川

かわ

上石川

かみいしかわ

砂防堰堤工　1基

H=12.0m　L=47.0m

200,000 2,000 112,628 H23 ～ H32 H28　変更：工期（4年）延長

７９ 長野市

蟹沢

かにさわ

吉原

よしはら

砂防堰堤工　2基

1号H=11m　L=36m

2号H=10m　L=34m

渓流保全工L-270m

400,000 50,000 6,858 H23 ～ H30 H28　変更：全体事業費（0.2億）増，工期（2年）延長

８０ 長野市

岡田

お か だ

川

がわ

岡田

お か だ

砂防堰堤工3基

H=11.0mL=42.0m

H=13.0mL=49.0m

H=9.0m L=47.0m

渓畔林整備Ａ=2,000㎡

440,000 15,000 104,336 H23 ～ H31

８１ 長野市

矢沢

や ざ わ

瀬

せ

脇

わき

砂防堰堤工　1基

H=7m L=32m

砂防堰堤嵩上工 1基

300,000 100,000 177,079 H26 ～ H33 H28　変更：全体概要見直し、工期（3年）延長

８２ 長野市

段ノ原沢

だんのはらさ

小松原

 
わこまつばら

砂防堰堤工　1基

　H=9.0m L=61.5m

180,000 0 180,000 H21 ～ H33 H28　変更：継続

８３ 大町市

北原

きたはら

沢

さわ

湯

ゆ

の海

かい

砂防堰堤2基

H=10.0m　L=85.0m

H=10.0m　L=68.0m

420,000 69,500 57,507 H24 ～ H32



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

治山・砂防 通常砂防

番号 市町村名

８４ 大町市

袖

そで

沢

さわ

川手

か わて

砂防堰堤工　2基

2号H=10m　L=31.0m

3号H=8.5m　L=35.1m

床固工　1基

300,000 18,000 270,706 H28 ～ H34 H28　変更：工期（2年）延長

８５ 小川村

薬師

や く し

沢

ざわ

稲丘

いなおか

砂防堰堤工　3基

1号H=11.5m

L=42.0m

2号H=9.0m　L=52.5m

3号H=14.5m

L=42.6m

600,000 25,000 198,678 H21 ～ H30 H28　変更：全体事業費（1億）増

合計 ８５箇所 35,269,869 3,622,500 16,673,715

評価 休止

全体

H29年度 H30年度以降

1 大町市

布引

ぬのびきさわ

沢

上手

わ で

砂防堰堤工　2基

　1号砂防堰堤

　　H=10.0m L=61.0m

　2号砂防堰堤

　　H=9.0m L=75.6m

396,000 0 396,000 H21 ～

 共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平

成29年度は休止とする。

合計 1箇所 396,000 0 396,000

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

工期

特記事項

（休止の理由・再評価結果）

市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

番号



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

１ 小諸市

栃木

とちぎ

川

がわ

菱平

ひしだいら

砂防堰堤工　１基

H=10.5ｍ　L=73.0m

180,000 20,000 140,653 H27 ～ H31

２ 小海町

居

い

久保沢

くぼさわ

高根町

たかねちょう

砂防堰堤工2基

1号H=5.0mL=34.0m

2号H=8.0mL=47.0m

330,000 33,000 0 H24 ～ H29 H28　変更：工期（1年）延長

３ 上田市

小

こ

別

べつ

堂

どう

真田

さなだ

砂防堰堤工1基

H=9.5ｍ　L=72.0m

土石流堆積工

H=4.0m　L=100.0m

350,000 40,000 30,528 H21 ～ H30

４ 茅野市

蓮井沢

はすいざわ

柏原

かしわばら

砂防堰堤工　1基

H=13.5m L=119.0m

340,000 88,000 209,542 H26 ～ H31

５ 下諏訪町

大沢

おおさわがわ

川

高木

たかぎ

砂防堰堤工 1基

H=12.0m Ｌ=103.3m

450,000 15,000 282,015 H24 ～ H31 H28　変更：工期（1年）延長

６ 木曽町

白川

しらかわ

白川

しらかわ

砂防堰堤工　1基

H=8m L=150m

300,000 10,000 280,000 H28 ～ H32 H28　変更：全体事業費（0.5）増

７ 王滝村

濁沢

にごりさわがわ

川

柳ヶ瀬

やながせ

砂防堰堤工　１基

　H=10.0m　L=190.0m

800,000 20,000 88,149 H27 ～ H30 H28　変更：全体事業費（3億）増

８ 中野市

夜間瀬

よませ

川

かわ

越

こし

護岸工　L=1,070m 250,000 60,000 88,149 H26 ～ H30 H28　変更：工期（1年）延長

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

治山・砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

火山砂防

工期



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

治山・砂防

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

火山砂防

工期

９ 山ノ内町

横湯川

よこゆがわ

落合

おちあい

砂防堰堤工1基

新仏岩１号堰堤

　H=14.5m L=95.0m

740,000 36,000 308,000 H23 ～ H32 H28　変更：工期（2年）延長

１０ 木島平村

三

さん

ノ沢

さわ

原

はら

大沢

おおさわ

砂防堰堤工   2基

H=6.5m L=65.0m

H=10.5m L=115.0m

530,000 48,000 96,975 H24 ～ H30

１１ 信濃町

内

うち

の巻

まき

川

かわ

古海

ふるみ

砂防堰堤工　1基

H=12.0m L=109.5m

440,000 20,000 397,550 H28 ～ H31 H28　全体事業費（2.4億）増

１２ 小谷村

栂池

つがいけさわ

沢

栂池

つがいけ

砂防堰堤工　2基

H=14.5m L=178.0m

H=9.5m L=100.5m

830,000 100,000 458,135 H23 ～ H32

１３ 小谷村

北

きた

湯原

ゆばら

沢

さわ

湯原

ゆはら

砂防堰堤工　2基

H=9.5m L=93.0m

H=12.5m L=107.6m

500,000 30,000 367,608 H24 ～ H32

１４ 小谷村

ガン沢

さわ

来

くる

馬

ま

砂防堰堤工　１基

H=12.4m　L=81.0m

堆積工　１基

H=5.0m L=63.0m

400,000 20,000 305,559 H25 ～ H34

合計 14箇所 6,440,000 540,000 3,052,863



事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 伊那市

南沢

みなみさわ

平沢

ひらさわ

既設堰堤嵩上げ工1

基

床固工4基

渓流保全工　L=191m

720,000 80,000 240,000 H23 ～ H32 H28　変更：工期（2年）延長

2 天龍村

宮沢

みやざわがわ

川

大河内

おおこうち

砂防堰堤工　3基

H=11m L=42.8m

H=10mL=67.8m（補修）

H=12m L=45m（嵩上げ）

600,000 30,000 261,657 H23 ～ H32

H28　変更：全体概要見直し,全体事業費(7千万)増,

工期（2年）延長

3 須坂市

前

まえ

山沢

やまさわ

八町

はっちょう

砂防堰堤工　2基

1号 H=14.5m L=108m

2号 H=11.0m L=93m

800,000 35,000 430,976 H23 ～ H32 H28　変更：全体事業費(30千万)増,工期（2年）延長

合計 3箇所 2,120,000 145,000 932,633

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

治山・砂防 総合流域防災

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容


