
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和２年度防災・安全交付金（流域下水道）工事
業者名：　 吉川建設株式会社
住　所：　　長野県飯田市松尾町2丁目25番地

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費について
　現場踏査に基づき当社の施工経験と協力業者の施工実績を勘案し金額を計上しました。

②共通仮設費について
　周辺環境を把握したうえで施工状況を想定し、安全に留意したうえで適正な金額を計上
　しました。

③現場管理費について
　当社の同種工事施工経験を基に今回の工事内容を検討し金額計上を行いました。

④一般管理費について
当該工事に必要な費用及び企業運営に必要となる費用を計上しています。

以上の理由により、無理のない金額として今回の入札金額を決定いたしました。

土木一式工事
令和元年度県単道路建設受託工事　（主）松川インター大鹿線　上伊那郡中川村　渡場から西下トンネル（大平工区）

令和元年度県単道路建設受託工事　松川インター大鹿線　上伊那郡中川村　渡場から西下トンネル（葛島工区）

令和元年度　防災・安全交付金（道路）（緊急対策事業）工事　（主）伊那生田飯田線　下伊那郡松川町　宮ヶ瀬橋２工区

令和元年度　国補河川災害関連（１年災）・１災公共土木施設災害復旧合冊工事　（－）余地川　南佐久郡　佐久穂町　余地（２）他

令和元年度　国補河川災害関連（１年災）・１災公共土木施設災害復旧合冊工事　（－）抜井川　南佐久郡　佐久穂町　上石合橋下他

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1
長野県飯田建設事
務所

平成22年度　社会資本整備総合交付金工事 天竜公園阿智線　伍和1工区 88 228,140,000 179,000,000 78.5 低入調査

2
長野県飯田建設事
務所

平成22年度　国補ダム建設（治水ダム）工事 松川ダム再開発　松川ダム 84 279,160,000 227,200,000 81.4 低入調査

3
長野県飯田建設事
務所

平成23年度　社会資本整備総合交付金工事 天竜公園阿智線　伍和1工区 84 458,370,000 377,700,000 82.4 低入調査

4
長野県飯田建設事
務所

平成26年度　社会資本整備総合交付金工事
152号和田バイパス（下市場トンネ
ル）

90 814,980,000 673,000,000 82.6 低入調査

5
長野県飯田建設事
務所

平成23年度　社会資本整備総合交付金工事
伊那生田飯田線　飯島町田切3工
区

89 476,140,000 404,500,000 85.0

6
長野県飯田建設事
務所

平成24年度　国補ダム建設（治水ダム）工事 飯田市　松川ダム1工区 88 221,010,000 187,860,000 85.0

7
長野県飯田建設事
務所

平成25年度　社会資本整備総合交付金工事
天竜公園阿智線　阿智村伍和（伍
和トンネル）

85 1,072,700,000 912,500,000 85.1

8
長野県飯田建設事
務所

平成23年度　国補通常砂防工事 （砂）堂の入川 89 191,230,000 164,500,000 86.0

9
長野県飯田建設事
務所

平成27年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
　松川ダム（再開発）　飯田市松川
ダム1工区

83 256,330,000 224,290,000 87.5

10
長野県飯田建設事
務所

平成27年度　社会資本整備総合交付金工事 256号　飯田市上久堅拡幅4工区 87 324,200,000 283,680,000 87.5

11
長野県飯田建設事
務所

平成27年度　社会資本整備総合交付金工事
飯島飯田線　飯田市切石～北方2
工区

90 1,160,810,000 1,015,800,000 87.5

12
長野県飯田建設事
務所

平成23年度　社会資本整備総合交付金工事
152号　小道木BP小道木1号橋P1
橋脚

90 153,280,000 134,500,000 87.7

13
長野県飯田建設事
務所

平成26年度　防災・安全交付金工事
151号　阿南町新野峠バイパス2工
区

82 179,520,000 161,460,000 89.9 低入調査

14
長野県飯田建設事
務所

平成26年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
松川ダム（再開発）　飯田市松川ダ
ム1工区

87 137,190,000 123,470,000 90.0

15
長野県飯田建設事
務所

平成25年度　社会資本整備総合交付金（道路）
工事

418号　天龍村十方峡BP１ 85 103,250,000 92,940,000 90.0

16
長野県飯田建設事
務所

平成25年度　通常砂防工事 （砂）河内川　阿智村　伍和 85 128,750,000 115,900,000 90.0

17
長野県飯田建設事
務所

平成２８年度　防災・安全交付金（通常砂防）工
事

栗代川　下伊那郡阿智村　矢越１
工区

82 135,140,000 124,640,000 92.2

18
長野県飯田建設事
務所

平成３０年度　防災・安全交付金（道路）工事
１５１号　下伊那郡阿南町　新野拡
幅

90 144,810,000 133,880,000 92.5

19
長野県飯田建設事
務所

平成28年度　防災・安全交付金（通常砂防）工
事

辛抱洞　高森町大島山（鷹の沢） 86 137,930,000 127,550,000 92.5

20 長野県飯田建設事
務所

平成３０年度　社会資本整備総合交付金（道
路）工事

伊那生田飯田線　下伊那郡松川
町　宮ヶ瀬橋４工区

83 182,660,000 168,960,000 92.5

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 323,815,848 323,803,936

共通仮設費 24,512,000 22,100,000

純工事費 348,327,848 345,903,936

現場管理費 93,595,000 84,300,000

工事原価 441,922,848 430,203,936

一般管理費等 53,377,152 31,796,064

工事価格合計 495,300,000 462,000,000

消費税 49,530,000 46,200,000

工事費計 544,830,000 508,200,000

令和2年防災・安全交付金（流域下水道）工事　諏訪湖流域下水道　湖周幹線　下諏訪町~諏訪市湖岸通り

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

管きょ工（管更生工） 1 式 1 303,157,936
製管工 1 式 1 166,824,440

標準ストリップ管 656 ｍ 656 206,804 135,663,424
端部製管工 1.5 ｍ 1.5 63,216 94,824
製管工 413 ｍ 413 27,212 11,238,556
製管工 241 ｍ 241 63,216 15,235,056
目地工 50 ｍ 50 47,976 2,398,800
端部緊張工 2 箇所 2 45,650 91,300
既設管洗浄工 656 ｍ 656 3,205 2,102,480

充填材注入工 1 式 1 79,595,860
充てん材注入工 656 ｍ 656 114,890 75,367,840
充てん材ストッパー工 2 箇所 2 18,540 37,080
管内注入口工 585 箇所 585 7,164 4,190,940

管口仕上げ工 1 式 1 317,480
管口仕上げ工 2 箇所 2 158,740 317,480

換気工 1 式 1 1,784,980
換気設備工 310 日 310 5,758 1,784,980

既設管内調査工 1 式 1 426,400
既設管内調査工 656 ｍ 656 650 426,400

取付管口仕上工 1 式 1 24,080
取付管口仕上工 1 箇所 1 24,080 24,080

補強鉄筋設置工 1 式 1 36,847,520
補強鉄筋設置工 656 ｍ 656 56,170 36,847,520

仮設備工 1 式 1 17,337,176
坑内配管設備工 656 ｍ 656 4,364 2,862,784
通信設備工 656 ｍ 656 363 238,128
坑内照明設備工 656 ｍ 656 1,619 1,062,064
充填材支保工 585 箇所 585 22,520 13,174,200

任意仮設工 1 式 1 20,646,000
任意仮設工 1 式 1 20,646,000

交通誘導警備員 1,240 人・日 1,240 16,650 20,646,000
直接工事費 1 式 1 323,803,936

共通仮設費 1 式 22,100,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

令和2年防災・安全交付金（流域下水道）工事　諏訪湖流域下水道　湖周幹線　下諏訪町~諏訪市湖岸通り



純工事費 1 式 345,903,936

現場管理費 1 式 84,300,000

工事原価 1 式 430,203,936

一般管理費等 1 式 31,796,064

工事価格計 1 式 462,000,000

消費税 1 式 46,200,000

工事費計 1 式 508,200,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません。

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

令和2年防災・安全交付金（流域下水道）工事　諏訪湖流域下水道　湖周幹線　下諏訪町~諏訪市湖岸通り

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

製管工 標準ストリップ管 ｍ 656.0 206,804 ㈱クボタ建設 東京都中央区日本橋本石町3-10（ﾀﾞｲﾜﾋﾞﾙ9F） 取引会社

「補強鉄筋設置工」関連資材は、下請け契約（材工）に含みます。

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

令和2年防災・安全交付金（流域下水道）工事　諏訪湖流域下水道　湖周幹線　下諏訪町~諏訪市湖岸通り



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
手持ち機械はありません。

令和2年防災・安全交付金（流域下水道）工事　諏訪湖流域下水道　湖周幹線　下諏訪町~諏訪市湖岸通り

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

土木一般世話役 34,800 77 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

普通作業員 29,550 144 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

特殊作業員 34,200 60 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

運転手（特殊） 32,550 68 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

運転手（一般） 28,350 9 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル作業員 37,050 285 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル特殊工 50,100 78 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

土木一般世話役 34,800 87 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

普通作業員 29,550 174 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

特殊作業員 34,200 173 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

運転手（特殊） 32,550 87 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

運転手（一般） 28,350 173 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル作業員 37,050 294 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル特殊工 50,100 122 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

特殊作業員 34,200 8 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

普通作業員 29,550 7 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

測量技師 60,000 3 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

測量技師補 44,550 3 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

管口仕上げ工

既設管内調査工

令和2年防災・安全交付金（流域下水道）工事　諏訪湖流域下水道　湖周幹線　下諏訪町~諏訪市湖岸通り

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数

充填材注入工

下請け会社名
下請け会社との関係

等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

製管工



特殊作業員 34,200 8 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

土木一般世話役 34,800 94 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

普通作業員 29,550 188 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル作業員 37,050 375 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル特殊工 50,100 94 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

土木一般世話役 34,800 19 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

普通作業員 29,550 38 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

運転手（特殊） 32,550 19 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル作業員 37,050 74 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

トンネル特殊工 50,100 19 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

電工 32,400 27 ㈱クボタ建設
取引会社（15年）

交通誘導警備員 16,650 1,240 TSK(有)
取引会社（1年）

交通管理工

取付管仕上げ工

補強鉄筋設置工

仮設備工



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
運転手
（特殊）

運転手
（一般）

トンネル
作業員

トンネル
特殊工

測量
技師

測量
技師補

電工
交通誘導
警備員 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

運転手
（特殊）

運転手
（一般）

トンネル
作業員

トンネル
特殊工

測量
技師

測量
技師補

電工
交通誘導
警備員

製管工 端部製管工 1 1 1 1 1 5

製管工 26 52 26 104 26 234

製管工 41 81 41 161 41 365

目地工 60 60

端部緊張工 1 1 1 3

既設管洗浄 9 9 9 18 9 54

充てん材注入工 充てん材注入工 87 173 173 87 173 259 87 1,039

充てん材ストッパー工 1 1

管内注入口工 35 35 70

管口仕上工 管口仕上工 8 8

既設管内調査工 既設管内調査工 7 3 3 13

取付管口仕上工 取付管口仕上工 8 8

補強鉄筋設置工 補強鉄筋設置工 94 188 375 94 751

仮設備工 坑内配管設備工 7 14 7 27 7 62

通信設備工 7 7

坑内照明設備工 20 20

充てん材支保工 12 24 12 47 12 107

交通管理工 交通誘導警備員 1,240 1,240

配置予定人数
工事完成時

令和2年防災・安全交付金（流域下水道）工事　諏訪湖流域下水道　湖周幹線　下諏訪町~諏訪市湖岸通り

工　種 種別

入札時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

計
(A)

計
(B)

配置予定人数



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

建設副産物はありません。
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収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 成瀬　正義 一級土木施工管理技士 H13.2 第C001012514号 専任
現場代理人 成瀬　正義 一級土木施工管理技士 H13.2 第C001012514号 専任

補助技術者 駒井　敏仁 一級土木施工管理技士 H7.3 第9403734号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。
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入札時 工事完成時（実績）

備考


