

医師確保計画策定等に係るスケジュール（予定）

○ 2019年度中の計画策定に向けて、次のとおり予定

	4～6月	7月～9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		流出調整 国へ報告				偏在指標の 公表(予定)	計画案 パブコメ	
医療審議会			第1回 ・策定 諮問				第2回 ・計画案 の答申	計 画 策 定
地对協	第1回 ・計画の概要 ・今後の対策 の方向性	第2回 ・(書面) 専門研修 プログラム (R2)		第3回 ・計画素案 方向性等 の協議			第4回 ・計画案 の決定	
調整会議	第1回 ・計画概要 ・患者流出 入調整				第2回 ・計画案 の検討			

12月以降 第2回調整会議・第3回地对協までの協議・検討経過等を踏まえた、計画案の検討
計画案に係るパブコメ実施

2月以降 第4回地对協・第2回調整会議までの協議・検討経過等、パブコメ結果を踏まえた、計画案の決定
第2回医療審議会・計画案の答申

※計画策定に係る医療法の施行：2019.4.1 医療法及び医師法の一を改正する法律附則第5条第1項の規定により、2020.3.31まで、猶予