
 

 

施工者希望型週休２日工事実施要領 

 
（主旨） 

第１ この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保

に資するため、施工者希望型週休２日工事の実施にあたり必要な事項を定める。 

 

（対象工事） 

第２ 平成 30 年４月１日以降に県が入札公告を行う全ての工事を対象とし、受注者

が希望する場合に週休２日を実施するものとする。ただし、以下のいずれかに該

当する工事は対象外とする。 

（１）災害復旧等の緊急を要する工事 

（２）機械設備工事（建築物に係るものを除く） 

     

（用語の定義） 

第３ 週休２日とは、完全週休２日又は週休２日相当のことをいう。 

２ 完全週休２日とは、工事着手日からしゅん工届日までの期間から工場製作及 

び工事全体の一時中止期間を除いた期間の土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日と

することをいう。 

３ 週休２日相当とは、工事着手日からしゅん工届日までの期間から工場製作及び

工事全体の一時中止期間を除いた期間の 28.5%以上の日数を現場閉所日とするこ

とをいう。 

４ 現場閉所日とは、予め定めた休工日のことをいう。 

５ 休工日とは、１日を通していずれの現場作業も実施しない日のことをいう。注 1） 

６ 週休２日の達成とは、第４に規定される取組を実施し、完全週休２日を達成す

るか又は実際の現場閉所日数が第３第３項で定義する現場閉所日の日数以上に達

した場合のことをいう。なお、降雨・降雪等による予定外の休工日も実際の現場

閉所日数に含むものとする。 

 

（受注者の取組） 

第４ 受注者は、週休２日の実施を希望する場合は、工事着手前にその旨を監督員

に通知する。 

２ 受注者は、週休２日となるよう現場閉所日を設定し、施工計画書注 2）に明示する。 

３ 受注者は、施工計画書に従い、現場閉所を実施する。 

４ 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日ま

でに監督員と協議し承諾を得る。 

５ 受注者は、別紙の定めにより、週休２日を実施する工事である旨を工事現場 

において明示する。 

 

（発注者の取組） 

第５ 発注者は、週休２日を実施する上で必要な工期の設定を行う。 

２ 監督員は、受注者から第４第 1項の通知があった場合、これを受理する。 

３ 監督員は、施工計画書により現場閉所日を確認する。 



４ 監督員は、受注者から第４第４項の協議があった場合は、その理由が妥当と判

断された場合に限りこれを承諾する。 

５ 監督員は、第４第５項の状況を確認する。 

６ 監督員は、工事記録により現場閉所の実施状況を確認する。 

７ 発注者は、第４の規定に基づく週休２日の取組状況に応じて、各部で定めた取

扱いに基づき、直接工事費及び間接工事費を必要に応じて補正する。 

８ 総括監督員等は、週休２日の達成状況に応じた工事成績評定を行う。 

９ 発注者は、受注者が週休２日を達成したことを認めた場合、工事成績評定通知

書又は履行実績証明書（様式１）注 3)により週休２日の達成を証明するものとする。 

 

 

 

注１）ただし、以下の行為は現場作業に該当しないものとする。 

・通行規制に伴う交通誘導 

・現場の安全確認（防犯、防火等）のための見回り 

 

 注２）建築工事の場合は総合施工計画書とする。 

 

 注３）履行実績証明書（様式１）は、工事成績評定を行わない案件に適用。 

 

 

附則 

 この要領は平成 30 年４月１日以降に入札公告を行う工事から適用する。 

 この要領は平成 30 年 10 月１日以降に入札公告を行う工事から適用する。 

 この要領は平成 31 年４月１日以降に入札公告を行う工事から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

 

工事現場における週休２日の実施の明示について 

 

 

１）明示方法 

下図を参考に掲示板を作成し工事現場に設置することとする。 

 

２）明示内容 

「週休２日を実施する旨」、「現場閉所日」、「発注者、受注者の連絡先」を明

記する。 

 

 ３）掲示板の大きさ 

工事件名板（1.1m×1.4m）程度とする。 

 

４）設置位置 

現場内及び近傍の工事関係者及び公衆が見やすい場所でかつ第三者等へ危害 

を与えない場所とする。 

 

５）掲示板に関する費用 

各部の積算基準に基づき定めた取扱いにより計上するものとする。 

 

 

 

    例１ 完全週休２日の場合      例２ 週休２日相当の場合 

 

                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 掲示板参考図 

 

 

「週休２日」で工事を実施します 
 

この工事は、建設現場の働き方 
改革を推進するため、週休２日 
の実施に取り組みます。 

 
現場閉所日 
 

〇年〇月〇日～〇年〇月〇日の 
土曜日、日曜日、祝日 

 
 

発注者：○○建設事務所   
℡○○○-○○○-○○○○  
受注者：○○建設（株）   
℡○○○-○○○-○○○○  

「週休２日」で工事を実施します 
 

この工事は、建設現場の働き方 
改革を推進するため、週休２日 
の実施に取り組みます。 

 
現場閉所日 
 
 
 

 
 

発注者：○○建設事務所   
℡○○○-○○○-○○○○  
受注者：○○建設（株）   
℡○○○-○○○-○○○○  

 

６月 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日
７月 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日
８月 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日
９月 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日
１０月 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日
１１月 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日 ○日



 

 

（様式－１） 

○○○○号外 

平成○○年（〇〇〇〇年）○月○日 

 

 

 （会社名） 様 

 

 

  発注機関の長  

 

 

施工者希望型週休２日工事履行実績証明書 

 

 

下記の工事において、週休２日を達成したことを証明します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 工事名： 

 

 

２ 箇所名： 

 

 

３ 工期 ： 

 

 

４ 主任（監理）技術者氏名： 

 

 

５ 竣工日：  

 

 

契 
印 

 
印 


