比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		47,177,247		46,996,907			62,368,270	
共通仮設費		5,860,951		4,203,093			6,747,730	
純工事費		53,038,198		51,200,000			69,116,000	
現場管理費		14,946,164		8,000,000			8,414,000	
工事原価		67,984,362		59,200,000			77,530,000	
一般管理費等		7,815,638		6,000,000			6,300,000	
工事価格合計		75,800,000		65,200,000		83,830,000	83,830,000	
消費税		3,790,000		3,260,000		4,191,500	4,191,500	
工事費計		79,590,000		68,460,000		88,021,500	88,021,500	

交通誘導員B	28	人・日	204,400	28	10,000	280,000		95	10,000	950,000	1.0	
共通仮設積上げ分										2,633,700		
共通仮設費率分			5,656,551			3,923,093				4,114,030		
純工事費			53,038,198			51,200,000				69,116,000		
現場管理費			14,946,164			8,000,000				8,414,000		
工事原価			67,984,362			59,200,000				77,530,000		
一般管理費等			7,815,638			6,000,000				6,300,000		
工事価格計			75,800,000			65,200,000	83,830,000			83,830,000		
消費税			3,790,000			3,260,000	4,191,500			4,191,500		
工事費計			79,590,000			68,460,000	88,021,500			88,021,500		

比較表—6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)工事							(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時					
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との 関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等			
道路土工										
掘削工	特殊運転手	14,800	(1.99)	自社	14,800	(4.77)	自社	1.0		
路体盛土工	普通作業員	13,200	(5.84)	自社	13,200	(6.08)	自社	1.0		
	特殊運転手	14,800	(6.42)	自社	14,800	(6.69)	自社	1.0		
不足残土工	特殊運転手				14,800	(1.44)	自社		設計変更	
	運転手(一般)				13,100	(5.05)	自社		設計変更	
残土処理工	特殊運転手				14,800	(0.21)	自社		設計変更	
	運転手(一般)				13,100	(11.58)	自社		設計変更	
安定処理工	土木一般世話役				18,000	(3.25)	自社		設計変更	
	普通作業員				13,200	(9.69)	自社		設計変更	
	特殊運転手				14,800	(12.46)	自社		設計変更	
	運転手(一般)				13,100	8.7 (8.7)	自社 島田建材協力会社取引10年		設計変更	
埋戻工	普通作業員	13,200	(8.6)	自社	13,200	(19.74)	自社	1.0		
	特殊作業員	15,100	(3.3)	自社	15,100	(3.78)	自社	1.0		
	特殊運転手	14,800	(1.28)	自社	14,800	(2.85)	自社	1.0		

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	88,021,500円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	88,021,500円
落札率(A/a)←比較表1	86.02%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--